



Interreg 

SLOVENIJA – HRVAŠKA
SLOVENIJA – HRVATSKA

Evropska unija | Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropska unija | Evropski fond za regionalni razvoj

PRIJAVNICA / **OBRAZAC ZA PRIJAVU**

DEL A / DIO A - Pregled projekta / Pregled projekta

Povzetek projekta / Sažetak projekta

A.1 Identifikacija projekta / Identifikacija projekta

Prednostna os programa / <i>Prioritetna os programa</i>	Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja/Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja
Programski specifični cilj / <i>Specifični cilj programskog prioriteta</i>	3.1. Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja/Stvaranje partnerstva između javnih vlasti i dionika za zdravo, sigurno i pristupačno pogranično područje
Akronim projekta / <i>Akronim projekta</i>	VARNI SLOHR
Naslov projekta (dvojezično, če obstaja) / <i>Naslov projekta (dvojezično, ako postoji)</i>	Žumberak-Ozalj, Gorjanci, Bela krajina - varno in dostopno obmejno območje/ Žumberak-Ozalj, Gorjanci, Bela krajina - sigurno i pristupno pogranično područje
Številka projekta / <i>Broj projekta</i>	428
Ime organizacije vodilnega partnerja (izvorni jezik) / <i>Naziv organizacije vodećeg partnera (izvorni jezik)</i>	RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o.
Trajanje projekta (v meseci) / <i>Trajanje projekta (u mjesecima)</i>	24 mesecev / <i>24 mjeseca</i>
Začetek projekta / <i>Datum početka</i>	01.05.2018
Zaključek projekta / <i>Datum završetka</i>	30.04.2020

A.2 Povzetek projekta / Sažetak projekta

Podajte kratak pregled o projektu in opišite:

- skupni izziv programskega območja, ki ga s čezmejnimi sodelovanjem v vašem projektu rešujete,
- splošni cilj projekta in pričakovano spremembo, ki jo želite doseči z vašim projektom glede na trenutno stanje,
- glavne outpute projekta in kdo bo imel korist od njih,
- načrtovani pristop in potrebo po čezmejnem sodelovanju,
- kaj je novega / inovativnega pri vašem projektu.

Navedite kratak sažetak projekta i opišite:

- *zajedničke izazove programskog područja koja zajednički rješavate u projektu,*
- *cjelokupni cilj projekta i očekivane promjene trenutne situacije koje će vaš projekt ostvariti,*
- *glavne rezultate koje ćete ostvariti i tko će imati koristi od njih,*
- *pristup koji planirate preuzeti i zašto je potreban prekogranični pristup,*
- *zašto je projekt inovativan/originalan.*

Skupni izzivi, ki jih ta projekt rešuje, se nanašajo na protipožarno zaščito na obmejnem področju mesta Ozalj (HR) in občine Metlika (SI), in sicer na področju mikro regij Žumberak, Gorjanci in Bele krajine. Glavni cilj, ki je botroval sklepanju partnerstva in povezovanja na tem projektu, je doseči učinkovito sodelovanje med gasilskimi društvi iz VZ Ozalj in GZ Metlika z oblikovanjem skupnega komunikacijskega centra, izvajanjem skupnih vaj, skupnih izobraževanj, usposabljanjem in opremljanjem gasilcev pri zagotavljanju dodatnih storitev prebivalstvu v obmejnem območju. V tem smislu je kot glavni cilj projekta opredeljeno ustvarjanje partnerstva med javnimi organi in zainteresiranimi stranmi za zdravo, varno in dostopno obmejno območje med občino Ozalj (HR) in občino Metlika (SI). V tem primeru gre za oblikovanje partnerstva med predstavniki enot lokalne samouprave (Ozalj in Občina Metlika) ter gasilskih enot VZ Ozalj in GZ Metlika. Projekt bo prinesel naslednje rezultate: vzpostavitev komunikacijskega centra, definiranje sistema alarmiranja interventnih enot obeh držav, vzpostavitev sistema opazovalnih točk, izvedbo večih delavnic za ozaveščanje prebivalstva, izdelavo protokolov skupnega posredovanja ob intervencijah, opremljanje gasilskih enot in izvajanje skupnih vaj. Pristop, ki se bo uporabljal, je oblikovanje skupnega čezmejnega organa za sodelovanje in izvajanje projektnih dejavnosti. Čezmejni pristop je potreben zaradi skupnih problemov in skupnega področja delovanja. Inovativnost projekta se nanaša na vključevanje različnih družbenih skupin prebivalstva (ženske, mladi, osebe nad 50 let) v izobraževalnih in preventivnih dejavnostih in uresničevanje učinkovitega varstva pred požarom na območju izvajanja projekta.

Zajednički izazovi koje projekt rješava vezani su uz zaštitu od požara na području Grada Ozlja (HR) i Općine Metlika (SI), odnosno na području mikroregije Žumberak i mikroregije Bela Krajina. Glavni razlog koji je bio povod za sklapanje partnerstva i povezivanja na u ovom projektu je postići učinkovitu suradnju između vatrogasaca iz VZ Ozlja i GZ Metlika kroz oblikovanje zajedničkog komunikacijskog centra, provedbu zajedničkih vježbi, zajedničkom edukacijom, osposobljavanjem i opremanjem vatrogasaca u pružanju dodatnih usluga za stanovništvo u graničnom području. U tom kontekstu, glavni cilj projekta je definiranje kao stvaranje partnerstva između javnih vlasti i dionika za zdravo, sigurno i pristupačno pogranično područje na području Grada Ozlja (HR) i Metlike (SI). U ovom slučaju to je partnerstvo između predstavnika jedinica lokalne samouprave (Grada Ozlja i Općine Metlika) te vatrogasnih postrojbi TZ Ozalj i GZ Metlika. Projekt će imati sljedeće rezultate: **uspostava komunikacijskog centra**, **definiranje alarmnog sustava interventnih jedinica dviju zemalja**, **uspostava sistema promatračkih točaka**, **izvođenje više radionica za podizanje svijesti stanovništva**, **izrada protokola zajedničkog djelovanja za vrijeme intervencija**, **opremanje vatrogasnih jedinica i provedbu zajedničkih vježbi**. Pristup koji će se koristiti je oblikovanje zajedničkog prekograničnog tijela za suradnju i provedbu projektnih aktivnosti. Prekogranični pristup je potreban zbog povezanosti problema i zajedničkog područja djelovanja. Inovacijski aspekt projekta odnosi se na uključivanje različitih socijalnih grupa stanovništva (žene, mladi, osobe iznad 50 godina) u edukacijske aktivnosti i vježbe o preventivnoj zaštiti od požara na području provedbe projekta.

A.3 Povzetek stroškovnega načrta projekta ERDF (Avtomatično se izpolni v eMS sistemu) / Sažetak proračuna projekta (Automatski se ispunjava u - sustavu eMS)

PARTNER / PARTNER			PROGRAMSKO SOFINANCIRANJE) / SUFINANCI RANJE PROGRAMA			PRISPEVEK (SOFINANCIRANJE) / DOPRINOS (SUFINANCIRANJE)			Skupaj upravičeno / U kupno prihvatljivo
Partner / Partner	Kratika partnerja / Partner Kratika	Država / Država	ESRR / EFRE	ESRR sofinanciranje (%) / EFRR-ovo sofinanciranje (%)	Odstotek celote ESRR / P ostotak od ukupnog ERDF	Javno sofinanciranje / javno sofinanciranje	Zasebno sofinanciranje / Privatno sofinanciranje	Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava	
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o.	RC NM	SLOVENIJA	95.748,95	85,00 %	7,79 %	16.896,88	0,00	16.896,88	112.645,83
Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o.	RA Karla	HRVATSKA	47.474,20	85,00 %	3,86 %	8.377,80	0,00	8.377,80	55.852,00
GRAD OZALJ	GRAD OZALJ	HRVATSKA	80.574,05	85,00 %	6,56 %	14.218,95	0,00	14.218,95	94.793,00
Občina Metlika	OM	SLOVENIJA	31.365,00	85,00 %	2,55 %	5.535,00	0,00	5.535,00	36.900,00
Gasilska zveza Metlika	GZ Metlika	SLOVENIJA	450.296,85	85,00 %	36,64 %	79.464,15	0,00	79.464,15	529.761,00
Vatrogasna zajednica Grada Ozlja	VZG Ozalj	HRVATSKA	523.481,00	85,00 %	42,60 %	92.379,00	0,00	92.379,00	615.860,00
Delna skupna vsota partnerjev znotraj programskega območja / Ukupni broj za partnere unutar programskog područja			1.228.940,05	---	100,00 %	216.871,78	0,00	216.871,78	1.445.811,83
Delna skupna vsota partnerjev zunaj programskega območja / Ukupni broj za partnere izvan programskog područja			0,00	---	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupno / Ukupno			1.228.940,05	---	100,00 %	216.871,78	0,00	216.871,78	1.445.811,83

A.4 Glavni neposredni učinki projekta / *Glavni ishodi projekta*

Programski kazalniki neposrednih učinkov / <i>Pokazatelji programskih ishoda</i>	Cilji neposrednih učinkov projekta / Ciljevi ishoda projekta	Merska enota / Mjerna jedinica	Cilj kvantifikacije glavnih neposrednih učinkov projekta / Cilj kvantifikacije glavnih ishoda projekta	Številka glavnega neposrednega učinka / <i>Broj glavnog ishoda projekata</i>	Naziv glavnega učinka projekta / <i>Naziv glavnog ishoda projekata</i>
11-1 - Institucije, ki sodelujejo v čezmejni strukturi/Institucije koje sudjeluju u prekograničnim strukturama	10,00	Number	10,00	T1.1.1	
11-2 - Osebe, ki predstavljajo institucije in deležnike iz PO z izboljšanimi spretnostmi in kompetencami pri dobavi čezm. storitev/Osebe koje predstavljaju institucije i dionike PP s unaprijeđenim vještinama i kompetencijama za pružanje prekogr. usluga	230,00	Number	180,00	T2.1.1	
			50,00	T3.1.1	

DEL B: Partnerji/ DIO B: Partneri

Projektni partner 1 / Projektni partner 1

Vloga partnerja pri projektu / <i>Uloga partnera u projektu</i>	LP
Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o.
Ime organizacije v angleščini / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	DEVELOPMENT CENTRE NOVO MESTO, consultation and development ltd.
Kratika organizacije / <i>Kratice organizacije</i>	RC NM
Oddelek/enota/sektor / <i>Odjel/jedinica/sektor</i>	//
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	SI, SLOVENIJA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	SI017, Jugovzhodna Slovenija
Naslov / <i>Adresa</i>	Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto http://www.rc-nm.si/
Pravne in finančne informacije: / <i>Pravne i finansijske informacije:</i>	
Davčna številka / <i>PDV broj</i>	SI 77074963
Ali je vaša organizacija upravičena do povrnitve DDV na podlagi nacionalne zakonodaje, in sicer za aktivnosti izvedene v okviru tega projekta? / <i>Ima li vaša organizacija pravo na povrat PDV-a na temelju nacionalnih propisa za aktivnosti uvršene u projekt?</i>	Da / Da
Malo ali srednje podjetje / <i>Malo ili srednje poduzeće</i>	Ne / Ne
Pravni status / <i>Pravni status</i>	public
Vir sofinanciranja / <i>Izvor sufinanciranja</i>	ERDF
Stopnja sofinanciranja % / <i>Stopa sufinanciranja (%)</i>	85.00
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Franci Bratkovič, franci.bratkovic@rc-nm.si, +386 (0)51 615 215
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Tatjana Hutar, tatjana.hutar@rc-nm.si +386 (0)40 844 023
	<i>Razvojni center Novo mesto (v nadaljevanju RC NM) že 20. leto v regiji Jugovzhodna Slovenija skrbi za: • spodbujanje regionalnega razvoja (vodenje in spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa, razvoj podeželja, razvoj turizma) • spodbujanje podjetništva (garancijska shema, mikrokrediti, program vavčerskega svetovanja, VEM – Vse na enem mestu), • razvoj človeških virov in zaposlovanja (vodenje študentske sheme, informativna točka za podjetnike začetnike) Poslanstvo RC NM se glasi: Razvijamo podporno okolje za rast podjetništva, nastanek delovnih mest ter omogočamo lokalnim skupnostim trajnostni razvoj za kakovostno življenje prebivalcev regije. Zaradi izkušenj in močne vpetosti v okolje je RC NM stičišče razvojnih pobud celotne regije. 20 - letne izkušnje na področju razvoja različnih področij regije bodo doprinesle k izpolnjevanju ciljev projekta. Kot regionalna razvojna agencija RC NM že dolga leta usklajuje različne interese v regiji, kar bo tudi prispevalo k uspešnosti vodenja in koordinacije projekta, kot tudi promociji in osveščanju vseh ciljnih skupin projekta. RC NM razpolaga tudi z potrebnim visoko usposobljenim, strokovnim in odzivnim kadrom, ki ima z vodenjem projektov (tudi mednarodnih) dolgoletne izkušnje. Predvideni vodja projekta, mag. Tatjana Hutar, ima z vodenjem projektov že 10-letne izkušnje.</i>

<p>Izkušnje partnerja Izkušnje projektnega partnerja. Katere so tematske kompetence in izkušnje projektnega partnerja potrebne za izvedbo tega projekta? / <i>Partnerova iskustva Iskustvo projektnog partnera. Navedite tematske kompetencije i radno iskustvo organizacije relevantne za projekt.</i></p>	<p>Razvojni centar Novo Mesto (u daljnjem tekstu RC NM) već 20. godinu u regiji Jugoistočna Slovenija brine o: • promociji regionalnog razvoja (provođenje i nadzor izvođenja regionalnog razvojnog programa, ruralni razvoj, razvoj turizma) • promociji poduzetništva (garancijska shema, mikrokrediti, program vaučerskog savjetovanja, VEM – sve na jednom mjestu) • razvoju ljudskih potencijala i zapošljavanja (vođenje sheme stipendiranja, informativna točka za poduzetnike početnike) Misija RC NM glasi: Razvijamo okruženje podrške za rast poduzetništva, otvaranje radnih mjesta i omogućujemo lokalnim udrugama održiv razvoj, za kvalitetan život regionalnog stanovništva. Na temelju iskustva i jake integracije u okruženju, RC NM čvorište je razvojnih inicijativa čitave regije. Dvadesetogodišnja iskustva na različitim područjima razvoja regije doprinijet će i ostvarivanju ciljeva projekta. Kao regionalna razvojna agencija, RC NM godinama radi na usklađivanju različitih interesa u regiji, a to će doprinijeti i uspješnom vođenju i koordinaciji projekta, kao i promidžbi i osvještavanju svih ciljnih grupa. RC NM raspolaže i potrebnim visokoobrazovanim, stručnim i odgovornim kadrom, s višegodišnjim iskustvom vođenja čak i međunarodnih projekata. Predviđeni voditelj projekta, mag. Tatjana Hutar, ima već desetogodišnje iskustvo u vođenju projekata.</p>
<p>Korist Kakšna je korist za organizaciju, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti. / Korist <i>Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sudjelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz područja koje ispunjava uvjete za sudjelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sudjelovanje u projektu.</i></p>	<p>Razvojni center Novo mesto, kot regionalna razvojna agencija, je koordinator interesov regije na lokalni in državni ravni (sogovornik ministrstev, vladnih organizacij, zbornic, občin, podjetij ter drugih institucij) pri izvajanju trajnostnega razvoja regije. Razvojni center Novo mesto opravlja naloge v javnem interesu, zato se bodo tudi koristi partnerstva v projektu nanašale na ciljne skupine projekta. Ker je vsebinsko projekt tudi del Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija, bo izvedba projekta vplivala tudi na doseganje kazalnikov regije, s čimer bo regija, katero zastopamo, uspešnejša. V okviru splošnih razvojnih nalog skrbi za promocijo regije in njenih projektov. Z izvedbo projekta se bo preko kampanije ozaveščanja povečala varnost obmejne regije.</p> <p>Razvojni centar Novo Mesto, kao regionalna razvojna agencija, koordinator je interesa regije na lokalnoj i državnoj razini (sugovornik ministarstava, vladinih organizacija, gospodarske komore, općina, poduzeća i drugih institucija) pri poticanju njenog održivog razvoja. Razvojni centar Novo Mesto obavlja zadaće od javnog interesa, stoga će se i koristi od projekta primijeniti na ciljne projektne skupine. Budući da je sadržajno projekt i dio Regionalnog razvojnog programa za razdoblje 2014-2020 u razvojnoj regiji Jugoistočna Slovenija, provedba projekta imat će utjecaj i na ostvarenje pokazatelja uspješnosti regije koju predstavljamo. U okvirima općih razvojnih zadaća brine se i za promociju regije te njezinih projekata. Provedbom projekta će se putem kampanje podizanja svijesti povećati sigurnost granične regije.</p>
	<p>Izkušnje Razvojnega centra Novo mesto z mednarodnimi projekti so vezane predvsem na spodbujanje regionalnega razvoja, podjetništva, razvoja podeželja ter turizma: IPA SI-HR 2007-2013: - MLADIEKOIN, - SLO-HR SOCIONET - SLO-HR NAPREDAK - Globalnet Interreg IIIA : - SLOHRA ZONET - Očistimo bregove - Projekt vzpostavitve podpornega okolja za podjetništvo (Podpora MSP) MED programme: MEDOSSIC Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije: - Putevima baštine - Trebižat heritage trails - Posredovanje izkušenj in primerov dobrih praks pri pripravi in izvedbi projektov razvoja podeželja v JV Sloveniji na občino Nova Varoš v Republiki Srbiji ESRR- 2007-2013: - Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami - Vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije JV Slovenija – RDO - Razvoj podjetništva na varovanih območjih JV Slovenije, EKSRP: - vodja LAS, Programa Leader ESS: - Podjetno v svet podjetništva - Regijska študentska shema</p>

Drugi mednarodni projekti

Opišite izkušnje organizacije pri udeležbi in/ali upravljanju projektov, sofinanciranih s strani EU ali v drugih mednarodnih projektih. / *Drugi mednarodni projekti*

Opišite iskustvo organizacije u sudjelovanju i/ili upravljanju projektima koje je sufinancirao EU ili drugim mednarodnim projektima

Iskustva Razvojnog centra Novo Mesto u međunarodnim projektima prije svega su vezana uz promociju regionalnog razvoja, poduzetništva, ruralnog razvoja i turizma: IPA SI-HR 2007-2013: - MLADIEKOIN, - SLO-HR SOCIONET, - SLO-HR NAPREDAK - Globalnet Interreg IIIA: - SLOHRA ZONET - Očistimo bregove - Projekt uspostave podupirućeg okruženja za poduzetništvo (Potpora MSP) MED programme: MEDOSSIC Međunarodno razvojno sudjelovanje Slovenije: - Putevima baštine - Trebižat heritage trails - Prijenos iskustava i primjera dobre prakse u pripremi i provedbi projekata ruralnog razvoja u Jugoistočnoj Sloveniji na općinu Nova Varoš (Republika Srbija) ESRR- 2007-2013: - Održivi razvoj JI Slovenije s ekoremedijacijama - Uspostava regionalne destinacijske organizacije JI Slovenija – RDO - Razvoj poduzetništva na zaštićenim područjima JI Slovenije EKSRP: - vođenje LAG, program Leader ESS: - PVSP- Poduzetno u svijet poduzetništva - RŠS - Regionalna shema stipendiranja za Dolenjsku

Projektni partner 2 / Projektni partner 2

Vloga partnerja pri projektu / <i>Uloga partnera u projektu</i>	PP
Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o.
Ime organizacije v angleščini / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	/
Kratika organizacije / <i>Kratica organizacije</i>	RA Karla
Oddelek/enota/sektor / <i>Odjel/jedinica/sektor</i>	//
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	HR, HRVATSKA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	HR04D, Karlovačka županija
Naslov / <i>Adresa</i>	Jurja Haulika 14, 47000 Karlovac www.ra-kazup.hr
Pravne in finančne informacije: / <i>Pravne i financijske informacije:</i>	
Davčna številka / <i>PDV broj</i>	40734431581
Ali je vaša organizacija upravičena do povrnitve DDV na podlagi nacionalne zakonodaje, in sicer za aktivnosti izvedene v okviru tega projekta? / <i>Ima li vaša organizacija pravo na povrat PDV-a na temelju nacionalnih propisa za aktivnosti uvršene u projekt?</i>	Da / Da
Malo ali srednje podjetje / <i>Malo ili srednje poduzeće</i>	Ne / <i>Ne</i>
Pravni status / <i>Pravni status</i>	public
Vir sofinanciranja / <i>Izvor sufinanciranja</i>	ERDF
Stopnja sofinanciranja % / <i>Stopa sufinanciranja (%)</i>	85.00
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Viktor Šegrt, vsegrt@ra-kazup.hr, +385 47 612 800
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Ksenija Silaj, ksilaj@ra-kazup.hr +385 47 612 800
	<i>Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. od septembra 2002 deluje z imenom 'Centar za podjetništvo Karlovačke županije'. Junija 2008 so ime spremenili v 'Razvojna agencija Karlovačke županije', vse do danes pa uspešno delujejo pri zagotavljanju podpore in implementacije lokalnega gospodarskega razvoja, ter pri promociji in podpori razvoja malega in srednjega podjetništva. Agencija izvaja naslednje dejavnosti: 74.13 Raziskovanje tržišča in merjenje javnega mnenja; 74.14 Svetovanje, povezano s poslovanjem in upravljanjem; 74.40 Odnosi z javnostmi (oglaševanje in promocija); 74.84 Druge poslovne dejavnosti. Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. sodeluje pri pripravi županijske razvojne strategije (ŽRS), pri pripravi Akcijskega plana ŽRS, pri nadzoru izvedbe ŽRS, nudi tehnično pomoč lokalnim samoupravnim skupnostim, ki zaostajajo v razvoju, nudi podporo malemu in srednjemu podjetništvu, spodbuja investicije, poslovni razvoj in turizem s pridobivanjem tujih in domačih investicij, s krepitvijo kapacitet v institucijah in z drugimi aktivnostmi, usmerjenimi v spodbujanje partnerstva s sorodnimi institucijami v čezmejnih regijah.</i>

<p>Izkušnje partnerja Izkušnje projektne partnerja. Katere so tematske kompetence in izkušnje projektne partnerja potrebne za izvedbo tega projekta? / <i>Partnerova iskustva Iskustvo projektne partnerja. Navedite tematske kompetencije i radno iskustvo organizacije relevantne za projekt.</i></p>	<p>Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. od rujna 2002. godine posluje pod nazivom Centar za poduzetništvo Karlovačke županije. U lipnju 2008. godine naziv je promijenjen u Razvojnu agenciju Karlovačke županije i sve do sada uspješno radi na ostvarenju podrške i implementacije lokalnog gospodarskog razvoja, te promociji i podršci razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti: 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja; 74.14 Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem; 74.40 Promidžba (reklama i propaganda); 74.84 Ostale poslovne djelatnosti. Razvojna agencije Karlovačke županije d.o.o. bavi se aktivnostima pripreme županijske razvojne strategije (ŽRS), pripreme Akcijskog plana ŽRS, nadgledanja provedbe ŽRS, pružanjem tehničke pomoći jedinicama lokalne samouprave koje zaostaju u odnosu na druge u razvoju, podrškom malom i srednjem poduzetništvu i promocijom investicija, poslovnog razvoja i turizma, privlačenjem stranih i domaćih investicija, jačanjem kapaciteta u institucijama, i drugim aktivnostima usmjerenim na poticanje partnerstva sa sličnim institucijama u prekograničnim regijama.</p>
<p>Korist Kakšna je korist za organizaciju, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti. / Korist <i>Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sudjelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz područja koje ispunjava uvjete za sudjelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sudjelovanje u projektu.</i></p>	<p>Kot koordinator in ponudnik lokalnega in regionalnega razvoja Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o. se mora udeležiti projekte, ki prispevajo h krepitvi gospodarskih dejavnosti, kar vključuje spodbujanje varstva narave in povečanje varnosti obmejnega območja. RA Karla bo koordinator aktivnosti razvoja novih vsebin in varovanja naravne dediščine. Koristi, ki jih bo partner dosegla, so povezane s krepitvijo organizacijskih zmogljivosti, izmenjavo dobrih praks in spodbujanjem regije.</p> <p>Kao koordinator i poticatelj lokalnog i regionalnog razvoja Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o. obavezna je sudjelovati u projektima koji doprinose jačanju gospodarskih aktivnosti, što uključuje promociju zaštite prirode i povećanje sigurnosti pogranične regije. RA Karla bit će koordinator aktivnosti razvoja novih sadržaja i zaštite prirodne baštine. Koristi koje će partner ostvariti odnose se na jačanje organizacijskih kapaciteta, razmjenu dobre prakse, te promociju regije.</p>
<p>Drugi mednarodni projekti Opišite izkušnje organizacije pri udeležbi in/ali upravljanju projektov, sofinanciranih s strani EU ali v drugih mednarodnih projektih. / <i>Drugi međunarodni projekti Opišite iskustvo organizacije u sudjelovanju i/ili upravljanju projektima koje je sufinancirao EU ili drugim međunarodnim projektima</i></p>	<p>Naslov projekta: SLOHRA HERITAGE; Vloga partnerja: Partner/Skupna priprava in izvedba projekta; Stroški projekta v EUR: 124.178,00 €; Financiran iz programa: European Commission - INTERREG IIIA; Glavni rezultati: Mreženi in promovirani proizvajalci avtohtonih proizvodov; Leto izvedbe: 2005-2006. Naslov projekta: KAquarium; Vloga partnerja: Partner/Skupna priprava in izvedba projekta; Stroški projekta v EUR: 4.892. 258,26 €; Financiran iz programa: Evropski sklad za regionalni razvoj; Glavni rezultati: Zgrajen sladkovodni akvarij in muzej rek v Karlovcu; Leto izvedbe: 2014-2016.</p> <p>Naziv projekta: SLOHRA HERITAGE; Uloga partnera: Partner/Zajednička priprema i provedba projekta; Troškovi projekta u eurima: 124.178,00 €; Financiran iz programa: European Commission - INTERREG IIIA; Glavni rezultati: Umreženi i promovirani proizvođači autohtonih proizvoda; Godina provedbe: 2005-2006. Naziv projekta: KAquarium; Uloga partnera: Partner/Zajednička priprema i provedba projekta; Troškovi projekta u eurima: 4.892. 258,26 €; Financiran iz programa: Europski fond za regionalni razvoj; Glavni rezultati: Izgrađen sladkovodni akvarij i muzej rijeka u Karlovcu; Godina provedbe: 2014-2016.</p>

Projektni partner 3 / Projektni partner 3

Vloga partnerja pri projektu / <i>Uloga partnera u projektu</i>	PP
Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	GRAD OZALJ
Ime organizacije v angleščini / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	OZALJ MUNICIPALITY
Kratika organizacije / <i>Kratica organizacije</i>	GRAD OZALJ
Oddelek/enota/sektor / <i>Odjel/jedinica/sektor</i>	<i>Oddelek za gospodarstvo in projekte Odsjek za gospodarstvo i projekte</i>
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	HR, HRVATSKA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	HR04D, Karlovačka županija
Naslov / <i>Adresa</i>	Kurilovec 1, 47280 Ozalj www.ozalj.hr
Pravne in finančne informacije: / <i>Pravne i financijske informacije:</i>	
Davčna številka / <i>PDV broj</i>	45123683624
Ali je vaša organizacija upravičena do povrnitve DDV na podlagi nacionalne zakonodaje, in sicer za aktivnosti izvedene v okviru tega projekta? / <i>Ima li vaša organizacija pravo na povrat PDV-a na temelju nacionalnih propisa za aktivnosti uvršene u projekt?</i>	Ne / Ne
Malo ali srednje podjetje / <i>Malo ili srednje poduzeće</i>	Ne / <i>Ne</i>
Pravni status / <i>Pravni status</i>	public
Vir sofinanciranja / <i>Izvor sufinanciranja</i>	ERDF
Stopnja sofinanciranja % / <i>Stopa sufinanciranja (%)</i>	85.00
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Gordana Lipšinić, gordana.lipsinic@ozalj.hr, +385 47 731 066
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Toni Šarić, toni.saric@ozalj.hr +385 47 731 066
Izkušnje partnerja Izkušnje projektnega partnerja. Katere so tematske kompetence in izkušnje projektnega partnerja potrebne za izvedbo tega projekta? / <i>Partnerova iskustva Iskustvo projektnog partnera. Navedite tematske kompetencije i radno iskustvo organizacije relevantne za projekt.</i>	<i>Grad Ozalj je izvedlo številne projekte v zvezi s programom trajnostnega lokalnega razvoja (Ministrstvo za regionalni razvoj) in razvoj podjetniških con (Ministrstvo za podjetništvo). Uspešno izveden projekt čistilnika odpadnih voda IPARD, ukrep 301: Izboljšanje in razvoj podeželske infrastrukture. Izvedeni so bili številni projekti, ki se financirajo iz nacionalnih skladov (Min kultura, manjši turizem...). Trenutno poteka projekt Enjoyheritage v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška. Grad Ozalj zelo dobro deluje z gasilsko brigado. V Gradu Ozalj je zaposlenih 13 zaposlenih. Poleg župana, ki je magister znanosti na področju ekonomije in je aktivno vključen v pripravo tega projekta, ima diplomu iz ekonomije in poslovne administracije ter ima bogate izkušnje pri izvajanju financiranih projektov iz sredstev EU.</i> <i>Grad Ozalj je prevelo niz projektov vezanih za program održivog razvoja lokalne zajednice (Ministarstvo regionalnog razvoja) te razvoja poduzetničkih zona (Ministarstvo poduzetništva). Uspješno je proveden projekt Pročištač otpadne vode po IPARD programu, mjera 301: Poboľšanje i razvoj ruralne infrastrukture. Provedeni su brojni projekti financirani iz nacionalnih fondova (Min. kulture, Min.turizma...). Trenutno je u tijeku provedba projekta Enjoyheritage, u okviru Interreg Slovenija-Hrvatska. Grad Ozalj odlično surađuje sa Vatrogasnom zajednicom . U Gradu Ozlju je zaposleno 13 djelatnika. Osim gradonačelnice, koja je po struci magistar znanosti na području ekonomije te koja je aktivno uključena u pripremu ovog projekta, u Jedinstvenom upravnom odjelu – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte ima visoku stručnu spremu (dipl.oec.) i bogato iskustvo u provođenju projektov financiranih iz EU sredstava.</i>

<p>Korist</p> <p>Kakšna je korist za organizacijo, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti. / Korist</p> <p><i>Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sodelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz področja koje ispunjava uvjete za sodelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sodelovanje u projektu.</i></p>	<p><i>Ugodnosti, ki jih lahko doseže sodelovanje Ozalj v tem projektu, lahko razdelimo v dve skupini: a) Organizacijski - mreženje in sodelovanje z organizacijami in institucijami v obeh državah - razvoj organizacijskih zmogljivosti - povezovanje s sosednjimi mesti in razvoj pogojev infrastrukture b) varnost - Razvoj novih sodelovanj in večja varnost na področju oskrbe z vodo, s čimer se poveča kakovost življenja - priprava in organizacija izobraževalnih dejavnosti, usmerjenih v boj proti gašenju in varovanju narave in ljudi - boljše storitve in boljša zaščita prebivalstva, gospodarstva in narave</i></p> <p><i>Pogodnosti koje Grad Ozalj sodelovanjem u ovom projektu ostvaruje mogu se podijeliti u 2 skupine: a) organizacijske - umrežavanje i suradnja sa organizacijama i institucijama u obje zemlje - razvijanje organizacijskih kapaciteta - povezivanje sa susjednim gradom i razvijanje infrastrukturnih preduvjeta b) sigurnosne - razvijanje novih suradnji i veća sigurnost na vodoplavnom području, time i veća kvaliteta života - priprema i organiziranje edukativnih aktivnosti namijenjenih vatrogastvu i zaštiti prirode i ljudi - bolja usluga i kvalitetnija zaštita stanovništva, gospodarstva i prirode</i></p>
<p>Drugi mednarodni projekti</p> <p>Opišite izkušnje organizacije pri udeležbi in/ali upravljanju projektov, sofinanciranih s strani EU ali v drugih mednarodnih projektih. / <i>Drugi mednarodni projekti</i></p> <p><i>Opišite iskustvo organizacije u sodelovanju i/ili upravljanju projektima koje je sufinancirao EU ili drugim mednarodnim projektima</i></p>	<p><i>Grad Ozalj je sodeloval kot partner v številnih mednarodnih projektih - predvsem v kulturi. Trenutno poteka projekt Enjoyheritage v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška. Vodja oddelka za gospodarstvo in projekte je sodeloval kot vodja pri treh projektih, financiranih iz skladov EU. Tudi številne civilne institucije in organizacije civilne družbe v Ozlju sodelujejo v številnih mednarodnih projektih in izvajajo svoje dejavnosti zunaj meja Hrvaške. Iz infrastrukturnih projektov, ki jih sofinancira EU, omenjamo gradnjo čistilnih naprav (5.690.402 kn - program IPARD).</i></p> <p><i>Grad Ozalj sodelovao je kao partner u nekoliko međunarodnih projekata – uglavnom vezanih za kulturu. Trenutno je u tijeku provedba projekta Enjoyheritage, u okviru Interreg Slovenija-Hrvatska. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte sodelovao je kao voditelj na 3 projekta financirana EU sredstvima. Također, mnoge gradske institucije i organizacije civilnog društva u Ozlju sodeluju u brojnim međunarodnim projektima i provode svoje aktivnosti izvan granica Hrvatske. Od infrastrukturnih projekata koje je sufinancirao EU izdvajamo Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (5.690.402 kn – IPARD program)</i></p>

Projektni partner 4 / Projektni partner 4

Vloga partnerja pri projektu / <i>Uloga partnera u projektu</i>	PP
Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	Občina Metlika
Ime organizacije v angleščini / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	Municipality of Metlika
Kratika organizacije / <i>Kratice organizacije</i>	OM
Oddelek/enota/sektor / <i>Odjel/jedinica/sektor</i>	//
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	SI, SLOVENIJA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	SI017, Jugovzhodna Slovenija
Naslov / <i>Adresa</i>	Mestni trg 24, 8330 Metlika www.metlika.si
Pravne in finančne informacije: / <i>Pravne i financijske informacije:</i>	
Davčna številka / <i>PDV broj</i>	SI74906275
Ali je vaša organizacija upravičena do povrnitve DDV na podlagi nacionalne zakonodaje, in sicer za aktivnosti izvedene v okviru tega projekta? / <i>Ima li vaša organizacija pravo na povrat PDV-a na temelju nacionalnih propisa za aktivnosti uvršene u projekt?</i>	Ne / Ne
Malo ali srednje podjetje / <i>Malo ili srednje poduzeće</i>	Ne / Ne
Pravni status / <i>Pravni status</i>	public
Vir sofinanciranja / <i>Izvor sufinanciranja</i>	ERDF
Stopnja sofinanciranja % / <i>Stopa sufinanciranja (%)</i>	85.00
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Darko Zevnik, obcina.metlika@siol.net, 00386 7 363 74 00
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Lidija Mužar Malešič, minka.pezdirc@metlika.si 00386 7 363 74 17
Izkušnje partnerja Izkušnje projektnega partnerja. Katere so tematske kompetence in izkušnje projektnega partnerja potrebne za izvedbo tega projekta? / <i>Partnerova iskustva Iskustvo projektnog partnera. Navedite tematske kompetencije i radno iskustvo organizacije relevantne za projekt.</i>	<i>Občina Metlika samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom in statutom, zlasti pa: normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, upravlja, gradi in vzdržuje lokalne ceste in druge javne poti, površine za pešce, igrišča ipd., skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, ureja javni red v občini.</i> <i>Općina Metlika samostalno upravlja lokalnim pitanjima od javnog interesa, koja su utvrđena zakonom i Statutom, općina osobito: normativno uređuje lokalna pitanja od javnog interesa, upravlja općinskim vlasništvom, omogućuje uvjete za gospodarski razvoj općine, stvara uvjete za izgradnju stanova i brine o povećanju iznajmljivačkog socijalnog fonda stanova, brine o lokalnim javnim službama, osigurava i promiče odgojno – obrazovnu i zdravstvenu djelatnost, promiče službe socijalne skrbi, predškolske skrbi, osnovnu zaštitu djece i obitelji, skrbi za socijalno ugrožene, invalide i starije osobe, promiče istraživanja, kulturnu i društvenu djelatnost i razvoj sporta i rekreacije, brine o zaštiti zraka, tla, vodnih resursa, za zaštitu od buke, prikupljanje i zbrinjavanje otpada i obavlja druge djelatnosti zaštite okoliša, upravlja, gradi i održava lokalne ceste i druge javne puteve, pješačke površine, igrališta itd. brine se za sigurnost od požara i sigurnost građana u slučaju elementarnih i drugih nesreća, te uređuje javni red u općini.</i>

<p>Korist</p> <p>Kakšna je korist za organizacijo, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti. / Korist</p> <p><i>Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sodelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz područja koje ispunjava uvjete za sodelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sodelovanje u projektu.</i></p>	<p><i>Občina Metlika, kot odgovorna za požarno varnost na svojem področju s projektom pridobi višjo stopnjo zagotavljanja požarne varnosti in dostopnosti interventnih služb za vse občane, še posebno na manj dostopnih in odročnih področjih. Z izobraževanjem, ozaveščanjem in vključevanjem vseh slojev prebivalstva se bo odpravljala neenakost in povečala vključenost vseh slojev prebivalstva. Kot prednostno naložbo vidimo izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov ter vseh zainteresiranih na drugi strani. Tako bi se prispevalo k učinkoviti javni upravi s spodbujanjem sodelovanja med državljani in javnimi ustanovami.</i></p> <p><i>Općina Metlika, kao odgovorna za zaštitu od požara na svom području, stječe višu razinu zaštite od požara i dostupnost hitnih službi za sve građane, posebno u manje dostupnim i udaljenim područjima. Obrazovanje, podizanje svijesti i uključivanje svih slojeva stanovništva eliminirat će nejednakost i povećati uključivanje svih etničkih skupina. Kao prioriteta investicija vidimo poboljšanje institucionalne sposobnosti javnih vlasti i svih dionika s druge strane. To bi pridonijelo učinkovitoj javnoj upravi promicanjem suradnje između građana i javnih institucija.</i></p>
<p>Drugi mednarodni projekti</p> <p>Opišite izkušnje organizacije pri udeležbi in/ali upravljanju projektov, sofinanciranih s strani EU ali v drugih mednarodnih projektih. / <i>Drugi međunarodni projekti</i></p> <p><i>Opišite iskustvo organizacije u sodelovanju i/ili upravljanju projektima koje je sufinancirao EU ili drugim međunarodnim projektima</i></p>	<p><i>Izgradnja čistilne naprave Podzemelj-PHARE, Izgradnja vodovodnega sistema Drašiči-Vidošiči-Krmačina-PHARE, Kanalizacija in ČN Gradac-ERDF, Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine-CF, Heritage trails net-ERDF, Vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture v JV Sloveniji-ERDF, Viri življenja IPA SI-HR 2007-2013, Curs Colapis IPA SI-HR 2007-2013, Prebujena kulturna dediščina IPA SI-HR 2007-2013, Rural Design IPA SI-HR 2007-2013, Energetska sanacija OŠ Metlika-CF, Energetska sanacija Zdravstvenega doma Metlika-CF, Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Radovica -ERDF, Energetska sanacija javne razsvetljave – 1. faza-CF, Niskoenergetski objekt – vrtec: energetska sanacija in dograditev-ERDF, Živo vinsko zgodbo ohranjajo ljudje-LAS LEADER NIP 2011, Večnamenska zgradba skupnega pomena Lokvica.</i></p> <p><i>Izgradnja uređaja za pročišćavanje Podzemelj -PHARE, Izgradnja vodovodnog sustava Drašiči-Vidošiči-Krmačina-PHARE, Kanalizacija i uređaj za pročišćavanje Gradac-ERDF, Održiva opskrba stanovništva pitkom vodom i zaštita vodnih izvora Bele krajine -CF, Heritage trails net-ERDF-a, Uspostavljanje katastra gospodarske javne infrastrukture u JV Sloveniji-ERDF, Viri življenja-IPA SI-HR 2007-2013, Curs Colapis IPA SI-HR 2007-2013, Probudena kulturna baština IPA SI-HR 2007-2013, Rural Design IPA SI-HR 2007-2013, Energetska sanacija OŠ Metlika, Energetska sanacija Doma zdravlja Metlika-CF, Izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje Radovica -ERDF, Energetska obnova javne rasvjete - faza 1-CF, Niskoenergetska građevina – Dječji vrtić: energetska obnova i nadogradnja-ERDF, Živu vinsku priču čuvaju ljudi (LAS LEADER NIP 2011), Višenamjenska zgrada od zajedničkog interesa Lokvica.</i></p>

Projektni partner 5 / Projektni partner 5

Vloga partnerja pri projektu / <i>Uloga partnera u projektu</i>	PP
Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	Gasilska zveza Metlika
Ime organizacije v angleščini / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	Firefighting union of Metlika
Kratika organizacije / <i>Kratice organizacije</i>	GZ Metlika
Oddelek/enota/sektor / <i>Odjel/jedinica/sektor</i>	//
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	SI, SLOVENIJA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	SI017, Jugovzhodna Slovenija
Naslov / <i>Adresa</i>	Črnomaljska cesta 3, 8330 Metlika gz.metlika@gmail.com
Pravne in finančne informacije: / <i>Pravne i finansijske informacije:</i>	
Davčna številka / <i>PDV broj</i>	SI31068464
Ali je vaša organizacija upravičena do povrnitve DDV na podlagi nacionalne zakonodaje, in sicer za aktivnosti izvedene v okviru tega projekta? / <i>Ima li vaša organizacija pravo na povrat PDV-a na temelju nacionalnih propisa za aktivnosti uvršene u projekt?</i>	Ne / Ne
Malo ali srednje podjetje / <i>Malo ili srednje poduzeće</i>	Ne / <i>Ne</i>
Pravni status / <i>Pravni status</i>	public
Vir sofinanciranja / <i>Izvor sufinanciranja</i>	ERDF
Stopnja sofinanciranja % / <i>Stopa sufinanciranja (%)</i>	85.00
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Martin Štubljar, martin.stubljar@gmail.com, +386 31 211 110
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Anton Škof, skot.tone@gmail.com +386 51 322 962
	<i>Gasilska zveza Metlika (GZ Metlika) je organizacija s 60letno zgodovino organizacije in koordinacije izvajanja gasilske službe v Občini Metlika. Združuje 18 prostovoljnih gasilskih društev in je članica Belokranjske regije in Gasilske zveze Slovenije. GZ Metlika na področju občine metlika skrbi za usklajeno izvajanje gasilske službe: - Koordinira usklajeno opremljanje operativnih enot. Preko svojih organov in teles razporeja finančna sredstva namenjena opremljanju gasilcev in gasilskih enot - Koordinira in izvaja stalna izobraževanja gasilcev (v letu 2016 se je udeležilo različnih izobraževalnih programov cca 100 gasilcev). - GZMetlika je preko svojih teles večkrat (nazadnje v letu 2016) vodila Belokranjsko regijo, ki združuje 3 Gasilske zveze in 54 prostovoljnih gasilskih društev - GZ Metlika vrsto let izvaja meddržavno sodelovanje z VZ Ozalj in pripadajočimi DVDji, čemur sledijo redne meddržavne vaje in družbeno/društveno sodelovanje članov - Vodi in koordinira večje projekte s humanitarno vsebino, ki združujejo različne organizacije (projekt AED, humanitarni koncert, ...) Gz Metlika neprofesionalno vodi (preko predsedstva, poveljstva, upravnega odbora, samostojnih komisij in nadzornega odbora) izkušena ekipa posameznikov z dokazljivimi širokimi izkušnjami na profesionalnem/poslovnem področju.</i>

<p>Izkušnje partnerja Izkušnje projektne partnerja. Katere so tematske kompetence in izkušnje projektne partnerja potrebne za izvedbo tega projekta? / <i>Partnerova iskustva Iskustvo projektne partnerja. Navedite tematske kompetencije i radno iskustvo organizacije relevantne za projekt.</i></p>	<p>Vatrogasno društvo Metlika (GZ Metlika) je organizacija sa 60 godina povijesti organiziranja i koordiniranja provedbe vatrogasne službe u Općini Metlika. Udružuje 18 dobrovoljnih vatrogasnih društava i član je regije Bela Krajina i Udruženja vatrogasaca Slovenije. GZ Metlika u općini Metlika odgovoran je za koordiniranu provedbu vatrogasne službe: - Koordinira prilagodbu operativnih jedinica. Preko svojih ogranaka raspoređuje sredstva za opremanje vatrogasaca i vatrogasnih jedinica - Koordinira i provodi stalnu obuku vatrogasaca (2016. godine, oko 100 vatrogasaca sudjelovalo je u različitim obrazovnim programima). - GZ Metlika nekoliko puta je vodila regiju Bela Krajina (posljednji put 2016.), koja je sačinjena od 3 vatrogasna društva i 54 dobrovoljnih vatrogasnih društava - GZ Metlika već niz godina provodi međunarodnu suradnju s VZ Ozalj i pratećim DVD-ovima, nakon čega slijedi redovita međudržavna vježba i društveno-socijalno sudjelovanje članova - vodi i koordinira velike projekte s humanitarnim sadržajem koji okupljaju različite organizacije (AED projekt, humanitarni koncert...). GZ Metlika neprofesionalno vodi (kroz Predsjedništvo, Sjedište, Upravni odbor, Nezavisna povjerenstva i Nadzorni odbor) iskusan tim pojedinaca s dokazanim širokim iskustvom u području profesionalnog / poslovnog područja.</p>
<p>Korist Kakšna je korist za organizaciju, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti. / Korist <i>Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sudjelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz područja koje ispunjava uvjete za sudjelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sudjelovanje u projektu.</i></p>	<p>GZ Metlika je odgovorna za izvajanje gasilske službe na području Općine Metlika, kjer pa so težave zaradi slabe dostopnosti in velike razgibanosti meddržavne meje in je tako uspešno posredovanje ob požarih in ostalih izrednih razmerah odvisno od usklajenega, dobrega sodelovanja z interventnimi enotami iz Republike Hrvaške. S projektom bodo vzpostavljene trajnostne strukture in postopki čezmejnega sodelovanja za nadzor in preventivno protipožarno delovanje, kot tudi za učinkovito in hitro posredovanje v primeru požarov in ostalih izrednih dogodkov na mejno in geografsko zelo razgibanem obmejnem območju obeh sosednjih držav. Vzpostavljena bo skupna enota za posredovanje ob izrednih dogodkih, ki bodo sinergijsko tehnično opremljene in izobražene in izšolane za skupno posredovanje. Na tem području bodo vključeni prostovoljci, bodo pa s svojim delom in angažmajem dodana vrednost in nadgradnja gasilskih služb pri nudenju uslug lokalnim prebivalcem.</p> <p>GZ Metlika je odgovorna za obavljanje vatrogasne službe na području Općine Metlika, gdje postoje problemi zbog slabe dostupnosti i velike raznolikosti međudržavne granice, a time i uspješno posredovanje u slučaju požara i drugih hitnih situacija koja ovisi o usklađenoj i dobroj suradnji s interventnim jedinicama Republike Hrvatske. Projekt će uspostaviti održive strukture i procedure za prekograničnu suradnju za kontrolu i preventivno gašenje požara, kao i za učinkovitu i bržu intervenciju u slučaju požara i drugih hitnih slučajeva na granici i zemljopisno razvijenoj graničnoj regiji dviju susjednih zemalja. Uspostavit će se zajednička jedinica za hitne intervencije, koja će biti sinergistički opremljena i educirana i osposobljena za zajedničko posredovanje. Biti će uključeni i volonteri, a njihov rad i angažman će dodati vrijednost projektu i nadgraditi vatrogasne usluge prilikom pružanja usluga lokalnim stanovnicima.</p>
<p>Drugi mednarodni projekti Opišite izkušnje organizacije pri udeležbi in/ali upravljanju projektov, sofinanciranih s strani EU ali v drugih mednarodnih projektih. / <i>Drugi međunarodni projekti Opišite iskustvo organizacije u sudjelovanju i/ili upravljanju projektima koje je sufinancirao EU ili drugim međunarodnim projektima</i></p>	<p>V projektih, financiranih s strani EU, do sedaj nismo bili udeleženi, imamo pa dolgoletne mednarodne izkušnje sodelovanja z gasilskimi organizacijami iz Republike Hrvaške. Sodelovanje med GZ Metlika in VZ Ozalj ima začetke v 1960, a 1980 je bilo sodelovanje razširjeno še na GZ Črnomelj in VZ Duga Resa, pa so se imenovali »Gasilske zveze obkolpske doline«. Zveze so imele skupen koordinacijski odbor z letnim planom dela in finančnim planom, skupna usposabljanja, taktične vaje, tekmovanja. Odboru je vsako leto predsedovala druga gasilska zveza. Odbor je formalno prenehal z delovanjem ob razpadu Jugoslavije. To sodelovanje je botrovalo pobratenjem večih društev: PGD Rosalnice GZM – DVD Vivodina, PGD Krasinec GZM – DVD Ribnik, PGD Podzemelj GZM – DVD Pravutina, PGD Gradac GZM, DVD GRADEC POKUPSK - JASTREBARSKO, VZO PISAROVINA, DVD GRADEC - VRBOVEC, VZO GRADEC, DVD STARI GRADAC - PITOMAČA, VZO PITOMAČA, DVD MALI GRADAC - GLINA, VZO GRADA GLINE, DVD GRADAC, KARLOVAC, VZO GRADA KARLOVCA.</p>

Do sada nismo bili uključeni u projekte financirane od strane EU, ali imamo dugogodišnje zajedničko iskustvo u radu s vatrogasnim organizacijama iz Republike Hrvatske. Suradnja između Metlike i VZ Ožlja, ima svoje korijene od 1960., a godine 1980. suradnja je proširena na Črnomelj i VZ Duga Resa pod nazivom „Udruga vatrogasaca Pokupske doline“. Udruga je imala zajednički koordinacijski odbor i godišnji plana rada i financijski plan, zajednički trening, taktičke vježbe, natjecanja. Odbor je predsjedavao jednom godišnje od strane druge vatrogasne postrojbe. Odbor formalno prekida svoje aktivnosti u raspadu Jugoslavije. Ovom suradnjom je rezultiralo nekoliko asocijacija: PGD Rosalnice GMM - DVD Vivodina, PGD Krasinec GMM - DVD Ribnjak, PGD Podzemelj GMM - DVD Pravutina, PGD Gradac GMM, DVD Gradec Pokupski - Jastrebarsko, VZO Pisarovina, DVD-Graz - Vrbovec, VZO Grazu, DVD Stari Gradac - PITOMAČA, VZO PITOMAČA, DVD Mali Gradac - glina VZO GRAD glina, DVD-GRADAC, Karlovac, Karlovac VZO GRAD.

Projektni partner 6 / Projektni partner 6

Vloga partnerja pri projektu / <i>Uloga partnera u projektu</i>	PP
Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Ime organizacije v angleščini / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	The fire brigade of the City of Ozalj
Kratika organizacije / <i>Kratice organizacije</i>	VZG Ozalj
Oddelek/enota/sektor / <i>Odjel/jedinica/sektor</i>	//
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	HR, HRVATSKA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	HR04D, Karlovačka županija
Naslov / <i>Adresa</i>	Kurilovac 9a, 47280 Ozalj /
Pravne in finančne informacije: / <i>Pravne i financijske informacije:</i>	
Davčna številka / <i>PDV broj</i>	HR11879630938
Ali je vaša organizacija upravičena do povrnitve DDV na podlagi nacionalne zakonodaje, in sicer za aktivnosti izvedene v okviru tega projekta? / <i>Ima li vaša organizacija pravo na povrat PDV-a na temelju nacionalnih propisa za aktivnosti uvršene u projekt?</i>	Ne / Ne
Malo ali srednje podjetje / <i>Malo ili srednje poduzeće</i>	Ne / Ne
Pravni status / <i>Pravni status</i>	public
Vir sofinanciranja / <i>Izvor sufinanciranja</i>	ERDF
Stopnja sofinanciranja % / <i>Stopa sufinanciranja (%)</i>	85.00
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Damir Vergot, damir.vergot@ka.t-com.hr, +385 98 365 454
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Marijan Pleskina, vzg.ozalj@gmail.com +385 95 900 7424
Izkušnje partnerja Izkušnje projektnega partnerja. Katere so tematske kompetence in izkušnje projektnega partnerja potrebne za izvedbo tega projekta? / <i>Partnerova iskustva Iskustvo projektnog partnera. Navedite tematske kompetencije i radno iskustvo organizacije relevantne za projekt.</i>	<p><i>Gasilna skupnost je najvišja oblika organiziranosti gasilcev v mestu Ozalj, strokovne in humanitarne organizacije prostovoljnih gasilcev in gasilske enote v Gradu Ozalj, ki opravljajo svoje dejavnosti brez kakršnega koli namena ustvarjanja dobička, v postopku pri uveljavljanju njihovih interesov in ciljev pravic, določenih s Statutom. Skupnosti neprekinjeno deluje 60 let v mestu Ozalj, in v istem operacijskih devet prostovoljcev požarnih podjetij: DVD Ozalj, DVD Jaškovo, DVD Vivodina, DVD Radatovići, DVD Vrhovac, DVD Dvorišće Ozaljsko, DVD Dojutrovica, DVD Kašt in DVD Donji Oštri Vrh. Temeljna naloga Skupnosti je izvajanje protipožarne dejavnosti z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo sistem gasilske službe v Republiki Hrvaški. Člani skupnosti si prizadevajo za izboljšanje gasilske in požarne zaščite, ter opravlja druge naloge, ki podpira gasilsko dejavnost in uresničevanja ciljev in nalog Skupnosti. Skupnost prostovoljno izvaja gasilske dejavnosti in spodbuja, razvija in izboljšuje požarno in protipožarno zaščito.</i></p> <p><i>Vatrogasna zajednica je najviši oblik organiziranosti vatrogastva u gradu Ozlju, strukovna je i humanitarna organizacija dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi u gradu Ozlju, koji svoju djelatnost obavljaju bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavajući se u ostvarivanju svojih interesa i ciljeva pravilima utvrđenim Statutom. Zajednica neprekidno djeluje 60 godina na području grada Ozlja, a unutar iste djeluje devet dobrovoljnih vatrogasnih društava: DVD Ozalj, DVD Jaškovo, DVD Vivodina, DVD Radatovići, DVD Vrhovac, DVD Dvorišće Ozaljsko, DVD Dojutrovica, DVD Kašt i DVD Donji Oštri Vrh. Temeljna zadaća Zajednice je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena zakonima i propisima koji uređuju sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj. Članice i članovi Zajednice rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju i druge poslove kojima se podupire vatrogasna djelatnost i ostvaruju ciljevi i zadaci Zajednice. Zajednica na dobrovoljnoj osnovi provodi vatrogasnu djelatnosti, te promiče, razvija i unapređuje zaštitu od požara i vatrogastvo.</i></p>

<p>Korist</p> <p>Kakšna je korist za organizacijo, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti. / Korist</p> <p><i>Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sodelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz područja koje ispunjava uvjete za sodelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sodelovanje u projektu.</i></p>	<p>VZG Ozalj je odgovorna za izvajanje gasilske službe na področju Grada Ozlja, kjer pa so težave zaradi slabe dostopnosti in velike razgibanosti meddržavne meje in je tako uspešno posredovanje ob požarih in ostalih izrednih razmerah odvisno od usklajenega, dobrega sodelovanja z interventnimi enotami iz Republike Slovenije. S projektom bodo vzpostavljene trajnostne strukture in postopki čezmejnega sodelovanja za nadzor in preventivno protipožarno delovanje, kot tudi za učinkovito in hitro posredovanje v primeru požarov in ostalih izrednih dogodkov na mejno in geografsko zelo razgibanem obmejnem območju obeh sosednjih držav. Vzpostavljena bo skupna enota za posredovanje ob izrednih dogodkih, ki bodo sinergijsko tehnično opremljene in izobražene in izšolane za skupno posredovanje. Na tem področju bodo vključeni prostovoljci, bodo pa s svojim delom in angažiranjem dodana vrednost in nadgradnja gasilskih služb pri nudenju uslug lokalnim prebivalcem.</p> <p>VZG Ozalj je odgovoran za obavljanje vatrogasne službe na področju Grada Ozlja, gdje postoje problemi zbog slabe dostupnosti i velike raznolikosti međudržavne granice, a time i uspješno posredovanje u slučaju požara i drugih hitnih situacija koja ovisi o usklađenoj i dobroj suradnji s interventnim jedinicama Republike Slovenije. Projekt će uspostaviti održive strukture i procedure za prekograničnu suradnju za kontrolu i preventivno gašenje požara, kao i za učinkovitu i bržu intervenciju u slučaju požara i drugih hitnih slučajeva na granici i zemljopisno razvijenoj graničnoj regiji dviju susjednih zemalja. Uspostavit će se zajednička jedinica za hitne intervencije, koja će biti sinergistički opremljena i educirana i osposobljena za zajedničko posredovanje. Biti će uključeni i volonteri, a njihov rad i angažman će dodati vrijednost projektu i nadgraditi vatrogasne usluge prilikom pružanja usluga lokalnim stanovnicima.</p>
<p>Drugi mednarodni projekti</p> <p>Opišite izkušnje organizacije pri udeležbi in/ali upravljanju projektov, sofinanciranih s strani EU ali v drugih mednarodnih projektih. / <i>Drugi međunarodni projekti</i></p> <p><i>Opišite iskustvo organizacije u sodelovanju i/ili upravljanju projektima koje je sufinancirao EU ili drugim međunarodnim projektima</i></p>	<p>V projektih financiranih s strani EU, do sedaj nismo bili udeleženi, imamo pa dolgoletne mednarodne izkušnje sodelovanja z gasilskimi organizacijami iz Republike Slovenije. Sodelovanje med GZ Metlika in VZ Ozalj ima začetke v 1960, a 1980 je bilo sodelovanje razširjeno še na GZ Črnomelj in VZ Duga Resa, pa so se imenovali »Gasilske zveze obkolpske doline«. Zveze so imele skupen koordinacijski odbor z letnim planom dela in finančnim planom, skupna usposabljanja, taktične vaje, tekmovanja. Odboru je vsako leto predsedovala druga gasilska zveza. Odbor je formalno prenehal z delovanjem ob razpadu Jugoslavije. To sodelovanje je botrovalo pobratenjem večih društev: PGD Rosalnice GZM – DVD Vivodina, PGD Krasinec GZM – DVD Ribnik, PGD Podzemelj GZM – DVD Pravutina, PGD Gradac GZM, DVD GRADEC POKUPSK - JASTREBARSKO, VZO PISAROVINA, DVD GRADEC - VRBOVEC, VZO GRADEC, DVD STARI GRADAC - PITOMAČA, VZO PITOMAČA, DVD MALI GRADAC - GLINA, VZO GRADA GLINE, DVD GRADAC , KARLOVAC, VZO GRADA KARLOVCA.</p> <p>Do sada nismo bili uključeni u projekte financirane od strane EU, ali imamo dugogodišnje zajedničko iskustvo u radu s vatrogasnim organizacijama iz Republike Slovenie. Suradnja između Metlike i VZ Ozlja, ima svoje korijene od 1960., a godine 1980. suradnja je proširena na Črnomelj i VZ Duga Resa pod nazivom „Udruga vatrogasaca Pokupske doline“. Udruga je imala zajednički koordinacijski odbor i godišnji plana rada i financijski plan, zajednički trening, taktičke vježbe, natjecanja. Odbor je predsjedavao jednom godišnje od strane druge vatrogasne postrojbe. Odbor formalno prekida svoje aktivnosti u raspadu Jugoslavije. Ovom suradnjom je rezultiralo nekoliko asocijacija: PGD Rosalnice GMM - DVD Vivodina, PGD Krasinec GMM - DVD Ribnjak, PGD Podzemelj GMM - DVD Pravutina, PGD Gradac GMM, DVD Gradec Pokupski - Jastrebarsko, VZO Pisarovina, DVD-Graz - Vrbovec, VZO Grazu, DVD Stari Gradac - PITOMAČA, VZO PITOMAČA, DVD Mali Gradac - glina VZO GRAD glina, DVD-GRADAC, Karlovac, Karlovac VZO GRAD.</p>

Pridruženi partner 7 / Pridruženi partner 7

Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«
Ime organizacije v angleškem jeziku / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	Public Institution Nature Park Žumberak – Samoborsko gorje
Povezano s partnerjem / <i>Udruženo s partnerom</i>	GRAD OZALJ
Naslov / <i>Adresa</i>	
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	HR, HRVATSKA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	HR04D, Karlovačka županija
Naslov / <i>Adresa</i>	Slani Dol 1, 10430 Samobor
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Kristijan Brkić, kristijan.brkic@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr, +385 98 9687250
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Kristijan Brkić, kristijan.brkic@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr +385 98 9687250
Vloga Vloga partnerjev pri projektu <i>Uloga Partnerova uloga u projektu</i>	<p>Naravni park JU "Žumberak - Samoborsko gorje" (JUPPŽSG) upravlja zaščiteno območje, ki se prekriva s projektnim območjem. JUPPŽSG kot pomemben element programskih dejavnosti ima ohranjanje in vzdrževanje ribnikov in izvirov. Ta vodna telesa so pomembna za park kot pomemben element pri podpori biotske raznovrstnosti Parka - hkrati Natura 2000. Varnost obiskovalcev in dobri odnosi z lokalno skupnostjo so prav tako priznane kot pomembne dejavnosti. Projekt JUPPŽSG bo vključen v zagotavljanje strokovnih podatkov in izvora (kot je register vodnih teles, ki je bil ustvarjen prek čezmejnega projekta IPA Vir Življenja) za kartiranje dejavnosti in vzdrževanje dostopa do vodnih teles z rednimi dejavnostmi, ki bodo spodbujale rezultate projekta in dejavnosti, sodelujejo pri razvoju gradiv za publikacije itd. in sodelujejo v partnerskih dogodkih.</p> <p>JU Park prirode „Žumberak – Samoborsko gorje“ (JUPPŽSG) upravlja zaščiteno področje, ki se preklapa s projektnim področjem. JUPPŽSG kao značajan element programskih aktivnosti ima očuvanje i održavanje lokvi i izvora. Ta vodna tijela su Parku značajna kao važan element održavanja bioraznolikosti Parka – ujedno Natura 2000 područja. Također su sigurnost posjetitelja te dobri odnosi s lokalnom zajednicom prepoznati kao važne aktivnosti. U projekt JUPPŽSG će sudjelovati pružajući stručne podatke i podloge (kao što je registar vodnih tijela nastao kroz prekogranični IPA projekt Viri življenja) za aktivnosti kartiranja i održavanja pristupa vodnim tijelima, kroz redovite aktivnosti promovirat će projektne rezultate i aktivnosti, biti na raspolaganju za terenske izlaske, surađivati u izradi materijala za publikacije i sl. te sudjelovati u partnerskim događanjima.</p>
Korist Kakšna je korist za organizaciju, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti / <i>Korist Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sudjelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz područja koje ispunjava uvjete za sudjelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sudjelovanje u projektu.</i>	<p>S projektom in sodelovanjem služb, ki delujejo na tem področju, bo prispevalo k boljšemu upravljanju zavarovanega območja v smislu varnosti obiskovalcev in lokalnega prebivalstva, vzdrževanje vodnih teles zmanjša tveganje za njihovo ustvarjanje in izginitje.</p> <p>Kroz projekt i ostvarenu suradnju službi koje djeluju na ovom području doprinijeti će se boljem upravljanju zaštićenim područjem u smislu sigurnosti posjetitelja i lokalnog stanovništva, održavanjem vodnih tijela smanjit će ugroza od njihovog zaraštanja i nestanka.</p>

Pridruženi partner 8 / Pridruženi partner 8

Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS), Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac
Ime organizacije v angleškem jeziku / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	National Protection and Rescue Directorate (DUZS), Regional Office for Protection and Rescue Karlovac
Povezano s partnerjem / <i>Udruženo s partnerom</i>	Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Naslov / <i>Adresa</i>	
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	HR, HRVATSKA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	HR04D, Karlovačka županija
Naslov / <i>Adresa</i>	dr. Vladka Mačeka 8, 47 000 Karlovac
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Martin Barić , martin.baric@duzs.hr , +385 47 606 707
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Martin Barić , martin.baric@duzs.hr +385 47 606 707
Vloga Vloga partnerjev pri projektu <i>Uloga Partnerova uloga u projektu</i>	<p>Udeležba na srečanjih in svetovanje ter strokovno znanje o območju Žumberak in sodelovanje državnih institucij Hrvaške in Slovenije na obmejnem območju. Sodelovanje na izobraževalnih delavnicah in vajah, kot je potrebno in interno dogovorjeno. Sodelovanje in zagotavljanje svetovalnih storitev pri vzpostavljanju skupnega komunikacijskega sistema. Predstavnik DUZS pri izvajanju projekta bi moral biti vključen v organizacijo sestankov in delavnic, povezanih s sprejetjem normativnih aktov za uskladitev z nacionalnimi predpisi in odpravljanjem administrativnih ovir v sistemu civilne zaščite. Predstavnik DUZS ni dolžan sodelovati na vseh delavnicah, srečanjih in vajah.</p> <p>Sudjelovanje na sastancima i pružanje savjetodavnih i stručnih znanja vezanih za područje Žumberka i dosadašnju suradnju državnih institucija Hrvatske i Slovenije na pograničnom području. Sudjelovanje u edukativnim radionicama i vježbama prema potrebi i internom dogovoru. Suradnja i pružanje savjetodavnih usluga u postavljanju zajedničkog komunikacijskog sustava. Predstavnik DUZS-a u provedbi projekta trebao bi sudjelovati prilikom održavanja sastanaka i radionica vezanih uz donošenje normativnih akata u svrhu usklađenja s nacionalnim propisima i uklanjanje administrativnih barijera u sustavu civilne zaštite. Predstavnik DUZS-a nije obavezan sudjelovati na svim radionicama, sastancima i vježbama.</p>
Korist Kakšna je korist za organizacijo, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti / <i>Korist</i> <i>Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sudjelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz područja koje ispunjava uvjete za sudjelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sudjelovanje u projektu.</i>	<p>S projektom in sodelovanjem služb, ki delujejo na tem področju, bo prispevalo k boljšemu upravljanju zavarovanega območja v smislu varnosti obiskovalcev in lokalnega prebivalstva, vzdrževanje vodnih teles zmanjša tveganje za njihovo ustvarjanje in izginotje.</p> <p>Kroz projekt i ostvarenu suradnju službi koje djeluju na ovom području doprinijeti će se boljem upravljanju zaštićenim područjem u smislu sigurnosti posjetitelja i lokalnog stanovništva, održavanjem vodnih tijela smanjit će ugroza od njihovog zaraštanja i nestanka.</p>

Pridruženi partner 9 / Pridruženi partner 9

Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	Gasilska zveza Slovenije
Ime organizacije v angleškem jeziku / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	Firefighting union of Slovenia
Povezano s partnerjem / <i>Udruženo s partnerom</i>	Gasilska zveza Metlika
Naslov / <i>Adresa</i>	
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	SI, SLOVENIJA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	SI017, Jugovzhodna Slovenija
Naslov / <i>Adresa</i>	Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Jošt Jakša, gasilska.zveza-slo@siol.net, +386 (0)1 24 19 750
Kontaktna oseba / <i>Oseba za kontakt</i>	Jošt Jakša, gasilska.zveza-slo@siol.net +386 (0)1 24 19 750
Vloga Vloga partnerjev pri projektu <i>Uloga Partnerova uloga u projektu</i>	<p>Gasilska zveza Slovenije je krovna organizacija prostovoljnega gasilstva na nacionalni ravni v Republiki Sloveniji, ki v okviru 17 regij, ki jih sestavlja 120 gasilskih zvez, združuje preko 145.000 članov, gasilcev. vloga GZS je nepogrešljiva in ključna pri: - razvoju in delu gasilskih organizacij na vseh nivojih - vodenju večjih intervencij - pripravi predlogov spremembe zakonodaje in pripadajočih podzakonskih aktov - Spremljanju problematike požarov v naravnem okolju doma in v tujini ter pri analizah velikih požarov GZS izvaja nadzor nad novo letalsko frekvenco FIREGUARD ; sodeluje pri aktivnostih za oblikovanje centra za zaščito naravnega okolja (gozdov) pred požari za JV Evropo v Sežani. Organizira, spremlja in izvaja izobraževanje in usposabljanje gasilskih kadrov v Gasilski šoli. Ima bogate izkušnje iz področja mednarodnega sodelovanja in vodenja velikih projektov kot tudi odgovornih funkcij mednarodnih organizacij –CTIF, projekti z Italijo, Hrvaško, Madžarsko.</p> <p>Gasilska zveza Slovenije je krovna organizacija dobrovoljnog vatrogastva na nacionalni ravni v Republici Sloveniji, koja u okviru 17 regija sastavljenih od 120 vatrogasnih zajednica, udružuje više od 145.000 članova vatrogasaca. Uloga Gasilske zveze Slovenije neophodna je i presudna u: - razvoju i radu vatrogasnih organizacija na svim razinama - provođenje velikih intervencija - priprema prijedloga za izmjene i dopune zakona i odgovarajućih provedbenih propisa - praćenje problema požara u prirodnom okolišu u zemlji i inozemstvu, te u analizi velikih požara Gasilska zveza Slovenije obavlja kontrolu nad novom FIREGUARD zrakoplovnom frekvencijom; sudjeluje u aktivnostima stvaranja centra za zaštitu prirodnog okoliša (šume) od požara za JV Europi u Sežani. Organizira, prati i obavlja obuku i obuku osoblja za gašenje požara u Vatrogasnom odjelu. Ima veliko iskustvo na području međunarodne suradnje i upravljanja velikim projektima, kao i odgovornim funkcijama međunarodnih organizacija -CTI</p>
Korist Kakšna je korist za organizacijo, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti / <i>Korist Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sudjelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz područja koje ispunjava uvjete za sudjelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sudjelovanje u projektu.</i>	<p>Gasilska zveza Slovenije bo s sodelovanjem v projektu nadgradila učinkovitost operativnih enot kot tudi pridobila nova znanja in izkušnje za vodenje velikih intervencij, nesreč katerih dimenzije (lahko) presežejo politične meje. izboljšalo se bo medsebojno sodelovanje krovnih organizacij , sistemov zvez kot tudi protokolov alarmiranja enot in prebivalstva ob državni meji. S sodelovanjem v projektu bodo oblikovane baze znanj, izkušenj in dobrih praks, ki bodo podlaga za pripravo in/ali spremembo krovne zakonodaje ali posameznih podzakonskih sklopov iz področja zaščite in reševanja. Na osnovi izmenjave dobrih praks se lahko prilagodi ali uporabi najboljša rešitev med dvema članicama Evropske unije. Z vključevanjem vseh struktur prebivalstva, ki žive, dela ali dopustje na območju projekta, se bo oblikovala enovita izkušnja in model vključevanja, ki bo primeren za analizo in uporabo tudi na drugih obmejnih področjih Republike Slovenije.</p>

Sudjelovanjem u projektu, Gasilska zveza Slovenije će unaprijediti učinkovitost operativnih jedinica, kao i stjecati nova znanja i iskustva za provođenje velikih intervencija, nesreće čije dimenzije (možda) prelaze granice političkih granica. Poboľšat će se međusobna suradnja između krovnih organizacija, sustava udruga i protokola alarmantnih jedinica i stanovništva na državnoj granici. Sudjelovanjem u projektu stvarat će se temelji znanja, iskustva i dobrih praksi koji će biti osnova za pripremu i / ili izmjenu krovnih zakona ili pojedinačnih provedbenih propisa na području zaštite i spašavanja. Na temelju razmjene dobre prakse, najbolje rješenje između dvije države članice EU može se prilagoditi ili koristiti. Integriranjem svih struktura stanovništva koje žive, rade ili podnose na području projekta, formirat će se jedinstveno iskustvo i integracijski model koji će biti prikladan za analizu i uporabu u drugim graničnim područjima Republike Slovenije.

Pridruženi partner 11 / Pridruženi partner 11

Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	Gasilska zveza Novo mesto
Ime organizacije v angleškem jeziku / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	Firefighting union of Novo mesto
Povezano s partnerjem / <i>Udruženo s partnerom</i>	Gasilska zveza Metlika
Naslov / <i>Adresa</i>	
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	SI, SLOVENIJA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	SI017, Jugovzhodna Slovenija
Naslov / <i>Adresa</i>	Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Fikret Fejzić, fikret.fejzic@novomesto.si, +386 - 7 - 39 34 270
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Fikret Fejzić, fikret.fejzic@novomesto.si +386 - 7 - 39 34 270
Vloga Vloga partnerjev pri projektu <i>Uloga Partnerova uloga u projektu</i>	<p>GZ Novo mesto je največja gasilska zveza v Sloveniji in združuje 9.000 operativnih gasilcev iz 47 prostovoljnih gasilskih društev iz 7 dolenjskih občin. Je sosednja gasilska zveza GZ Metlika in VZG Ozalj. Skupno (mejno) področje med zvezami/občinami/državami je področje Gorjancev in Žumberka. Z razpoložljivimi kapacitetami opreme, operativnih enot ter specialnih znanj lahko Gasilska zveza Novo mesto v najkrajšem času zagotovi dodatne kapacitete za posredovanje v nesrečah večjih razsežnosti. Ključne so kapacitete za posedovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, tehničnih nesrečah ter v primeru nesreč v in na vodi kot tudi zagotavljanja potrebne opreme za delovanje na višinah in v globinah. Do leta 2003 je bil GZM članica dolenjske gasilske regije, ki jo je vodila GZNM. GZNM kot največja zveza ima številne aktivnosti tudi na mednarodnem področju (strokovnem/ organizacijskem/ tekmovalnem/ družabnem/ vodnje projektov) kar bodo ponudili tudi partnerjem aktualnega projekta.</p> <p>GZ Novo mesto največja je vatrogasna postrojba u Sloveniji i ujediniuje 9.000 vatrogasaca iz 47 dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi iz sedam dolenjskih općina. To je susjedna vatrogasna zajednica GZ Metlika i VZG Ozalj. Zajedničko (granično) područje između saveza / općina / zemalja je područje Gorjanci i Žumberak. Uz raspoložive kapacitete opreme, operativnih jedinica i posebnih vještina, vatrogasci Novo mesto mogu pružiti dodatne kapacitete za posredovanje u katastrofama većih razmjera u najkraćem mogućem roku. Ključni kapaciteti posjeduju nesreće koje uključuju opasne tvari, tehničke nesreće, te u slučaju nesreće u vodi i na vodi, kao i pružanje potrebne opreme za rad na visinama i dubinama. Godine 2003. GZM je bio član dolenjskog vatrogasnog odjela, na čelu s GZ NM-om. GZNM, kao najveća udruga, ima brojne aktivnosti na međunarodnom području (profesionalno/organizacijsko/natjecateljsko/društveno/ upravljanje projektima), koje će također biti ponuđene partnerima aktualnog projekta.</p>

Korist

Kakšna je korist za organizacijo, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti / *Korist*

Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sodelovanjem u projektu?

Ako partner ne dolazi iz področja koje ispunjava uvjete za sodelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sodelovanje u projektu.

Gasilska zveza NM bo s sodelovanje v projektu preverila sisteme aktiviranja enot in služb v primeru velikih intervencij na obmejnem/ gozdnem in redko naseljenem območju. Z realizacijo projekta bodo dodatno usposobljene in opremljene enote sosednjih GZ iz obeh strani meje z vzpostavitev komunikacijskega centra in nadzornih točk ter uveljavitvijo medsebojnih protokolov bo tveganje za požarno območje GZ NM pomembno manjše. V primeru nesreč pa bo zagotovljeno učinkovito posredovanje. S sodelovanjem v projektu bodo pridobljene dodatne izkušnje, primeri dobrih praks, zmanjšale so bodo jezikovne ovire. S projektom bodo oblikovani ustaljeni postopki posredovanja na (ob) mejnem področju, delovanja enot iz obeh strani, vključno s sistemom alarmiranja, vodenja in administrativne podpore v skladu z relevantno zakonodajo.

GZ Novo mesto će provjeriti sustave aktiviranja jedinica i službi u slučaju velikih intervencija u granici / šumi i slabo naseljenim područjima sodelovanjem u projektu. Realizacijom projekta dodatni kapaciteti opremljeni susjednim GZ-ima s obje strane granice bit će osposobljeni i opremljeni uspostavljanjem komunikacijskog centra i kontrolnih točaka, a provedba međusobnih protokola značajno će smanjiti rizik za požarnu zonu GZ NM. U slučaju nesreće osigurat će se učinkovita intervencija. Sodelovanjem u projektu dobit će se dodatni doživljaj, primjeri dobre prakse i jezične barijere bit će smanjene. Projekt će uspostaviti uspostavljene procedure posredovanja u pograničnom području (granično), djelovanje jedinica s obje strane, uključujući alarmni sustav, upravljanje i administrativnu podršku u skladu s relevantnim zakonodavstvom.

Pridruženi partner 12 / Pridruženi partner 12

Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	Gasilska zveza Šentjernej
Ime organizacije v angleškem jeziku / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	Firefighting union of Šentjernej
Povezano s partnerjem / <i>Udruženo s partnerom</i>	Gasilska zveza Metlika
Naslov / <i>Adresa</i>	
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	SI, SLOVENIJA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	SI017, Jugovzhodna Slovenija
Naslov / <i>Adresa</i>	Trg gorjanskega bataljona 8, 8310 Šentjernej
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Aleš Medle, gasilska.zveza.sentjernej@siol.net, +386 (0)7 393 35 60
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Aleš Medle, gasilska.zveza.sentjernej@siol.net +386 (0)7 393 35 60
Vloga Vloga partnerjev pri projektu <i>Uloga Partnerova uloga u projektu</i>	<p>Gasilska zveza Šentjernej združuje 10 gasilskih društev na območju občine Šentjernej. Nastala je z odcepitvijo od GZ NM s katero je vsebinsko in geografsko povezana. Območje občine/zveze se razprostira med reko Krka in Gorjanci. Pretežni del občine meji na Republiko Hrvaško; po pobočju gozdov Gorjancev in Žumberka. Ključne nevarnosti območja so poplave in požari v naravnem okolju – nesreče, ki narekujejo velike potrebe po opremljenosti in moštvi. Zaradi najhnosti občine so vse strukture sil za zaščito in reševanje organizirane preko gasilske organizacije. To je razlog, da so operativne enote učinkovite in hitro odzivne. Zaradi velike površine občine, redke poseljenosti gozdnatih območij ter številčno omejenih operativnih enot, so zainteresirani za povezovanje z drugimi/ sosednjim gasilskimi in reševalnimi enotami. Uspešno že sodelujejo z gasilci VZ Bariloviči – Karlovačka županija, Republika Hrvaška.</p> <p>Gasilska zveza Šentjernej spaja 10 vatrogasnih zajednica na području općine Šentjernej. Nastala je odcepljenjem od GZ NM, s kojom je sadržajno i geografski povezana. Područje općine / udruge proteže se između rijeka Krka i Gorjanci. Većina općina graniči s Republikom Hrvatskom; uz obronke Gorjanci i Žumberk šume. Glavne prijetnje ovom području su poplave i požari u prirodnom okolišu - nesreće koje diktiraju veliku potrebu za opremom i timom. Sve strukture snaga spašavanja i spašavanja organiziraju se preko vatrogasne organizacije. Zbog toga su operativne jedinice djelotvorne i osjetljive. Zbog velikog područja općine, niske gustoće naseljenosti šumskih područja i numerički ograničenih operativnih jedinica, zainteresirani su za povezivanje s drugim / susjednim jedinicama za gašenje i spašavanje. Već uspješno surađuju s vatrogascima VZ Barilović - Karlovačka županija, Republika Hrvatska.</p>
Korist Kakšna je korist za organizacijo, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti / <i>Korist Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sudjelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz područja koje ispunjava uvjete za</i>	<p>Gasilska zveza Šentjernej bo s sodelovanje v projektu preverila sisteme aktiviranja enot in služb v primeru velikih intervencij na obmejnem/ gozdnem in redko naseljenem območju. Z realizacijo projekta bodo dodatno usposobljene in opremljene enote sosednjih GZ iz obeh strani meje. Z vzpostavitev skupnega komunikacijskega centra in nadzornih točk ter uveljavitvijo medsebojnih protokolov bo tveganje za požarno območje GZ Šentjernej pomembno manjše. V primeru nesreč pa bo zagotovljeno učinkovito posredovanje. S sodelovanjem v projektu bodo pridobljena dodatne izkušnje, primeri dobrih praks, zmanjšale so bodo jezikovne ovire. S projektom bodo oblikovani ustaljeni postopki posredovanja na (ob) mejnem področju, delovanja enot iz obeh strani, vključno s sistemom alarmiranja, vodenja in administrativne podpore v skladu z relevantno zakonodajo.</p>

sudjelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sudjelovanje u projektu.

Gasilska zveza Šentjernej će svojim sudjelovanjem u projektu potvrditi sustave za aktivaciju jedinica i službi u slučaju velikih intervencija u granici / šumi i rijetko naseljenom području. Realizacija projekta dodatno će biti opremljena i opremljena jedinica susjednih GZ-a s obje strane granice. Uspostavljanjem zajedničkog komunikacijskog centra i kontrolnih točaka i provedbe međusobnih protokola, rizik za požarnu zonu GZ Šentjernej bit će znatno niži. U slučaju nesreće osigurat će se učinkovita intervencija. Sudjelovanjem u projektu dobit će se dodatni doživljaj, primjeri dobre prakse i jezične barijere bit će smanjene. Projekt će uspostaviti procedure posredovanja u pograničnom području (granično), djelovanje jedinica s obje strane, uključujući alarmni sustav, upravljanje i administrativnu podršku u skladu s relevantnim zakonodavstvom.

Pridruženi partner 13 / Pridruženi partner 13

Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	OPĆINA ŽUMBERAK
Ime organizacije v angleškem jeziku / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	Municipality of Žumberak
Povezano s partnerjem / <i>Udruženo s partnerom</i>	GRAD OZALJ
Naslov / <i>Adresa</i>	
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	HR, HRVATSKA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	HR04D, Karlovačka županija
Naslov / <i>Adresa</i>	Kostanjevac 5, 10455 Kostanjevac
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Zdenko Šiljak, opcina.zumberak@zg.t-com.hr, +385 99 6279907
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Zdenko Šiljak, opcina.zumberak@zg.t-com.hr +385 99 6279907
Vloga Vloga partnerjev pri projektu <i>Uloga Partnerova uloga u projektu</i>	<p>Občina Žumberak upravlja del območja, kjer se izvajajo projektne dejavnosti. Kot pomemben element programskih aktivnosti je ureditev dostopnih cest in skrb za varnost prebivalstva, s promocijo in povezavo s partnerji iz Slovenije in Hrvaške. V projektu VARNI SLOHR bo občina Žumberak promovirala projektne aktivnosti in rezultate ter zagotovila strokovne podlage in dokumentacijske baze, bo na voljo za ture in predloge za izdelavo materialov, ki bodo namenjeni širši javnosti.</p> <p>Općina Žumberak upravlja dijelom područja na kojem se provode projektne aktivnosti. Kao značajan element programskih aktivnosti ima uređenje pristupnih puteva i briga o sigurnosti stanovništva, uz promociju i povezivanje sa partnerima iz Slovenije i Hrvatske. U projektu VARNI SLOHR općina Žumberak će promovirati projektne aktivnosti i rezultate, te će pružati stručne podatke i podloge za izrade dokumenata, biti na raspolaganju za terenske obilaske i sugestije pri izradi materijala koji će biti namijenjeni široj javnosti.</p>
Korist Kakšna je korist za organizacijo, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti / <i>Korist</i> <i>Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sudjelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz područja koje ispunjava uvjete za sudjelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sudjelovanje u projektu.</i>	<p>Z osnutkom dokumentov bodo prispevali k boljšemu upravljanju in v izjemnih okoliščinah povečal stopnjo varnosti na celotnem območju. Realizacija projektnih aktivnosti bo nova infrastruktura, dogodki, ki bodo organizirani, bodo podlaga za razvoj protipožarnih in drugih sistemov zaščite. Povezovanje s projektnimi partnerji iz Hrvaške in Slovenije bo zagotovilo dolgoročno komunikacijo o razvoju območja Žumberak. Gre za projekt, ki ima resnično čezmejno razsežnost, ki vzpostavlja komunikacijske modele dveh sosednjih občin, ki že sodelujejo in imajo dobre odnose.</p> <p>Kroz projekt izrađeni dokumenti doprinjet će boljem upravljanju, te će se povećati razina sigurnosti cijelog područja u izvanrednim okolnostima. Realiziranjem projektnih aktivnosti bit će postavljena nova infrastruktura, a događanja koja će se organizirati bit će osnova za razvijanje vatrogasnih i drugih sustava zaštite. Također, povezivanje s projektnim partnerima iz Hrvatske i Slovenije osigurat će dugoročnu komunikaciju oko razvijanja područja Žumberka. Radi se o projektu koji ima pravu prekograničnu dimenziju uspostavlja modele komunikacije 2 susjedne općine, koji već surađuju i imaju kvalitetan odnos.</p>

Pridruženi partner 14 / Pridruženi partner 14

Naziv institucije v izvornem jeziku / <i>Naziv organizacije na izvornom jeziku</i>	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO POLICIJE, UPRAVA ZA GRANICU
Ime organizacije v angleškem jeziku / <i>Naziv organizacije na engleskom jeziku</i>	MINISTRY OF THE INTERIOR, GENERAL POLICE DIRECTORATE, BORDER POLICE DIRECTORATE
Povezano s partnerjem / <i>Udruženo s partnerom</i>	Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Naslov / <i>Adresa</i>	
Država / <i>Država</i> (NUTS 0)	HR, HRVATSKA
Regija / <i>Regija</i> (NUTS 2)	HR04, Kontinentalna Hrvatska
Podregija / <i>Podregija</i> (NUTS 3)	HR042, Zagrebačka županija
Naslov / <i>Adresa</i>	ILICA 335, 10000 ZAGREB
Odgovorna oseba / <i>Pravni zastupnik</i>	Zoran Ničeno, zniceno@mup.hr, 00385 013788818
Kontaktna oseba / <i>Osoba za kontakt</i>	Zoran Ničeno, zniceno@mup.hr 00385 013788818
Vloga Vloga partnerjev pri projektu <i>Uloga Partnerova uloga u projektu</i>	Priprava postopkov / standardnih operativnih postopkov za nemoten prehod državne meje. Izrada procedura/standardnih operativnih postupaka za nesmetan prelazak državne granice.
Korist Kakšna je korist za organizacijo, ki je udeležena v projektu? Če partner prihaja izven programskega območja, je potrebno njegovo udeležbo v projektu utemeljiti / <i>Korist</i> <i>Koje pogodnosti ostvaruje organizacija sodelovanjem u projektu? Ako partner ne dolazi iz područja koje ispunjava uvjete za sodelovanje u programu, navedite opravdanje za njegovo sodelovanje u projektu.</i>	Boljše upravljanje nadzorovanja državne meje, krepitev vloge integriranega upravljanja meje, razpoložljivost lokalnega prebivalstva s pomočjo jasnih postopkov. Bolje upravljanje nadzorom državne granice, jačanje vloge integriranog upravljanja granicom, dostupnost lokalnog stanovništva jasnim procedurama.

DEL C: Opis projekta / DIO C: Opis projekta

C.1 Pomen projekta / Relevantnost projekta

C.1.1 Teritorialni izziv / Teritorijalni izazov

Kateri skupni izzivi v programskem območju bodo naslovljeni s projektom? Opišite pomen vašega projekta za programsko območje glede na skupne čezmejne izzive in/ali priliko. / *Navedite zajedničke teritorialne izazove koje će projekt rješavati. Opišite važnost svojeg projekta za programsko područje u pogledu zajedničkih izazova i/ili prilika koje projekt obrađuje.*

Teritorialni izzivi, ki jih ta projekt skuša rešiti, so povezani s požarno zaščito na čezmejnem območju, ki pokriva Občino Metliko v Sloveniji in Ozaljš s hrvaške strani. Skupna meja poteka skozi območje Žumberka, ki je na eni strani in na drugi strani meje slabo poseljen, kar je dodatna težava, ko gre za ustrezen odziv na nastanek požara. Zaradi nizke gostote prebivalstva je to območje razglašeno za park narave, kar pomeni, da je obveznost lokalnih zainteresiranih strani, varovati naravne in kulturne vrednote tega območja pred uničevanjem in uničenjem. V naravnem parku Žumberak-Samoborsko gorje je več kot 30 zaščitene območij naravnih vrednot iz geologije, hidrogeologije in geomorfologije, več kot 70% meje toka reke Kolpe spada v zavarovana območja Natura 2000. Vse to kaže na pomembnost projekta v smislu dostopnosti storitev javnega interesa za državljane, kar je eden od osnovnih predpogojev za vitalnost obmejnega območja. Glede na ranljivost območja so potrebne dobre in učinkovite enote za požarno in čezmejno gasilsko enoto, ki v nekaterih situacijah lahko vplivajo na skupni interes prebivalcev obeh držav.

Teritorialni izazovi koji se ovim projektom nastoje riješiti vezani su uz zaštitu od požara na prekograničnom području koje pokrivaju Občina Metlika sa slovenske i Grad Ozaljš sa Hrvatske strane. Zajednička granica prolazi kroz područje Žumberka koji je slabo naseljen sa jedne i druge strane granice što je dodatna teškoća kada je riječ o adekvatnom reagiranju na pojavu požara, kao i na otežane mogućnosti gašenja u fazi kada to ne izaziva većih resursa i snaga. U slabu naseljenost, to je područje proglašeno Parkom prirode što znači da je obaveza lokalnih dionika zaštititi prirodne i kulturne vrijednosti toga kraja od devastacije i uništenja. Na području Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje nalazi se više od 30 zaštićenih lokaliteta prirodnih vrednota iz geologije, hidrogeologije i geomorfologije i preko 70% toka rijeke Kupe uz granicu spada u zaštićena područja Natura 2000. Sve navedeno upućuje na važnost projekta u smislu dostupnosti službi od javnog interesa građanima što je jedan od osnovnih preduvjeta za vitalnost pograničnog područja. S obzirom na osjetljivost područja potrebna je dobra i učinkovita protupožarna te umreženost prekograničnih vatrogasnih jedinica koje u određenim situacijama mogu zajednički djelovati u zajedničkom interesu stanovnika dviju država.

C.1.2 Projektni pristup / Projektni pristup

Kakšen bo pristop pri reševanju skupnih izzivov oz. priložnostih v vašem projektu? Kaj je novega pri vašem pristopu? Opišite nove pristope, ki jih boste razvili tekom projekta in/ali obstoječe pristope, ki jih boste sprejeli in izvajali tekom projekta. Navedite na kakšen način izbran pristop presega obstoječo prakso v sektorju/programskem območju/sodelujočih državah. / *Koji je pristup projekta za rješavanje tih zajedničkih izazova i/ili prilika te po čemu se taj pristup razlikuje od drugih? Opišite nova rješenja koja će se razviti tijekom projekta i/ili postojeća rješenja koja će se usvojiti i provesti tijekom trajanja projekta te na koji način se vaš pristup razlikuje od postojeće prakse u sektoru/programskom području/zemljama koje sudjeluju u projektu.*

Skupnih izzivov na področju varstva pred požari na obmejnem območju dveh držav se bomo lotili s povezovanjem ustreznih zainteresiranih strani, z definiranjem skupnih protokolov komuniciranja in posredovanja, z vzpostavitvijo komunikacijskega centra, skupnih vaj in usposabljanj tako operativnih gasilcev kot tudi lokalnih prebivalcev. Projekt bo imel za posledico več stikov in sodelovanja, izboljšanje skupnih načrtov in postopkov, vzpostavitev novih protokolov in postopkov za posege in intervencije, ki se prvenstveno nanašajo na zaščito pred požari in drugimi nesrečami/nevarnostmi v obmejnem območju (poplave, naravne nesreče, itd). Na osnovi izmenjav dobrih praks bodo oblikovane nove rešitve v zvezi s prihodom interventnih enot na ogroženo območje (ozemlje sosednjih držav), kjer je primarna ideja načrta alarmiranja, da na intervencijo odide ekipa, ki je najbliže kraju nesreče, ne glede na mejo med državama. Projekt vključuje nabavo interventne opreme za enote vključene v projekt, kar bo znatno povečalo njihovo učinkovitost. Vse te aktivnosti so namenjene krepitvi preventivnega nadzora območij in zagotavljanju zaščite pred požari, s posebnim poudarkom na področju Žumberak - Gorjanci. V predlaganem projektu bodo vse zainteresirane strani v verigi že od vsega začetka aktivno vključene v projektne dejavnosti. Delovne skupine bodo oblikovane tako, da bodo, poleg strokovnjakov in svetovalcev, v dejavnosti neposredno in aktivno vključeni prebivalci in lokalne skupnosti.

- Zajednički izazovi koji se odnose na zaštitu od požara na prekograničnom području rješavat će se povezivanjem relevantnih dionika, definiranjem zajedničkih protokola, uspostavljanjem komunikacijskih centara, zajedničkim vježbama i edukacijom operativnih vatrogasaca i lokalnih stanovnika. Projekt će rezultirati sa više kontakata i savjetovanja, poboljšanjem zajedničkih planova i procedura, uspostavljanjem novih protokola i procedura intervencija koji se prvenstveno odnose na zaštitu od požara ali i druge opasnosti u graničnom području (poplave, prirodne katastrofe i sl.). Na osnovu razmjene dobre prakse formirat će se nova rješenja vezana uz dolazak interventnih službi na izdvojeni teritorij (okružen teritorijem susjedne države) gdje se provodi intervencija sa osnovnom namjerom da bez obzira na graničnu crtu požar gasi bliža vatrogasna jedinica. Projekt uključuje i nabavku opreme za vatrogasna društva uključena u projekt s čime će se znatno povećati njihova učinkovitost. Svim spomenutim aktivnostima intenzivira se nadzor područja te osigurava preventivna zaštita od požara s posebnim naglaskom da se na tom području nalazi Park prirode Žumberak. U predloženom projektu će od samog početka svi sudionici u lancu biti aktivno uključeni u projektne aktivnosti. Radne skupine formirat će se na takav način da će, uz stručnjake, u aktivnostima također sudjelovati stanovnici lokalne zajednice kao aktivni sudionici u procesu.

C.1.3 Razlog za sodelovanje / Razlog za suradnju

Zakaj je čezmejno sodelovanje potrebno za dosego projektnih ciljev in rezultatov? Pojasnite, zakaj projektnih ciljev ni mogoče učinkovito doseči s samo nacionalnim/regionalnim/lokalnim pristopom. Pojasnite tudi kakšno posebno korist bodo imeli projektni partnerji/ciljne skupine/programsko območje s čezmejnim pristopom. / *Zašto je potrebna prekogranična suradnja za ostvarivanje projektnih ciljeva i rezultata? Objasnite zašto se projektni ciljevi ne mogu ostvariti djelovanjem samo na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i/ili opišite koje će pogodnosti projektni partneri/ciljane grupe/projektno područje/programsko područje ostvariti pomoću prekograničnog pristupa.*

Zaradi prometne in naravne povezanosti obmejnega območja, ki zajema občini Metlika in Ozalj ni mogoče učinkovito rešiti problematike samo na eni strani meje. V primeru požarov, ogenj prehaja z ene strani na drugo in zahteva sodelovanje in usklajeno delovanje enot obeh držav kot tudi usklajeno in učinkovito komuniciranje (definirani komunikacijski protokoli). Ker gre za obmejno območje, kjer so potrebna različna dovoljenja za prehod, je potrebno vključiti ostale deležnike (Ministrstvo za notranje zadeve itd.). Čeprav že obstaja dobro dolgoročno sodelovanje, je potrebno konkretne akcije regulirati z novimi protokoli, ti protokoli pa vključujejo nove akcijske načrte, ki jih je potrebno preveriti in vpeljati s pomočjo skupnih vaj in treningov. Pri izvedbi/realizaciji načrtov bo pomagalo že dolgotrajno sodelovanje med GZ Metlika in VZ GZ Ozlja, ki obstaja že od leta 1960. Leta 1980 je bilo razširjeno na GZ Črnomelj in VZ GZ Duga Resa, kjer so združenje poimenovali "Združenje gasilcev kolpske doline". Združenje je skupaj uskladiło letni delovni načrt in finančni načrt, predsedovala pa je vsako leto druga gasilska zveza. Formalno je združenje prekinilo svoje dejavnosti z razpadom skupne države. Na podlagi tega sodelovanja je bilo ustanovljenih več novih pobratenj med gasilskimi društvi iz obeh strani meje, ki skupno organizirajo/izvajajo skupne operativne vaje in letna srečanja. V skladu s sporazumom o sodelovanju na področju varstva pred požari je vsako leto organizirano srečanje mladih iz Republike Slovenije in Republike Hrvaške (tekmovanja v gasilskih športnih igrah).

Zbog prometne i prirodne povezanosti prekograničnog područja koje pokrivaju Općina Metlika i Grad Ozalj nije moguće efikasno riješiti problem samo na jednoj strani granice. U dosta situacija požar prelazi sa jedne strane na drugu i potrebna je suradnja i koordinacija prilikom intervencija i pripremljeni komunikacijski protokoli. S obzirom da je riječ o graničnom području gdje su za prelazak potrebne razne dozvole neophodna je uključenost drugih službi (Ministarstvo unutrašnjih poslova i sl.). Iako postoji dobra dugogodišnja suradnja konkretne akcije i djelovanje treba regulirati novim protokolima, a ti protokoli uključuju i nove planove djelovanja koji se moraju uhodati kroz zajedničke vježbe. Ono što će pomoći u realizaciji navedenih planova je suradnja između Metlike i VZ GZ Ozlja koja postoji od 1960. Godine 1980. proširena je na Črnomelj i VZ GZ Duga Resa navedene GZ su pod nazivom „Udruga vatrogasaca kupske doline“. Udruga je zajednički koordinirala godišnji plan rada i financijski plan, a formalno prekida svoje aktivnosti raspadom zajedničke države. Na temelju te suradnje osnovano je nekoliko novih vatrogasnih asocijacija koje provode zajedničke vježbe i godišnje susrete. Na temelju sporazuma o suradnji na suzbijanje požara vatrogasna društva iz Slovenije svake godine organiziraju sastanak mladih iz Republike Slovenije i Republike Hrvatske i natjecanja u vatrogasnim sportskim igrama.

C.1.4 Kriteriji za sodelovanje / Kriteriji za suradnju

Izberite vse kriterije sodelovanja, ki se nanašajo na vaš projekt in opišite na kakšen način jih boste izpolnili. / *Odaberite sve kriterije za suradnju koje ćete primijeniti na svoj projekt i opišite kako ćete ih ispuniti.*

Kriteriji sodelovanja / Kriterij za suradnju	Opis / Opis
Skupno načrtovanje / <i>Zajednički razvoj</i>	<p>X</p> <p>Projekt je rezultat potreb hrvatske in slovenske strani, ki se odraža v neizrabljenem potencialu ohranjanja in zaščite narave kot tudi izboljšanja varnosti lokalne skupnosti. Partnerji projekta so na skupnih sestankih oblikovali cilje, aktivnosti, proračun in terminske plane aktivnosti posameznega partnerja. Prav tako so enotno oblikovani delovni paketi ter z njimi povezane odgovornosti, aktivnosti ter pričakovane koristi za vsakega projektne partnerja.</p> <p>Projekt proizlazi iz potrebe, kako sa hrvatske tako i slovenske strane, koja se odražava u neiskorištenim mogućnostima očuvanja, zaštite okoliša i poboljšanja sigurnosti lokalne zajednice. Svi PP partneri su na sastancima zajednički oblikovali ciljeve, aktivnosti, proračun i vremenski okvir partnera. Isto tako su zajednički oblikovali radne pakete i sa tim povezane odgovornosti, aktivnosti i očekivane koristi za pojedinog projektne partnera.</p>
Skupno izvajanje / <i>Zajednička provedba</i>	<p>X</p> <p>Vodilni partner je odgovoren za uspešno izvedbo projekta. Vodenje posameznih delovnih paketov pa prevzema glede na svoje kompetence. Dejavnosti se enakomerno porazdelijo med vse partnerje projekta tako, da vsi partnerji sodelujejo pri njihovem izvajanju. Vsi partnerji so odgovorni da so vse aktivnosti izvedene v predvidenih rokih in predvidenem proračunu, s ciljem, da se dosežejo pričakovani rezultati. Partnerji projekta bodo vse možne izzive reševali skupaj in konstruktivno.</p> <p>VP je odgovoran za uspešno provedbu projekta, za vođenje pojedinih radnih paketa pa je s obzirom na svoje kompetencije i preuzeo pojedini RP. Aktivnosti su ravnomjerno raspoređene između svih PP i pri njihovoj provedbi surađuju svi partneri. Svi partneri su odgovorni da su sve aktivnosti provedene unutar rokova i predviđenog proračuna, a u cilju postizanja predviđenih rezultata. PP će sve moguće izazove rješavati zajednički i konstruktivno.</p>
Skupno osebje / <i>Zajedničko osoblje</i>	<p>X</p> <p>Za vse partnerje na projektu so točno določene vloge, ki izhajajo iz znanj in pričakovanih koristi posameznega partnerja. Posamezni partner projekta ima tudi potrebno osebje za izvajanje načrtovanih dejavnosti. Sodelovanje med projektним osebjem je usklajeno in obojestransko koristno. Aktivnosti so načrtovane tako, da se posamezne funkcije ne prekrivajo/ podvajajo.</p> <p>Svi PP imaju u projektu točno određenu ulogu koja proizlazi iz njihovoga znanja i očekivane koristi. PP također raspolažu s odgovarajućim osobljem koje je potrebno za realizaciju planiranih aktivnosti. Suradnja među projektним osobljem je usklađena i obostrano korisna. Aktivnosti su planirane na način da se pojedine funkcije ne preklapaju.</p>
Skupno financiranje / <i>Zajedničko financiranje</i>	<p>X</p> <p>Projekt ima skupni proračun, ki vključuje letno načrtovano porabo. Vsi partnerji so sodelovali pri pripravi proračuna. Vsebinsko temelji na aktivnosti, ki jih bo posamezni partner projekta tudi izvajal.</p> <p>Projekt ima zajednički proračun koji uključuje godišnju planiranu potrošnju. Svi partneri su surađivali u oblikovanju proračuna. On je izrađen realno na temelju aktivnosti koje izvode pojedini PP.</p>

C.1.5 Izpolnjevanje Vodilnih načel / Ispunjavanje vodećih načela

Ali projekt izpolnjuje vsa zahtevana vodilna načela posamezne prednostne naložbe, ki so navedena v PS Interreg SI - HR oziroma v Priložniku o izvajanju projektov za upravičence (Del 1, Poglavlje 1.4)? / *Da li projekt ispunjava sva zahtijevana vodeća načela pojedinačnog investicijskog prioriteta koja su navedena u PS Interreg SI - HR odnosno u Priručniku za provedbu projekata za korisnike (Dio 1, Poglavlje 1.4)?*

DA

DA

C.2 Projektni cilji in rezultati / *Projektni ciljevi i rezultati*

Programski specifični cilj/ <i>Specifični cilj programskog prioriteta</i>	3.1. <i>Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja/Stvaranje partnerstva između javnih vlasti i dionika za zdravo, sigurno i pristupačno pogranično područje</i>
---	--

Glavni skupni cilj projekta / <i>Glavni cilj cjelokupnog projekta</i>	
Kaj je skupni glavni cilj vašega projekta in kako prispeva k programskemu specifičnemu cilju. / <i>Koji je glavni cilj cjelokupnog projekta i kako je povezan s ciljem programa?</i>	
<i>Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna obmejna območja na območju občine Ozalj (HR) in Metlike (SI)</i>	
<i>Stvaranje partnerstva između javnih vlasti i dionika za zdravo, sigurno i pristupačno pogranično područje na području Grada Ozlja (HR) i Metlike (SI)</i>	
Programski rezultat / <i>Rezultat programa</i>	
Izberite en programski kazalnik rezultata h kateremu vaš projekt prvenstveno prispeva. / <i>Odaberite jedan programski pokazatelj specifičnih rezultata kojem će vaš projekt doprinijeti.</i>	
<i>11RI - Raven kakovosti sodelovanja na področju storitev zdravstva, socialnega varstva, varnosti in mobilnosti v programskem območju/Razina kvalitete suradnje u području zdravlja, socijalne skrbi, sigurnosti i mobilnih službi unutar programskog područja</i>	
Glavni rezultati projekta / <i>Glavni rezultati projekta</i>	
Identificirajte ključne rezultate vašega projekta. Navedite kako bodo rezultati prispevali k programskim kazalnikom rezultata. / <i>Identificirajte ključne rezultate vašeg projekta. Navedite na koji način će rezultati doprinijeti programskim pokazateljima specifičnih rezultata.</i>	
<i>Glavni rezultati projekta so osredotočeni na oblikovanje protokolov, izobraževanje, opremljanje in skupne vaje za zagotovitev zdravega, varnega in dostopnega obmejnega območja med občino Ozalj (HR) in občino Metlika (SI). Poleg enot lokalne samouprave se v projektne dejavnosti vključujejo gasilska društva iz Ozolja in Metlike ter Razvojni center Novo mesto (SI) in Razvojna agencija Karlovske županije (HR) kot ponudniki strokovne pomoči pri organizaciji in izvedbi projekta. Od projekta se pričakujejo naslednji rezultati: vzpostavitev komunikacijskega centra, opredelitev alarmnega sistema intervencijskih enot na obmejnem območju, vzpostavitev sistema opazovalnih točk, izvedba delavnic za ozaveščanje prebivalstva, razvoj skupnih ukrepov, opremljanje gasilskih enot in izvedba skupnih vaj.</i>	
<i>Glavni rezultati projekta usmjereni su na stvaranje protokola, edukaciju, opremanje i zajedničke vježbe sa namjerom osiguranja zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog graničnog područje između Grada Ozlja (HR) i Općine Metlike (SI). Uz jedinice lokalne samouprave u projektne aktivnosti su uključena vatrogasna društva iz Ozlja i Metlike te Razvojni centar Novo Mesto (SI) i Razvojna agencija Karlovačke županije (HR) kao pružatelji stručne pomoći u organizaciji i provedbi projekta. Od projekta se očekuju slijedeći rezultati: Uspostava komunikacijskog centra, definiranje sistema alarmiranja interventnih jedinica u graničnom području, uspostava sistema motriteljskih točaka, održavanje radionica za podizanje svijesti stanovništva, razvoj zajedničkih mjera, opremanje vatrogasnih jedinica i provođenje zajedničkih vježbi.</i>	

Projektne specifične cilje / <i>Specifični ciljevi projekta</i>	
Katere specifične cilje želite z vašim projektom doseči? Navedite največ 3 projektne specifične cilje. / <i>Koji su specifični ciljevi koje će projekt pokušati ostvariti? Definirajte maksimalno 3 projektne specifične cilje.</i>	
Naziv projektne specifične cilja / <i>Naziv specifičnog cilja projekta</i>	Kratka obrazložitev projektne specifične cilja / <i>Kratko obrazložjenje specifičnog cilja projekta</i>
Partnerstva javnih organov in lokalnih deležnikov	Ustvarjanje partnerstva med javnimi organi in zainteresiranimi stranmi za zdravo, varno in dostopno obmejno območje v Karlovški županiji (HR) in jugovzhodni Sloveniji (SI)
Partnerstvo javnih vlasti i lokalnih dionika	Stvaranje partnerstva između javnih vlasti i dionika za zdravo, sigurno i pristupačno pogranično područje na području Karlovačke županije (HR) i Jugovzhodne Slovenije (SI)
Usklajevanje protokolov in intervencijskih postopk	Usklajevanje, razvoj in izboljšanje skupnih načrtov, postopkov in izmenjave modelov upravljanja za zagotavljanje čezmejnih storitev in / ali storitev na obmejnem območju (npr. Izdelava skupnih čezmejnih načrtov, strategij in programov, usklajevanje protokolov in intervencijskih postopkov, izmenjava najboljših praks)
Usklađivanje protokola i procedura intervencije	Koordinacija, razrada i poboljšanje zajedničkih planova, procedura i razmjena modela upravljanja za pružanje prekograničnih usluga i/ili usluga u pograničnom području (npr. razrada zajedničkih prekograničnih planova, strategija i programa, usklađivanje protokola i procedura intervencije, razmjena najboljih praksi)
Razvoj spretnosti in sposobnosti	Razvoj spretnosti in sposobnosti za zagotavljanje posebnih storitev (npr. Skupni programi usposabljanja, tehnično usposabljanje in zmogljivosti za čezmejne intervencije itd.)
Razvoj vještina i kompetencija	Razvoj vještina i kompetencija za pružanje određenih usluga (npr. programi zajedničkog osposobljavanja, tehničko osposobljavanje i kapaciteti za prekogranične intervencije, itd.)

Trajnost in prenosljivost neposrednih učinkov in rezultatov / <i>Trajnost i prenosivost projektne ishoda i rezultata</i>
Kako boste zagotovili trajnost neposrednih učinkov in rezultatov po zaključku projekta? Opišite konkretne ukrepe (vključno z institucionalnimi strukturami, finančnimi sredstvi itd.), sprejete med in po izvajanju projekta, da se zagotovi trajnost neposrednih učinkov in rezultatov projekta. Po potrebi, pojasnite, kdo bo odgovoren in/ali kdo bo lastnik rezultatov in neposrednih učinkov po zaključku projekta. / <i>Kako će projekt osigurati da projektne ishodi i rezultati imaju dugotrajn učinak nakon završetka projekta? Opišite konkretne mjere (uključujući institucijske strukture, financijske izvore itd.) koje su poduzete tijekom provedbe projekta kako bi se osigurala i/ili učvrstila trajnost projektne ishoda i rezultata. Ako je relevantno, navedite tko će biti odgovoran i/ili tko će biti vlasnik rezultata i ishoda.</i>
<i>S projektom bodo vzpostavljene trajnostne strukture in postopki čezmejnega sodelovanja za nadzor in preventivno protipožarno delovanje, kot tudi za učinkovito in hitro posredovanje v primeru požarov in ostalih izrednih dogodkov na mejno in geografsko zelo razgibanem obmejnem območju obeh sosednjih držav. V ta namen bodo vzpostavljene požarne poti, ki bodo omogočale prehodnost in dostopnost in s tem zmanjševale regionalno neenakost. Vzpostavljeni bodo postopki in tehnični predpogoji (komunikacijski center) za učinkovito komuniciranje in koordinacijo vseh mobilnih enot/služb na terenu (obeh držav). Vzpostavljena bo skupne enote za posredovanje v izrednih dogodkih, ki bodo adekvatno opremljene (vozila in ostala tehnična oprema domicilnih enot na obeh straneh meje bo nabavljena po postopku javnega naročanja, ki bo ob skupni razpoložljivosti zagotavljala optimalno učinkovitost enot na terenu) in izobražene in izšolane za skupno posredovanje.</i>
<i>Projekt će uspostaviti održive strukture i procedure za prekograničnu suradnju za kontrolu i preventivno gašenje požara, kao i za učinkovitu i bržu intervenciju u slučaju požara i drugih hitnih slučajeva na granici i zemljopisno razvijenoj graničnoj regiji dviju susjednih zemalja. U tu svrhu uspostaviti će se vatrogasni putevi koji će omogućiti prolaznost i pristupačnost te time smanjiti regionalnu nejednakost. Uspostaviti će se postupci i tehnički preduvjeti (komunikacijski centar) za učinkovitu komunikaciju i koordinaciju svih mobilnih službi/jedinica na terenu (obje zemlje). Uspostaviti će se zajedničke interventne jedinice za hitne intervencije koje će biti adekvatno opremljene (vozila i druga tehnička oprema domicilnih jedinica s obje strane granice bit će nabavljena prema proceduri javne nabave, što će osigurati optimalnu učinkovitost postrojbi na terenu uz cjelokupnu dostupnost) i obrazovani i osposobljeni zajedničko posredovanje.</i>
Kako bodo vaši neposredni učinki in rezultati projekta lahko uporabljeni in prenešeni na druge organizacije/regije/države izven vašega trenutnega partnerstva? / <i>Kako će projekt osigurati da projektne ishode i rezultate mogu primjenjivati druge organizacije/regije/država izvan trenutnog partnerstva?</i>
<i>Skupna intervencijska enota, ki do zdaj ni obstajala na čezmejnem območju in bo služila kot pilotni projekt za ustanovitev podobnih skupnih mejnih organizacij. Takšen dostop do prenosa znanja in sodelovanja med gasilskimi enotami, strokovnimi institucijami, prevozniki in partnerji v projektu lahko pomaga tudi drugim organizacijam, ki bodo sčasoma oblikovale konzorcije za oblikovanje podobnega trajnostnega proizvoda.</i>
<i>Zajednička intervencijska jedinica koja do sada nije postojala na prekograničnom području poslužiti će kao pilot projekt za osnivanje sličnih zajedničkih pograničnih organizacija. Takav pristup prijenosu znanja i suradnje između vatrogasnih postrojbi, stručnih institucija, nositelja i partnera u projektu može pomoći i drugim organizacijama koje će eventualno formirati konzorcije za oblikovanje sličnog održivog produkta.</i>

C.3 Projektni kontekst / *Projektni kontekst*

C.3.1 Prispevek projekta k doseganju širših strategij in politik / *Doprinos projekta širim strategijama i politikama*

Kako prispeva projekt k doseganju širših strategij in politik?

Opišite prispevek vašega projekta k relevantnim strategijam in politikam, predvsem tiste, ki zadevajo tematiko projekta ali programskega območja (npr. Podonavska makro regija, Alpska makro regija itd). / *Na koji način projekt doprinosi širim strategijama i politikama?*

Opišite doprinos projekta relevantnim strategijama i politikama, posebno onima koje se odnose na projekt ili programsko področje (npr. Strategiju EU-a za dunavsko područje, Strategiju EU-a za alpsku regiju, itd).

Vsebina projekta je v skladu s "Strategijo EU za Podonavje" in ima štiri glavne cilje: Priključitev podonavski regiji, za ohranjanje okolja v Podonavju, gradnjo blaginje v Podonavju, krepitev institucionalne zmogljivosti in varnosti. Projekt prispeva k doseganju prednostnih področij: obvladovanje okoljskih tveganj, ohranjanje biotske raznovrstnosti, krajine ter kakovosti zraka in tal, vlaganje v ljudi in znanje, krepitev institucionalne zmogljivosti in sodelovanja v skladu s cilji in aktivnosti projekta. Sedanje sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško: Narodne zaščite in reševanja - Sporazum Hrvaške Vlade in Vlada Republike Slovenije pri zaščiti naravnih in umetnih katastrof (1997), pobratena mesta - Ozalj in Metlika (Listino o pobratenu 26.11.1982.) RH MUP - Sporazum med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo o obmejnem prometu in sodelovanju iz leta 1997 (SOP - glatkem prehodu meje); sodelovanje VZ Ozalj in GZ Metlika.

Sadržaj projekta je u skladu s "Strategijom Europske unije za dunavsku regiju", sa četiri glavna cilja: povezivanje dunavske regije, očuvanje okoliša u dunavskoj regiji, izgradnja prosperiteta u dunavskoj regiji, jačanje institucionalnih kapaciteta i sigurnosti. Projektom se doprinosi ostvarenju prioriteta područja: upravljanje rizicima za okoliš, očuvanje bio-raznolikosti, krajolika i kvalitete zraka i tla, ulaganje u ljude i vještine, jačanje institucionalnih kapaciteta i suradnje što je u skladu s ciljevima i aktivnostima projekta. Dosadašnja suradnja Slovenije i Hrvatske: Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa (1997. god.), pobratimljeni gradovi - Ozalj i Metlika (Povelja o bratimljenju 26.11.1982.), RH MUP - Sporazum između RH i R Slovenije o pograničnom prometu i suradnju 1997. (SOP - o nesmetanom prelasku granice); suradnja VZ grada Ozlja i GZ Metlika.

C.3.2 Sinergije / *Sinergije*

Kakšne so sinergije projekta z drugimi projekti ali iniciativami (v izvajanju ali zaključenimi, EU ali drugimi)? / *Koje su sinergije projekta s prošlim ili trenutačnim EU i drugim projektima ili inicijativama?*

Delovne enote Ozalj in GZ Metlika vsako leto potekajo v skupnih vajah in usposabljanju: letni vajah DVD Kamanja, DVD Ozalj na območju Žumberka (Radatoviči, Kašt, Vivodina). Na podlagi dogovora o sodelovanju med gasilsko enoto Slovenije in Hrvaške organiziramo letno srečanje gasilcev in gasilskih tekmovanj. Udeleženci so bili enoti Metlika in VZG Ozalj. Vsebina projekta je v sinergiji z že uveljavljenimi projekti Curs Colapis (IPA SI-HR 2007-2013), Trajnostno prebivalstvo Pitna voda in zaščita Belega Krajine (Kohezijski sklad), Pot dediščine Net-ERDF, Viri življenja (IPA SI-HR 2007-2013). Podoben projekt KAquarium - ERDF. Rezultati in takojšnji učinki teh projektov bodo uporabljeni kot izhodišče projekta Žumberak SLOHR, katerega cilj je izboljšanje čezmejnega sodelovanja pri zaščiti in preprečevanju požara. Zato rezultati izvedenih projektov neposredno prispevajo k izvajanju tega projekta.

Operativne jedinice udruga Ozalj i GZ Metlika održavaju svake godine zajedničke vježbe i obuku: godišnja DVD vježba Kamanja, DVD Ozlja na području Žumberka (Radatoviči, Kašt, Vivodina). Temeljem sporazuma o suradnji između vatrogasne postrojbe Slovenije i Hrvatske organizira se godišnji sastanak vatrogasaca te natjecanja u vatrogasnim vježbama. Sudionici su uključivali jedinice Metlika i VZG Ozalj. Sadržaj projekta je u sinergiji s već provedenim projektima Curs Colapis (IPA SI-HR 2007-2013), Održiva opskrba stanovništva pitkom vodom i zaštita vodnih izvora Bele krajine (kohezijski fond), Heritage trails net -ERDF, Izvori života (IPA SI-HR 2007-2013). Sličan je projekt KAquarium - ERDF. Rezultati i neposredni učinci spomenutih projekata koristit će se kao ishodišta projekta Žumberak SLOHR usmjerenog na poboljšanje prekogranične suradnje u zaštiti i sprečavanju od požara. Zato rezultati provedenih projekata izravno doprinose provedbi ovog projekta.

C.3.3 Znanje / *Znanje*

Kako projekt gradi na razpoložljivem znanju?

Opišite izkušnje in spoznanja na katera se projekt naslanja in ostalo razpoložljivo znanje, ki projektu koristi. /

Kako projekt nadograđuje dostupno znanje?

Opišite iskustva/lekcije na koje se projekt oslanja i drugo dostupno znanje koje projekt koristi.

VODILNA NAČELA

Opišite na kakšen način projekt izpolnjuje vodilna načela posamezne prednostne naložbe. Prosimo vas, da odgovarjate le na vprašanja, ki se nanašajo na prednostno naložbo na katero prijavljate projekt in da podate odgovore po istih zaporednih številkah, kot so navedena vprašanja za posamezno prednostno naložbo. Bodite pozorni, da odgovorite na vsa vprašanja za posamezno prednostno naložbo.

PREDNOSTNA NALOŽBA 6c

Če prijavljate projekt na prednostno naložbo 6c odgovorite na naslednja vprašanja:

1. Opišite na kakšen način projekt sledi načelom trajnostnega turizma.
2. Opišite na kakšen način projekt prispeva k zagotavljanju pametnega ravnotežja med ohranjanjem in trajnostno rabo naravnih in kulturnih virov.
3. Opišite na kakšen način projekt podpira koncept aktivnega ohranjanja, pristop od spodaj navzgor in integriran pristop.
4. Opišite na kakšen način projekt upošteva ustrezno upravljanje obiskovalcev v skladu z nosilnostjo predmetne kulturne dediščine.
5. Opišite na kakšen način projekt povezuje kulturno in naravno dediščino z zainteresiranimi deležniki na področju turizma (podjetja, turistične destinacijske organizacije itd.) v edinstvene čezmejne turistične proizvode ali destinacije.
6. Opišite na kakšen način projekt prispeva k izboljšanju, mreženju in nadgradnji obstoječih pobud za doseganje večje privlačnosti, prepoznavnosti in dolgoročne vzdržnosti.
7. Opišite na kakšen način projekt vključuje horizontalna področja iz PS (R&R, krepitev zmogljivosti ali IKT) kot dodano vrednost projektu.

PREDNOSTNA NALOŽBA 6d

Če prijavljate projekt na prednostno naložbo 6d odgovorite na naslednja vprašanja:

1. Opišite na kakšen način se projekt osredotoča na ohranjanje biotske raznovrstnosti in ima pozitiven učinek na:
 - Stopnjo ohranjenosti statusa vrst in habitatnih tipov Natura 2000, ki jih lahko najdemo na obeh straneh programskega območja ali
 - Območja Natura 2000, ki mejijo med seboj, kot so mejne reke Mura, Drava, Sotla, Kolpa, Dragonja itd.; čezmejna gozdna območja Gorjanci/Žumberak, Kočevsko/Snežnik/Snježnik/Gorski Kotar itd.; ali čezmejna kraška območja (npr. Kras/Čičarija).
2. Opišite na kakšen način projekt izvaja vsaj eno izmed praktičnih aktivnosti v naravi, katerih cilj je izboljšati pogoje in varstvo različnih vrst habitatov in živalskih vrst (opis praktičnih aktivnosti glej PS poglavje »2.A.2.6. Ukrepi, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe« - »Okvirne aktivnosti, ki bodo podprte« točka 4.
3. Opišite na kakšen način se projekt nanaša na horizontalne teme PS (R&R, krepitev zmogljivosti ali IKT) kot dodano vrednost projektu.

PREDNOSTNA NALOŽBA 11

Če prijavljate projekt na prednostno naložbo 11 odgovorite na naslednja vprašanja:

1. Opišite na kakšen način je projekt usmerjen v razvoj trajnostne strukture čezmejnega sodelovanja.
2. Opišite katera od prioritetnih področij projekt obravnava:
 1. javno zdravstvo in zdravstvena nega,
 2. socialno varstvene storitve,
 3. storitve varnosti (civilna zaščita, urgencia in reševanje),
 4. čezmejni javni prevoz in trajnostne mobilne storitve.
1. Opišite na kakšen način projekt krepi bodisi:
 1. zagotavljanje čezmejnih storitev ali
 2. opravljanje storitev, usmerjenih na obrobna/ podeželska območja.
1. Opišite na kakšen način so v okviru projekta razvite storitve, strukture ali modeli podprti z demonstracijskimi akcijami, ki omogočajo prenos dobrih praks in/ ali preizkušanje novih rešitev v kontekstu resničnega življenja.
2. Opišite na kakšen način projekt dokazuje vertikalno povezovanje institucij in večjo ozemeljsko pokritost strukture sodelovanja.
3. Opišite na kakšen način projekt obravnava horizontalna področja PS (R&R, krepitev zmogljivosti in IKT) kot dodano vrednost projektu.
4. Opišite na kakšen način se projekt osredotoča na zagotavljanje storitve ranljivim ciljnim skupinam, kot so izolirani starostniki, ženske in ogrožena mladina, migranti, invalidi in ostale skupine, ki so na pragu revščine ali socialne izključenosti v programskem območju.

/

VODEČA NAČELA

Opišite na koji način projekt ispunjava vodeća načela pojedinačnog investicijskog prioriteta. Molimo vas da odgovarate samo na pitanja koja se odnose na investicijski prioritet na kojeg se projekt prijavljuje te navedite odgovore istim redoslijedom kao što su navedena pitanja za pojedinačni investicijski prioritet. Budite oprezni da odgovorite na sva pitanja za pojedinačni investicijski prioritet.

investicijski prioritet 6c

Ukoliko prijavljujete projekt na investicijski prioritet 6c odgovorite na sljedeća pitanja:

1. *Opišite na koji način projekt slijedi načela održivog turizma.*
2. *Opišite na koji način projekt doprinosi pametnoj ravnoteži između očuvanja i održivog korištenja prirodnih i kulturnih resursa.*
3. *Opišite na koji način projekt podupire koncepte aktivne zaštite te pristup odozdo prema gore i integrirani pristup.*
4. *Opišite na koji način projekt razmatra odgovarajuće upravljanje posjetiteljima i kapacitete nosivosti određenih odredišta baštine.*
5. *Opišite na koji način projekt integrira kulturnu i prirodnu baštinu s relevantnim dionicima u turizmu (poduzeća, organizacije za upravljanje u turizmu, itd.) na tržište vođeno prekograničnim turističkim proizvodima ili destinacijama.*
6. *Opišite na koji način projekt doprinosi poboljšavanju, umrežavanju i nadogradnji postojeće inicijative za postizanje više razine privlačnosti, vidljivosti i dugotrajne održivosti.*
7. *Opišite na koji način projekt integrira horizontalna pitanja Programa suradnje (R&D, jačanje kapaciteta ili ICT) kao dodane vrijednosti projekta.*

investicijski prioritet 6d

Ukoliko prijavljujete projekt na investicijski prioritet 6d odgovorite na sljedeća pitanja:

1. *Opišite na koji način se projekt usredotočuje na očuvanje biološke raznolikosti te imaju pozitivan utjecaj na:*
 - *Stupanj očuvanosti Natura 2000 vrsta i tipova staništa koji se mogu vidjeti na obje strane programskog područja ili*
 - *Natura 2000 odredišta koja graniče jedna s drugima, poput rijeka Mura, Drava, Sotla/Sutla, Kolpa/Kupa, Dragonja, itd.; područja prekograničnih šuma Gorjanci/Žumberak, Kočevsko/Snežnik/Snježnik/Gorski Kotar, itd.; ili prekograničnih krških područja (npr. Kras/Čičarija).*
2. *Opišite na koji način projekt provodi najmanje jednu od praktičnih demonstracijskih akcija u prirodi s ciljem poboljšanja uvjeta i zaštite različitih tipova staništa i vrsta (opis demonstracijskih akcija gledaj PS poglavlje »2.A.2.6. Aktivnosti koje se podržava unutar prioriteta ulaganja« - »Indikativne akcije koje se podržava:« točka 4.*
3. *Opišite na koji način projekt primjenjuje horizontalna pitanja Programa suradnje (R&D, jačanje kapaciteta ili ICT-a) kao dodanu vrijednost projekta.*

investicijski prioritet 11

Ukoliko prijavljujete projekt na investicijski prioritet 11 odgovorite na sljedeća pitanja:

1. *Opišite na koji način je projekt usmjeren prema razvoju održive strukture prekogranične suradnje.*
2. *Opišite kojima od prioritarnih područja se projekt bavi:*
 1. *javno zdravstvo i zdravstvena skrb,*
 2. *službe socijalne skrbi,*
 3. *sigurnost (civilna zaštita, službe spašavanja i hitna služba),*
 4. *prekogranični javni prijevoz i održive službe mobilnosti.*
1. *Opišite na koji način projekt poboljšava*
 1. *pružanje prekograničnih usluga ili*
 2. *pružanje usluga usmjerenih perifernim/ruralnim područjima.*
1. *Opišite na koji način su u okviru projekta razvijene usluge, strukture ili modeli popraćeni oglednom aktivnošću, koja omogućava prijenos najboljih praksi i/ili testiranje novih rješenja u kontekstu stvarnog života.*
2. *Opišite na koji način projekt demonstrira vertikalnu integraciju institucija i veći teritorijalni opseg strukture suradnje.*
3. *Opišite na koji način projekt primjenjuje horizontalna pitanja Programa suradnje (R&D, jačanje kapaciteta ili ICT), kao dodanu vrijednost projekta.*
4. *Opišite na koji način se projekt usredotočuje na pružanje usluga prema ranjivim ciljnim skupinama poput isključenih starijih osoba, žena i mladih, imigranata, osoba s invaliditetom i ostalih skupina koje su u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti unutar programskog područja.*

3.1.1. Projekt bo povečal ozaveščenost o pomembnosti preventivnih ukrepov za zaščito pred požarom in drugimi nevarnostmi na področju Žumberka in Bele Krajine. Pripadniki operativnih in prostovoljnih gasilskih društev ter prebivalci lokalne skupnosti, ki sodelujejo pri izobraževalnih dejavnostih bodo razširili svoje znanje o uporabi radijskih povezav, gašenje požarov, reševanje na odprtem prostoru, desantiranje s helikopterjem in zagotavljanje prve pomoči. Povečalo se bo tudi znanje o ravnanju v kriznih situacijah na osnovi izvedenih skupnih vaj. Projekt temelji na skupnih sporazumih in dolgoletnem sodelovanju s prebivalci obeh občin in gasilskih društev v nekaterih kriznih razmerah, zlasti tistih, ki se nanašajo na varstvo pred požari. Sodelovanje med gasilci iz Slovenije in Hrvaške je uvedeno že od leta 1960. Leta 1980 se je razširilo sodelovanje tudi na področje Črnomlja in Duge Rese ter tako je bila ustanovljena zveza društev z naslovom "Združenje kolpske doline". Združenje je usklajevalo letni delovni in finančni načrt ter uradno prekinilo svoje dejavnosti z razpadom skupne države. Po osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške so društva še naprej sodelovala kot čezmejni partnerji, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki vključujejo prebivalce z obeh strani meje. 3.1.2. Projekt se nanaša na Posebni cilj 3.1. Ustvariti partnerstvo med javnimi organi in deležniki za zdravo, varno in dostopno obmejno območje. Predvidene dejavnosti so osredotočene na skupne ukrepe v primeru požara in drugih nevarnosti v skladu s programskimi načeli konkurence, saj bodo rezultat projekta nove in okrepljene čezmejne strukture, ki bodo omogočale izboljšanje storitev v javnem interesu v perifernem obmejnem območju. Vsebina projektnih aktivnosti je varnost (civilna zaščita, reševanje in reševalne službe), ki se v tem primeru v prvi vrsti nanaša na vidik varnosti, s katero se ukvarjajo gasilci in občine.

3.1.3. Projekt ne obravnava standardnih storitev, temveč pripravo in razvoj modelov odzivanja v kriznih situacijah ter opredelitvi akcijskih načrtov med intervencijami. Ker je to obmejno območje, obstajajo številne težave, povezane z izvajanjem intervencij zaradi morebitnih ukrepov na ozemlju druge države in je potrebna odobritev občine, kar pa je običajno povezano z zapleti v primeru dogodka, na katerega je potrebno reagirati v najkrajšem možnem času.

3.1.4. Zato se bo s tem projektom ustvaril model delovanja in razvilo protokole, ki bodo omogočili delovanje v nujnih primerih, ne da bi bilo potrebno čakati na odobritev občine. Razviti modeli in protokoli bodo dragocen primer dobre prakse, ki jih bodo lahko uporabili drugi deležniki na čezmejnem območju. Občine in gasilska društva, vključeni v projekt, so povezani z nekaterimi pristojnostmi, ki izhajajo iz njihovih pravnih obveznosti in aktov o ustanovitvi.

3.1.5. Ta sistem pristojnosti je vzpostavljen kot vertikalna integracija, v kateri je urejeno, kdo je odgovoren za kakšno raven odločanja. Ker gre v tem primeru za obmejno območje v projektu, se kot partnerji vključijo državni organi, katerih odločitve so pomembne v kritičnih situacijah za izvajanje neke aktivnosti. V projektu bo sistem pristojnosti odločanja in v zvezi s tem bodo določeni protokoli, ki bodo zadostili pravnim okvirom, ki urejajo to področje. Preventivni ukrepi in pravočasni odzivi v kriznih situacijah pozitivno prispevajo k uravnoveženemu razvoju področja, ki zagotavljajo ugodnosti ciljnim skupinam, predvsem lokalnemu prebivalstvu, ki v končni fazi prispeva h gospodarski trajnosti.

3.1.6. Osnovno načelo projekta so enake možnosti in nediskriminacija nekaterih skupin prebivalstva, kar pomeni, da v času nastajanja delovnih skupin in sodelovanja predstavnikov ciljnih skupin v aktivnostih ne delajo razlike glede na spol, raso, narodnost, vero, prepričanja, invalidnosti, itd

3.1.7. Nenazadnje, s projektnimi dejavnostmi, se na posreden način želi pomagati lokalnemu prebivalstvu zaradi njihovega sodelovanja v aktivnostih projekta. Tako oni sami gradijo vezi z lokalnimi deležniki (gasilci), kateri imajo možnosti zagotoviti druge vrste pomoči starejšim, priseljencem, invalidom in drugim skupinam, ki jim grozi socialna izključenost znotraj programskega območja.

3.1.1. Projekt će povećati svijest o važnosti preventivnog djelovanja u zaštiti od požara i drugih opasnosti na području Žumberka i Bele Krajine, a pripadnici operativnih i dobrovoljnih vatrogasnih društava i stanovnici lokalne zajednice uključeni u edukacijske aktivnosti povećat će znanje o upotrebi radijskih veza, gašenju požara, spašavanju na otvorenom prostoru, desantiranju s helikopterom te o pružanju prve pomoći. Povećat će se i znanje o postupanju u kriznim situacijama na osnovu provedenih zajedničkih vježbi. Projekt se oslanja na zajedničke sporazume i dugogodišnju suradnju stanovnika dviju jedinica lokalne samouprave i vatrogasnih društava u saniranju određenih kriznih stanja a posebno onih koja se odnose na zaštitu od požara. Suradnja između vatrogasnih društava iz Slovenije i Hrvatske i postoji od 1960. Godine 1980. proširena je na Črnomelj i Dugu Resu a formiran je savez udruga pod nazivom „Udruga vatrogasaca kupske doline“. Udruga je zajednički koordinirala godišnji plan rada i financijski plan, a formalno prekida svoje aktivnosti raspadom zajedničke države. Nakon osamostaljenja Slovenije i Hrvatske društva su nastavila suradnju kao prekogranični partneri angažirani na aktivnostima koje se tiču stanovnika sa jedne i druge strane granice.

3.1.2. Projekt se odnosi na Specifični cilj 3.1. Stvaranje partnerstva između javnih vlasti i dionika za zdravo, sigurno i pristupačno pogranično područje. Planirane aktivnosti usmjerene su na zajedničko djelovanje u slučaju požara i drugih vrsta opasnosti što je u skladu sa programskim načelima natječaja jer će projekt rezultirati novim i ojačanim prekograničnim strukturama, koje će omogućiti poboljšanje usluga od javnog interesa na perifernom pograničnom području.

Sadržaj projektnih aktivnosti je sigurnost (civilna zaštita, službe spašavanja i hitna služba), koja se u ovom slučaju prvenstveno odnosi na aspekt sigurnosti kojim se bave vatrogasna društva i jedinice lokalne samouprave.

3.1.3. U projektu nije riječ o standardnim uslugama već o pripremi i razradi modela djelovanja u kriznim situacijama i definiranju planova djelovanja za vrijeme intervencija. Kako je riječ o graničnom području postoji niz poteškoća vezanih za provođenje neke intervencije jer su za bilo kakve akcije na području druge države potrebna odobrenja državnih institucija, što je obično povezano sa komplikacijama ako je riječ o nekom događaju na koji je potrebno reagirati u što kraćem vremenu.

3.1.4. Zato će se kroz ovaj projekt nastojati razraditi modeli djelovanja i izraditi protokoli koji će omogućiti postupanje u kriznim situacijama bez dugog čekanja na odobrenja iz državnih službi. Razrađeni modeli i protokoli bit će vrijedan primjer najbolje prakse koju će moći koristiti i drugi dionici na prekograničnom području. Jedinice lokalne samouprave i vatrogasna društva uključena u projekt povezane su određenim nadležnostima koja proizlaze iz njihovih zakonskih obaveza i osnivačkih akata.

3.1.5. Taj sustav nadležnosti postavljen je kao vertikalna integracija u kojoj je regulirano tko je nadležan za koju razinu donošenja odluka. Kako je u ovom slučaju riječ o graničnom području u projekt su kao suradnici uključene i državne službe čije su odluke više razine ključne za provođenje neke aktivnosti. Kroz projekt će se imati u vidu sustav nadležnosti donošenja odluka i u tom smislu će se određeni protokoli prilagođavati zakonskim okvirima koji reguliraju to područje. Preventivno djelovanje i pravodobno reagiranje na krizne situacije pozitivno doprinosi ravnomjernom razvoju područja čime se omogućuju društvene koristi predstavnicima ciljanih skupina, a posebno lokalnom stanovništvu, što u konačnici pridonosi ekonomskoj održivosti.

3.1.6. Osnovno načelo provedbe projekta su jednake mogućnosti i nediskriminacija pojedinih skupina stanovništva što znači da se prilikom formiranja radnih skupina i uključivanja predstavnika ciljanih grupa u aktivnosti ne pravi razlika po spolu, rasi, etničkoj pripadnosti, vjeri, uvjerenjima, invaliditetu, itd.

3.1.7. Konačno, projektnim aktivnostima se, na posredan način, želi pomoći i lokalnom stanovništvu jer se njihovim uključivanjem u projektne aktivnosti oni umrežavaju sa lokalnim dionicima (vatrogasci) koji imaju mogućnosti pružanja drugih vrsta pomoći starijim osobama, imigrantima, osobama s invaliditetom i ostalim skupina koje su u opasnosti od socijalne isključenosti unutar programskog područja.

C.4 Horizontalna načela / *Horizontalna načela*

Opišite kakšen je prispevek vašega projekta k horizontalnim načelom. <i>Navedite vrstu doprinosa horizontalnim načelima koja se odnosi na projekt i obrazložite odabir.</i>		
Horizontalna načela / <i>Horizontalna načela</i>	Opis prispevka / <i>Opis doprinosa</i>	Vrsta prispevka / <i>Vrsta doprinosa</i>
Trajnostni razvoj / <i>Održivi razvoj</i>	Trajnostni razvoj projekta bo zagotovljen z vidljivostjo projekta in varovanjem okolja. Prispevek k socialni trajnosti bo zagotovljen s prenosom znanja na prostovoljce in mladino ter z zavedanjem lokalnih skupnosti o pomenu varstva narave. Projekt bo zagotovil socialne koristi ciljnim skupinam, zlasti lokalnim prebivalcem, kar bo v končni fazi prispevalo k gospodarski trajnosti.	pozitivno
	Održivi razvoj projekta osigurati će se kroz vidljivost projekta, zaštitu okoliša i pripremi za njenu zaštitu. Doprinos socijalnoj održivosti osigurati će se prijenosom stručnog znanja na volontere u vatrogasnim društvima, mlade, kao i na osvješćivanje lokalnih zajednica o važnosti zaštite prirode i načine prevencije požara. Projekt će omogućiti društvene koristi predstavnicima ciljanih skupina, a posebno lokalnom stanovništvu, što u konačnici pridonosi ekonomskoj održivosti.	pozitivno
Enake možnosti in nediskriminacija / <i>Jednake mogućnosti i nediskriminacija</i>	Cilj projekta je doseći enake možnosti za vse in onemogočiti vsako diskriminacijo. V tem smislu oblikovanje delovnih skupin in vključevanje ciljnih skupin ne razlikuje med spolom, raso, etnično pripadnostjo, vero, prepričanji, invalidnostjo itd.	pozitivno
	Projektni cilj je ostvarenje enakih možnosti za sve te onemogućavanje svake diskriminacije. U tom smislu se prilikom formiranja radnih skupina i uključivanja ciljanih grupa ne pravi razlika po spolu, rasi, etničkoj pripadnosti, vjeri, uvjerenjima, invaliditetu, itd.	pozitivno
Enakost med moškimi in ženskami / <i>Jednako između muškaraca i žena</i>	Tekom projekta bo poskrbljeno, da pri vključevanju ciljnih skupin ne bo prihajalo do razlik med stopnjo sodelovanja moških in žensk. Prav tako je projektna skupina zasnovana tako, da so moški in ženske enakomerno in enakopravno vključeni v aktivnosti.	pozitivno
	Tijekom projekta vodit će se računa da prilikom uključivanja ciljanih skupina neće biti razlike između postotka sudjelovanja muškaraca i žena. U tom smislu je organiziran i rad projektne tima, muškarci i žene jednakomjerno i ravnopravno sudjeluju u aktivnostima.	pozitivno

DEL D: Delovni načrt / *DIO D: Plan rada*

D.1 Seznam delovnih sklopov / *Popis planova rada*

Tip: / *Tip: Upravljanje / Upravljanje*

<i>št. DS / Broj plana rada</i>	<i>Naziv DS / Naziv plana rada</i>	<i>Začetek DS / Početak plana rada</i>	<i>Konec DS / Završetak plana rada</i>	<i>Stroški DS / Proračun za plan rada</i>
M	Upravljanje	05.2018	04.2020	221.691,46
	Upravljanje			

Izbira odgovornega partnerja za DS / <i>Partner odgovoran za plan rada</i>	RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o.
Vključeni partnerji / <i>Sudjelovanje partnera</i>	
Vključenost partnerjev / <i>Sudjelovanje partnera</i>	Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o. - PP RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o. - LP GRAD OZALJ - PP Občina Metlika - PP Gasilska zveza Metlika - PP Vatrogasna zajednica Grada Ozlja - PP
<p>Opis / Opis Opišite na kakšen način bo izvedeno upravljanje projekta na strateški in operativni ravni, še posebej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strukturo, odgovornosti in postopke za dnevno upravljanje in koordinacijo; • komunikacija v okviru partnerstva; • postopke poročanja in vrednotenja; • upravljanje tveganj in kakovosti; • navedite, ali boste upravljanje projekta prenesli na zunanje izvajalce. <p><i>/ Opišite kako će se upravljanje na strateškoj i operativnoj razini izvršiti u projektu, a to se posebno odnosi na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>strukturu, odgovornosti i postupke za svakodnevno upravljanje i koordinaciju;</i> • <i>komunikaciju među partnerima;</i> • <i>postupke izvješćivanja i evaluacije;</i> • <i>upravljanje rizicima i kvalitetom;</i> • <i>navedite da li je predviđeno vanjsko upravljanje projektom.</i> 	
<p><i>Vodenje projekta se bo izvajalo na strateški in operativni ravni. Dejavnosti vključujejo koordinacijo projekta, administrativno in finančno upravljanje, interno komuniciranje, poročanje, spremljanje izvajanja projekta, oceno in upravljanje s tveganji. Na začetku projekta bo ustanovljena projektna skupina. Skupino bodo sestavljali štirje člani: vodja projekta, finančni vodja, projektni pomočnik in vodja komunikacijskih dejavnosti. Ključna naloga projektne skupine je zagotoviti dober pretok informacij in učinkovito usklajevanje projektnih dejavnosti. Ustanovljen bo tudi projektni odbor, ki bo sestavljen iz enega predstavnika vsake partnerske organizacije. Projektni svet bo spremljal izvajanje projekta, tako v smislu doseganja zastavljenih ciljev in rezultatov, kot tudi v smislu časovnega izvajanja in porabe sredstev. Posamezne aktivnosti se bodo izvajale odgovorno in usklajeno, v primerih različnih mnenj in pogledov se bo uporabljalo glasovanje. Že med pripravo projektnih aktivnosti so partnerji podpisali partnerski sporazum, katerega podpisniki so VP in vse PP. Sporazum definira postopke izvajanja aktivnosti in odnose med partnerji. Na prvem srečanju projektnih partnerjev bo vodja projekta predstavil in razložil pravila in metode vodenja projekta ter vloge in odgovornosti vsakega partnerja. Pravila se nanašajo na strukturo, odgovornosti in postopke za tekoče upravljanje in usklajevanje projekta, komunikacijo med partnerji, poročanje in vrednotenje, upravljanje s tveganji in kakovostjo. Delovni sklop bo vodil vodilni partner RC Novo mesto.</i></p>	
<p><i>Upravljanje projektom provodit će se na strateškoj i operativnoj razini. Aktivnosti uključuju koordinaciju projekta, administrativno i finacijsko upravljanje, unutarnju komunikaciju, izvještavanje, praćenje provedbe projekta, evaluaciju i upravljanje rizicima. Na početku projekta utvrdit će se voditeljski projektni tim. Tim će biti sastavljen od četiri člana: voditelja projekta, finacijskog voditelja, projektnog asistenta, voditelja komunikacijskih aktivnosti. Ključni zadatak voditeljskog projektnog tima je osigurati dobar protok informacija i učinkovitu koordinaciju projektnih aktivnosti. Također će se uspostaviti Projektni odbor, koji će se sastojati od po jednog predstavnika svake partnerske organizacije. Projektni odbor će pratiti provedbu projekta, kako u pogledu ostvarenja zadanih ciljeva i rezultata, tako i u pogledu okvirnog vremena provedbe i korištenja sredstava. Poslovi će se urediti odgovorno i u koordinaciji, u slučaju nemogućnosti usklađivanja, odluke će se donositi putem glasovanja. Već tijekom pripreme projektnih aktivnosti, partneri su potpisali partnerski ugovor u kojem su potpisnici VP i svi PP. Ugovor o partnerstvu utvrđuje postupak provedbe aktivnosti i međusobne odnose koji će regulirati rad partnerstva sklopljenog za potrebe projekta. Na prvom sastanku projektnih partnera, voditelj projekta će predstaviti i objasniti pravila i metode upravljanja projektom te uloge i odgovornosti svakog partnera. Pravila se odnose na strukturu, odgovornost i postupke za svakodnevno upravljanje i koordinaciju projekta, komunikaciju među partnerima, izvještavanje i vrednovanje, upravljanje rizicima i kvalitetom. Radnim paketom će upravljati vodeći partner RC Novo Mesto.</i></p>	

Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa/ <i>Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada</i>				
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka	Konec / Datum završetka	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity M.1	Upravljanje in koordinacija projekta Upravljanje i koordinacija projekta	01.05.2018	30.04.2020	221.691,46
<p>Odgovornost za koordinacijo in vodenje projekta ima vodilni partner RC Novo mesto. Koordinacija in vodenje projekta vključuje vzpostavitev tridelne strukture upravljanja. Sestavljajo jo (1) vsi partnerji, vsak s svojimi nalogami in odgovornostmi, (2) projektna skupina, ki ima vlogo koordinatorja in akterja in je odgovorna za pretok informacij, (3) Projektni svet, ki spremlja uspešnost in učinkovitost dejavnosti in v kolikor je potrebno, če se partnerji se ne morejo uskladiti, sprejema odločitve. Vodilni partner skupaj s projektno skupino sestavi navodila za vodenje projekta in delovni načrt, ki bo partnerjem predstavljen na prvem sestanku. Delovni material bo pripravljen z opredeljenimi dejavnostmi, vlogami posameznih partnerjev, dogodki, časovnimi okviri in potrebnimi viri. Partnerji bodo redno medsebojno komunicirali s pomočjo e-pošte, telefona in spletnih komunikacijskih aplikacij. Podrobne izmenjave informacij in pregledi dejavnosti bodo potekali na sestankih partnerjev, ki bodo sklicani vsake tri ali štiri mesece (skupaj 8), izmenično na področju izvajanja projekta v Sloveniji in na Hrvaškem, v organizaciji različnih partnerjev.</p> <p>Odgovornost za koordinacijo i upravljanje projektom ima vodeći partnera RC Novo Mesto. Upravljanje i koordinacija uključuje uspostavu trodelne upravljačke strukture. Sastavljen je od (1) svih partnera, svaki sa svojim zadacima i odgovornostima; (2) voditeljskog projektnog tima, koji ima ulogu koordinatora i aktera i odgovoran je za protok informacija; i (3) projektnog odbora, koji prati uspešnost i učinkovitost provedbe aktivnosti, ako je potrebno donosi odluke ukoliko su među partnerima razni interesi i neslaganja. Vodeći partner će zajedno sa voditeljskim timom izraditi upute za upravljanje projektom i plan rada, koji će biti predstavljeni partnerima na prvom sastanku. Izradit će se i radni materijal s definiranim aktivnostima, ulogama pojedinačnih partnera, događanjima, vremenskim okvirom i potrebnim resursima. Među partnerima redovito će se održavati komunikacija putem e-maila, telefona, web komunikacijskih aplikacija. Detaljna razmjena informacija i pregled aktivnosti provodit će se na sastancima partnera, koji će se održavati svakih tri ili četiri mjeseca (zajedno 8), naizmjence u projektnom području u Sloveniji i Hrvatskoj, u organizaciji različitih partnera.</p>				
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable M.1.1	Struktura vodenja projekta Projektna upravljačka struktura	<p>Na početku izvajanja projekta bo ustanovljena projektna skupina, ki jo bodo sestavljali štirje člani: Vodja projekta, finančni direktor, projektni asistent in vodja komunikacijskih dejavnosti. Skupina bo odgovorna za dober pretok informacij in usklajevanje dejavnosti med partnerji. Člani projektno skupine bodo redno komunicirali s pomočjo e-pošte, telefona in spletnih aplikacij. Ustanovljen bo tudi projektni svet, ki bo sestavljen iz enega predstavnika vsakega partnerja. Projektni svet bo vzpostavljen za spremljanje izvajanja projekta. Svet bo odločal o dinamiki izvajanja in vključenosti partnerjev v dejavnosti. Projektni svet se bo sestajal vsake 3 mesece ali osemkrat v celotnem projektu, če bo potrebno pa tudi večkrat.</p> <p>Na početku provedbe projekta utvrdit će se projektni tim za upravljanje, koji će biti sastavljen od četiri člana, i to: voditelja projekta, financijskog voditelja, asistenta projekta i voditelja komunikacijskih aktivnosti. Tim će biti odgovoran za dobar protok informacija i koordinaciju aktivnosti među partnerima. Oni će između sebe održavati redovitu komunikaciju putem e-mail-a, telefona i web komunikacijskih aplikacija. Također će se uspostaviti Projektni odbor koji će činiti po jedan predstavnik svakog partnera. Projektni odbor će se uspostaviti kako bi pratio provedbu projekta. Odbor će odlučivati o dinamici provedbe i uključivanju partnera u aktivnosti.. Projektni odbor će se sastati svake 3 mjeseca odnosno 8 puta tijekom trajanja projekta, a ako bude potrebno i više puta.</p>		1,00

Tip: / Tip: Komunikacija / Komunikacija

št. DS / Broj plana rada	Naziv DS / Naziv plana rada	Začetek DS / Početak plana rada	Konec DS / Završetak plana rada	Stroškovni načrt DS / Proračun za plan rada
C	Komunikacija	05.2018	04.2020	56.743,19
	Komunikacija			
Izbira odgovornega partnerja za DS / <i>Partner odgovoran za plan rada</i>			Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o.	
Vključeni partnerji / <i>Sudjelovanje partnera</i>				
Vključenost partnerjev/ <i>Sudjelovanje partnera</i>			Ime / <i>Naziv</i> : Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o. Vloga / <i>Uloga</i> : PP	
			Ime / <i>Naziv</i> : RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o. Vloga / <i>Uloga</i> : LP	
			Ime / <i>Naziv</i> : GRAD OZALJ Vloga / <i>Uloga</i> : PP	
			Ime / <i>Naziv</i> : Občina Metlika Vloga / <i>Uloga</i> : PP	
			Ime / <i>Naziv</i> : Gasilska zveza Metlika Vloga / <i>Uloga</i> : PP	
			Ime / <i>Naziv</i> : Vatrogasna zajednica Grada Ozlja Vloga / <i>Uloga</i> : PP	
Opis ciljev tega delovnega sklopa, vključujoč pojasnila glede aktivnosti in doprinosa vsakega posameznega projektne partnerja. / <i>Opis ciljeva ovog plana rada uključujući objašnjenje aktivnosti koje su izvršene i doprinos svakog pojedinačnog projektne partnera.</i>				
<p>Skozi paket "Komunikacija" se bodo izvajale različne aktivnosti, ki bodo pomagale pri obveščanju javnosti o izvajanju projekta, najavi nekaterih dogodkov in ozaveščanje o pomenu preventive pri zaščiti pred požari in drugih nevarnosti. Odgovorni partner za koordinacijo aktivnosti na tem delovnem paketu je razvojna agencija Karla d.o.o. iz Karlovca. Osebe agencije bo v sodelovanju s vodilnim partnerjem ustanovilo delovno skupino za izvajanje tega delovnega paketa. Delovna skupina bo ustanovljena na prvem "uvodnem sestanku". V skladu s tem načrtujemo naslednje aktivnosti: uvodni sestanek partnerjev s hrvaške in slovenske strani na začetku projekta / tiskovna konferenca vsakega partnerja na začetku in v času trajanja projekta / oblikovanje logotipa / izdelava letakov, brošur, obeskov, dežnikov, pisal, blazin in drugih publikacij z logotipom projekta za vse partnerje v projektu / izdelavo trakov / oglasov v medijih / izdelavo in tiskanje letakov za organizacijo izobraževalnih delavnic za operativne gasilce in ljudi, ki so vključeni v projektne aktivnosti / oblikovanje promocijskih filmov / oblikovanje spletnih strani / zaključna konferenca na slovenski in hrvaški strani.</p>				
<p>Kroz radni paket „Komunikacija“ provest će se različite aktivnosti koje će pomoći u obavještanju javnosti o provedbi projekta, najavi pojedinih događaja i osvješćivanje stanovništva o važnosti preventivnog djelovanja na zaštiti od raznih vrsta požara i drugih opasnosti. Odgovorni partner za koordinaciju aktivnosti u ovom radnom paketu je Razvojna agencija Karla d.o.o. iz Karlovca. Djelatnici agencije će u suradnji sa vodećim partnerom pokrenuti formiranje radne skupine za provedbu ovog radnog paketa. Radna skupina će biti formirana na prvom 'kick-off meetingu'. U skladu s navedenim planirane su sljedeće aktivnosti: kick-off sastanci partnera sa hrvatske i slovenske strane na početku projekta/konferencije za novinare kod svakog partnera na početku i za vrijeme trajanja projekta/ osmišljavanje dizajna loga projekta/ Izrada letaka, brošura, privjesaka, kišobrana, kemijskih olovaka, blokova za pisanje i drugih publikacija sa logom projekta za sve partnere u projektu/izrada banera/roll up-ova /objava oglasa u medijima/izrada i tisak radnih materijala za organizaciju edukacijskih radionica za operativne vatrogasce i stanovništvo uključene u projektne aktivnosti/ izrada promotivnih filmova/izrada web stranice projekta/organizacija završnih konferencija na slovenskoj i hrvatskoj strani.</p>				
Cilji / Ciljevi				
Projektne specifični cilji / <i>Specifični ciljevi projekta</i>		Komunikacijski cilji / Ciljevi komunikacije Kateri komunikacijski cilji lahko prispevajo k doseganju projektne specifičnih ciljev? / <i>Kako komunikacija može pomoći u ostvarivanju specifičnog cilja projekta?</i>		Pristop / Pristup Na kakšen način želite doseči vašo ciljno skupino? / <i>Kako planirate dosegnuti svoju ciljanu grupu?</i>

Partnerstva javnih organov in lokalnih deležnikov	Povečanje ozaveščenosti	Ozaveščanje širše javnosti (prebivalcev obmejnih območij in različnih lokalnih zainteresiranih strani ter zainteresiranih skupin (vključno z nevladnimi organizacijami) se bo izvajalo z neposrednim obveščanjem predstavnikov ciljnih skupin o izvajanju projekta, z delitvijo promocijskih materialov pa se bodo lansirala ključna sporočila projekta. Na javnih prireditvah bo poudarjena potreba po vključitvi v preventivno delovanja varstva pred požari in pred ostalimi nevarnostmi.
Partnerstvo javnih vlasti i lokalnih dionika	Podizanje svijesti	Podizanje svijesti šire javnosti (stanovnika graničnih područja i različitih lokalnih dionika (NVO) i zainteresiranih skupina (uključujući NVO) provodit će se kroz neposredno obavješćavanje predstavnika ciljanih grupa o provedbi projekta, kroz podjelu promocijskih materijala o projektu će se producirati ključne poruke projekta, te kroz najavu javnih događanja. Na javnim događanjima isticat će se potreba uključivanja u preventivne aktivnosti zaštite od požara i drugih opasnosti.
Usklađivanje protokola in intervencijskih postopk	Sprememba vedenja	Načrtovane aktivnosti so namenjene skupnemu delovanju v primeru požara in drugih vrst nevarnosti, kar je v skladu s programskimi načeli natečaja, saj bo projekt privedel do novih in okrepljenih čezmejnih struktur, ki bodo omogočile izboljšanje storitev javnega interesa na obrobem obmejnem območju. Izdelani modeli delovanja in protokoli se bodo promovirali med izvajanjem projekta v medijih in med kampanjo ozaveščanja prebivalcev lokalnih skupnosti.
Usklađivanje protokola i procedura intervencije	Promjena ponašanja	Planirane aktivnosti usmjerene su na zajedničko djelovanje u slučaju požara i drugih vrsta opasnosti što je u skladu sa programskim načelima natječaja jer će projekt rezultirati novim i ojačanim prekograničnim strukturama, koje će omogućiti poboljšanje usluga od javnog interesa na perifernom pograničnom području. Izrađeni modeli djelovanja i protokoli promovirat će se tijekom provedbe projekta u medijima i tijekom kampanje povećanja svijesti stanovnika lokalne zajednice.
Razvoj spretnosti in sposobnosti	Povečanje znanja	Člani operativnih in prostovoljnih gasilcev ter prebivalci lokalnih skupnosti, vključeni v izobraževalne dejavnosti, bodo povečali znanje o uporabi radijskih zvez, gašenju požarov, tehničnem reševanju, reševanju s pomočjo helikopterja in zagotavljanju prve pomoči. Znanje o ravnanju v kriznih razmerah se bo povečalo tudi z izvajanjem skupnih vaj.

Razvoj vještina i kompetencija	Povećanje znanja	Pripadnici operativnih i dobrovoljnih vatrogasnih društava i stanovnici lokalne zajednice uključeni u edukacijske aktivnosti povećat će znanje o upotrebi radijskih veza, gašenju požara, spašavanju na otvorenom prostoru, desantiranju s helikopterom te o pružanju prve pomoći. Povećat će se i znanje o postupanju u kriznim situacijama na osnovu provedenih zajedničkih vježbi.		
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / <i>Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada</i>				
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity C.1	Začetne aktivnosti	01.05.2018	01.05.2018	800,00
	Početne aktivnosti			
Kot prvi javni predstavitevni dogodek projekta bo organizirana uvodna konferenca, na kateri bo projekt predstavljen javnosti. Skupaj s partnerji in sodelavci bodo na konferenco povabljeni tudi predstavniki pristojnih državnih služb, predstavniki lokalnih in regionalnih izvršnih oblasti ter predstavniki lokalnih in državnih medijev. Po protokolarnem delu predstavitev projekta bo za vse udeležence pripravljena zakuska. Uvodno konferenco s predstavitevijo projekta javnosti bosta organizirali RC Novo mesto in občina Metlika.				
Uvodna konferencija na kojoj će se projekt predstaviti javnosti organizirat će se kao prvi javni događaj predstavljanja projekta. Na konferenciju će, uz partnere i suradnike, biti pozvani predstavnici nadležnih državnih službi, predstavnici izvršne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini i predstavnici lokalnih i državnih medija. Nakon protokolarnog dijela predstavljanja projekta za sve učesnike će biti pripremljeno osvježanje. Konferencija predstavljanja projekta javnosti u nadležnosti je RC Novo Mesto i Općine Metlika.				
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable C.1.1	Uvodna konferenca	Izvedba uvodne konferencije		1,00
	Uvodna konferencija	Organizacija uvodne konferencije		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity C.2	Začetne aktivnosti	01.05.2018	01.05.2018	27.500,00
	Početne aktivnosti			
Prva dejavnost tega paketa je priprava akcijskega načrta, ki bo vodilo partnerjem za učinkovito izvajanje komunikacijskih dejavnosti in podporo pri doseganju konkretnih ciljev projekta. Akcijski načrt, kot skrajšano komunikacijsko strategijo, bo pripravila projektna skupina za upravljanje in jo bo potrdil projektni svet. Strategija bo predstavljena partnerstvu na prvem srečanju partnerjev. V okviru te dejavnosti bo pripravljena grafična identiteta projekta in pripravljene bodo postopki izvajanja naročil za zunanje storitve. V dokumentih, na spletni strani, v publikacijah in v sporočilih v povezavi s projektom bodo poudarjeni grafični simboli programa.				
Prva aktivnost ovog paketa je izrada plana djelovanja, koja će partnerima služiti kao vodič za učinkovitu provedbu komunikacijskih aktivnosti i potporu u ostvarenju specifičnih ciljeva projekta. Plan djelovanja kao skraćenu komunikacijsku strategiju pripremit će upravljajući projektni tim i potvrditi Projekt odbor. Strategija će partnerstvu biti predstavljen na prvom sastanku partnera. U okviru ove aktivnosti pripremit će se grafički identitet projekta i procedure nabave za vanjske usluge. U dokumentima, na web stranicama, publikacijama i komunikaciji u vezi s projektom, bit će istaknuti grafički simboli programa.				
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine

Deliverable C.2.1	Načrt komunikacijskih aktivnosti	Izvedbeni načrt komunikacijskih dejavnosti je pomožno orodje, ki omogoča partnerjem, usklajevanje dejavnosti, s ciljem doseči želeno spremembo v skladu z zastavljenimi cilji. Načrt bo vseboval podroben opis komunikacijskih ciljev, ciljnih skupin in kako ti cilji prispevajo k specifičnim ciljem projekta. Cilji komunikacije bodo jasno opredeljeni, konkretni, izvedljivi in merljivi. Vključevali bodo tudi opredelitev komunikacijskih dejavnosti, časovnih okvirov in potrebnih finančnih in človeških virov.	1,00
	Plan komunikacijskih aktivnosti	Plan provedbe komunikacijskih aktivnosti je pomočno sredstvo koje partnerima omogućuje koordinirano provođenje aktivnosti s ciljem postizanja željene promjene u skladu sa postavljenim ciljevima. Plan će sadržavati detaljan opis komunikacijskih ciljeva, ciljanih skupina i načina na koji ti ciljevi pridonose specifičnim ciljevima projekta. Komunikacijski ciljevi su jasno definirani, točne, izvedivi i mjerljivi. Oni također uključuju definiranje komunikacijskih aktivnosti, vremenskog okvira i potrebne financijske i ljudske resurse.	
Deliverable C.2.2	Grafična podoba projekta	Grafična podoba projekta je pomembna, ker spodbuja zanimanje predstavnikov ciljnih skupin in širše javnosti ter jih motivira, da sodelujejo. Razvojna agencija Karla d.o.o. bo sodelovala z zunanjimi ponudniki storitev in v posvetovanju s partnerji razvila več različic grafične podobe projekta (logotip, oblikovanje spletnega portala, postavitev brošure, letake itd.), ki bodo primerne za različne uporabe pri razvoju promocijskih materialov za vse partnerje. Najboljša različica, ki jo bodo izbrali projektni partnerji, bo izbrana za logotip projekta. Logotip projekta mora odražati vrsto dejavnosti in simbolično sporočilo, ki se nanaša na sodelovanje čezmejnih deležnikov.	1,00
	Grafički identitet projekta	Grafički identitet projekta je važan jer potiče zanimanje predstavnika ciljanih skupina i šire javnosti i motivira ih sudjelovanje. Razvojna agencija Karla d.o.o. angažirat će vanjske pružatelje usluga i uz konzultacije sa partnerima razviti više verzija grafičkog identiteta projekta (logo, baza za oblikovanje web portala, izgleda brošure, letaka, i sl), koji će biti prikladan za različite primjene u pripremi promocijskih materijala za sve partnere. Najbolja verzija za koju će se odlučiti partneri u projektu bit će izabrana za logo projekta. Logo projekta treba odražavati vrstu aktivnosti i simboličku poruku koju upućuje na suradnju prekograničnih dionika.	
	Brošura o projektnih aktivnostih	Brošura o projektnih aktivnostih preventivnega delovanja bo izdelana v slovenskem in hrvaškem jeziku, povzetek pa tudi v angleščini. Brošuro bomo delili na konferencah za novinarje, izobraževalnih delavnicah, vajah in drugih predstavitev projekta v javnosti ali na dogodkih, povezanih s projektom. Odgovorni projektni partner za izdelavo brošur bo RA Karla v sodelovanju z drugimi partnerji, ki bodo zagotovili potrebno gradivo, fotografije in informacije.	

Deliverable C.2.3	Brošura o projektnim aktivnostima	O projektnim aktivnostima preventivnog djelovanja izradit će se brošura na slovenskom, hrvatskom i sažetak na engleskom jeziku. Brošura će se dijeliti na konferencijama za novinare, edukacijskim radionicama, vježbama, i drugim predstavljajima projekta u javnosti ili na skupovima povezanim sa projektom. Odgovorni PP za izradu brošura će biti RA Karla uz suradnju sa drugim partnerima koji će dostaviti potrebne informacije, fotografije i sl..		1.000,00
Deliverable C.2.4	Spletna stran projekta/partnerjev	Vzpostavljena bo spletna stran projekta (odgovoren partner RC NM) GZM bo prenovil lastno spletno stran, z namenom boljšega obveščanja prebivalstva. Grad Ozalj bo v isti namen izdelal spletne strani.		2,00
	Web stranica projekta/partnera	Izradit će se web stranica projekta (odgovoran partner RC NM) GZ Metlika će obnoviti vlastitu web stranicu kako bi bolje informirali stanovništvo. Grad Ozalj će izraditi web stranice za istu svrhu.		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity C.3	Javni događki	01.05.2018	30.04.2020	5.000,00
	Javni događaji			
V projektnem obdobju bo organiziranih 8 tiskovnih konferenc, ki bodo potekale kot uvod partnerskih srečanj. Tiskovne konference bodo namenjene predstavnikom medijev in zainteresiranim stranem, vključenim v projekt. Na prvi tiskovni konferenci, za katero bo zadolžen PP RA Karla, bodo predstavljene osnovne informacije o projektu in predstavljene projektne aktivnosti. V nadaljevanju projekta bodo novinarske konference organizirali posamezni projektni partnerji individualno. Končna konferenca projekta je predvidena kot del končne konference, na kateri bodo vključeni projektni in pridruženi partnerji, zunanji strokovnjaki in sodelavci na projektu.				
U projektnom razdoblju bit će organizirano 8 konferencija za novinare koje će se održavati kao uvod u partnerske sastanke. Konferencije za novinare bit će namijenjene predstavnicima medija i dionicima uključenim u projekt. Na prvoj konferenciji za novinare, za koju će biti zadužen PP RA Karla, dati će se osnovne informacije o projektu i predstaviti projektne aktivnosti. U nastavku projekta konferencije za novinare će pojedinačno organizirati jedan od PP. Završna projektna konferencija je predviđena kao dio završne konferencije na kojoj će se okupiti projektni i pridruženi partneri, vanjski stručnjaci i suradnici na projektu.				
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable C.3.1	Novinarska konferenca	Predstavnik lokalnih in državnih medijev (radijski, televizijski, časopisni, e-portali) iz področja izvajanja projekta so vabljeni na novinarske konference. Vabila pošlje vsak organizator partnerskega sestanka ali javnega dogodka, povezanega s projektom. Prva tiskovna konferenca je predvidena za uvodno partnersko srečanje. Skupaj bo organiziranih 8 tiskovnih konferenc. Na konferenci bodo predstavljene osnovne informacije o projektu ter načrtovane aktivnosti in pričakovani učinki. V nadaljevanju projekta bo tiskovne konference individualno organiziran eden od projektnih partnerjev.		8,00
	Konferencije za novinare	Na konferencije za novinare se pozivaju predstavnici lokalnih i državnih medija (radio, tv, tjednici, portali) koji izvještavaju sa područja provedbe projekta. Pozive šalje svaki organizator sastanka partnera ili javnog događaja u vezi sa projektom. Prva tiskovna konferencija zakazana je na uvodnom partnerskom sastanku. Organizirat će se ukupno 8 konferencija za novinare. Na konferenciji će se prezentirati osnovne informacije o projektu te predstaviti planirane aktivnosti i očekivani učinci. U nastavku projekta konferencije za novinare će pojedinačno organizirati jedan od PP.		

Deliverable C.3.2	Zaključna konferenca	Zaključna konferenca je predvidena kot zadnji dogodek v projektu, kjer bodo zbrani vsi projektni in pridruženi partnerji ter zunanji strokovnjaki in sodelavci. Povabljeni bodo predstavniki gasilskih organizacij in družbenih skupin, vključenih v izobraževanja s področja izvajanja projekta. Dogodek bo potekal v prostorih mesta Ozalj. Projektni partner, odgovoren za izvedbo zaključne konference, bo Grad Ozalj in RA Karla.		1,00
	Završna konferencija	Završna konferencija predvidena je kao zadnji događaj u projektu kada će se okupiti svi projektni i pridruženi partneri te vanjski stručnjaci i suradnici na projektu, na događaj će biti pozvani predstavnici vatrogasnih društava i socijalnih skupina uključenih u edukaciju sa područja provedbe projekta. Događaj će se održati u prostorijama Grada Ozlja. PP odgovoran za provedbu završne konferencije bit će Grad Ozalj i RA Karla.		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity C.4	Promocijski material Promotivni materijal	01.09.2018	30.01.2019	8.500,00
<p>Pomemben del promocijskih aktivnosti je izdelava različnih promocijskih gradiv, ki se bodo uporabljali med izvajanjem projekta. To je predvsem projektni letak, ki bo vseboval osnovne informacije o projektu in se bo natisnil v dveh jezikih (SI-HR). Projektni partnerji bodo uporabljali letake na javnih prireditvah, povezanih s predstavitvijo projekta. Poleg letaka bodo pripravljene tudi drugi promocijski materiali, ki so tematsko povezani s projektnimi dejavnostmi. Uvod v izdelavo materialov je oblikovanje grafične podobe ter nakup različnih praktičnih predmetov, na katerih bo natisnjen logotip projekta. Promocijski materiali bodo dosegli boljšo vidnost/razpoznavnost projektne partnerstva in prispevali k ozaveščanju glavnih ciljnih skupin in širše javnosti.</p>				
<p>Važan dio promocijskih aktivnosti je izrada različnih promocijskih materijala koji će se koristiti tijekom provedbe projekta. To je prije svega letak o projektu koji će sadržavati osnovne informacije o projektu, i tiskat će se na dva jezika (SI-HR). PP će koristiti letke na javnim događajima koji se odnose na predstavljanje projekta. Uz letak pripremit će se i drugi promocijski materijali tematski povezani sa projektnim aktivnostima. Uvod u izradu materijala je izrada dizajna promotivnih letaka i priprema sadržaja letaka i brošura o projektu kao i nabavka različitih praktičnih uporabnih predmeta na kojima je otisnut logo projekta. Sa promocijskim materijalima postići će se bolja vidljivost projektne partnerstva i doprinijeti podizanju svijesti glavnih ciljnih grupa i šire javnosti.</p>				
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable C.4.1	Promocijski materiali	Izdelali bomo naslednje promocijske materiale: letake, brošure, obeske, dežnike, kemične svinčnike, pisalne bloke, transparente / roll ups / delovni materiali za izvedbo izobraževalnih delavnic za operativne gasilce in prebivalstvo, vključene v projektne dejavnosti / oblikovanje promocijskih filmov / projektne spletne strani. Oglaševanje bo, kot sestavni del priprave promocijskih materialov, izvedeno v medijih in promocijskih programih na lokalnih radijskih in televizijskih postajah.		9,00
	Promocijski materijali	Pripremiti će se slijedeći promocijski materijali: leci, brošure, privjesci, kišobrani, kemijske olovke, blokovi za pisanje, baneri / roll up-ovi / radni materijali za organizaciju edukacijskih radionica za operativne vatrogasce i stanovništvo uključeno u projektne aktivnosti/ izrada promotivnih filmova/izrada web stranice projekta/ Kao sastavni dio pripreme promocijskih materijala bit će objava oglasa u medijima i promotivne emisije na lokalnom radiju i televiziji.		

Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity C.5	Publikacije Publikacije/objavljanje	01.05.2018	30.04.2019	10.000,00
Občina Metlika bo izdala publikacijo/monografijo o zgodovini začetka gasilstva na Slovenskem, saj je GD Metlika nastajerše gasilsko društvo v Sloveniji. Publikacija bo izdana ob 150-letnici društva PGD Metlika, namenjena pa bo zapisu pomembnih začetkov in hkrati osveščanju deležnikov, ki vplivajo na požarno varnost.				
Općina Metlika će objaviti publikaciju / monografiju o povijesti vatrogastva u Sloveniji, budući da je Metlika najstarije vatrogasno društvo u Sloveniji. Publikacija će biti izdana povodom 50. obljetnice društva PGD Metlika, namjena joj je evidencija važnih događaja s početka djelovanja društva i osvještavanju dionika koji imaju utjecaja na zaštitu od požara.				
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable C.5.1	Izdana publikacija o zgodovini začetka gasilstva	Občina Metlika bo izdala publikacijo/monografijo o zgodovini gasilstva na tem prostoru. Skupni stroški bodo vsebovali stroške priprave gradiva, oblikovanja in tiska)		2.000,00
	Izdana publikacija o povijesti početka vatrogastva	Općina Metlika će objaviti publikaciju / monografiju o povijesti vatrogastva na tom prostoru. Ukupni troškovi uključuju troškove pripreme materijala, dizajna i tiska.		

Tip: / Tip: Izvajanje (skupno največ 5 DS Izvajanje) / Provedba T (ukupno max 5 plana rada Provedba)

št. DS / Broj plana rada	Naziv DS / Naziv plana rada	Začetek DS / Početak plana rada	Konec DS / Završetak plana rada	Stroškovni načrt DS / Proračun za plan rada
T1	Vzpostavitev struktur čezmejnega sodelovanja in krepitev zmogljivosti vključenih struktur na področju Ozlja in Občine Metlika Uspostavljanje struktura prekogranične suradnje i jačanje kapaciteta uključenih struktura na području Ozlja i Općine Metlika	05.2018	04.2020	1.012.884,00

Izbira odgovornega partnerja za DS / <i>Partner odgovoran za plan rada</i>	Gasilska zveza Metlika
Vključeni partnerji / <i>Sudjelovanje partnera</i>	
Vključenost partnerjev / <i>Sudjelovanje partnera</i>	Name: Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o. Role: PP
	Name: RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o. Role: LP
	Name: GRAD OZALJ Role: PP
	Name: Občina Metlika Role: PP
	Name: Gasilska zveza Metlika Role: PP
	Name: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja Role: PP
Povzetek izvajanja / <i>Sažetak provedbe</i>	
Opis ciljev tega delovnega sklopa, vključujoč pojasnila glede aktivnosti in doprinosa vsakega posameznega projektnega partnerja. / <i>Opis ciljeva ovog plana rada uključujući objašnjenje aktivnosti koje su izvršene i doprinos svakog pojedinačnog projektnog partnera.</i>	
<p>Ključne aktivnosti v okviru projekta »Žumberak-Ozalj, Gorjanci, Bela krajina - varno in dostopno obmejno območje« bodo potekale preko delovnega paketa "Vzpostavitev struktur čezmejnega sodelovanja in krepitev zmogljivosti vključenih struktur na področju Ozlja in Občine Metlika". To v prvi vrsti pomeni vzpostavitev komunikacijskega centra z obeh strani meje, definiranje sistema alarmiranja intervencijskih enot na obmejnem območju, vzpostavitev sistema točk opazovanja, izvedbe izobraževalnih delavnic o pravilni uporabi in izvajanju radijskih vez, izvedbe izobraževalnih delavnic različnih skupin prebivalstva (ženske, mladi, osebe starejše od 50 let), ki bodo izobraženi za izvajanje preventivnih dejavnosti varstva pred požari. Skozi ta paket je predviden nakup opreme za gašenje požarov v naravnem okolju, opremljanje gasilskih enot za dobavo in črpanje požarne vode, opremljanje gasilskih enot za intervencije na in ob vodi, opremljanje gasilskih enot za varen pristop k požaru, za gašenje požarov objektov in izvajanje tehničnih posegov in podobno. V okviru tega delovnega paketa, je planirano kartiranje GPS koordinat objektov za oskrbo z vodo (izviri, vodnjaki, bazeni ...) in vodotokov (večjih potokov in rek) in integracijo obdelanih podatkov v sistem GIS. Namen teh aktivnosti je povečati razpoložljivost sredstev za gašenje požarov in optimalen odziv na dogodke, ki bi lahko ogrozili zdravje in varnost prebivalcev obmejnega območja Žumberak in Bele krajine.</p> <p>Ključne aktivnosti u okviru projekta „Žumberak-Ozalj, Gorjanci, Bela Krajina - sigurno i pristupno pogranično područje“ odvijat će se kroz radni paket „Uspostavljanje struktura prekogranične suradnje i jačanje kapaciteta uključenih struktura na području grada Ozlja (HR) i Općine Metlika (HR)“. To je prije svega znači uspostavu komunikacijskog centra sa jedne i druge strane granice, definiranje sistema alarmiranja intervencijskih jedinica na graničnom području, uspostava sustava točaka promatranja, održavanje edukacijskih radionica za vatrogasce o ispravnom korištenju i održavanju radio veza, održavanje edukacijskih radionica različitih skupina stanovništva (žene, mladi, osobe iznad 50 godina) koje će se educirati o preventivnim aktivnostima zaštite od požara. Kroz ovaj paket predviđeno je i nabavka opreme za gašenje požara u prirodnom okruženju, opremanje vatrogasnih jedinica za dostavu i prepumpavanje požarne vode, opremanje vatrogasnih jedinica za intervencije na vodi, Opremanje vatrogasnih postrojbi za prilaz vatri za gašenje požara objekata i tehničke intervencije i sl. U okviru ovog radnog paketa planirane su aktivnosti očitavanje GPS koordinata objekata za vodoopskrbu (izvori, bunari, bazeni...) i vodotoka (većih potoka i rijeka) te integracija obrađenih podataka u GIS sustav. Svrha navedenih aktivnosti je povećanje dostupnosti do resursa za gašenje požara i reagiranja na druge događaje koji bi mogli dovesti u pitanje zdravlje i sigurnost stanovnika graničnog područja na području Žumberka i Bele Krajine.</p>	
Glavni neposredni učinki projekta / <i>Glavni ishodi projekta</i>	
Opišite glavne kazalnike neposrednih učinaka projekta, ki bodo doseženi z aktivnostmi v tem delovnem sklopu. Za vsak kazalnik neposrednega učinka projekta je potrebno izbrati programski kazalnik neposrednega učinka. Upoštevajte, da morata oba kazalnika imeti enako enoto. / <i>Opišite glavne ishode projekta koji će se izvršiti na temelju aktivnosti provedenih u ovom planu rada. Za svaki ishod projekta potrebno je odabrati pokazatelj programskog ishoda. Valja napomenuti da moraju imati istu mjernu jedinicu.</i>	

Glavni neposredni učinek projekta / <i>Glavni ishod projekta</i>	Opis glavnega neposrednega učinka projekta / <i>Opišite glavni ishod projekta</i>	Izberite programski kazalnik neposrednega učinka h kateremu prispeva vaš glavni kazalnik neposrednega učinka / <i>Odaberite pokazatelj programskog ishoda kome će se pridodati glavni ishod projekta.</i>	Enota / <i>Mjerna jedinica</i>	Datum izvedbe / <i>Datum Isporuke</i>	Količinsko opredelite vaš prispevek / <i>Količinski odredite doprinos</i>

T1.1	Vključenost institucij v oblikovani čezmejni strukturi območja Žumberka, Gorjancev in Bele krajine	<p>Glavni rezultat projekta je v skladu s posebnim ciljem programa (3.1), ki se nanaša na oblikovanje partnerstva med javnimi organi in zainteresiranimi stranmi za zdravo, varno in dostopno obmejno področje. V tem primeru gre za območje Žumberka, Gorjancev in Bele krajine, kjer nastopa občina Metlika s slovenske strani meje in mesto Ozalj s hrvaške strani. Projekt je namenjen formalizaciji in krepitvi partnerstva med gasilskimi in ostalimi enotami sil zaščite in reševanja na obeh straneh meje in enotami lokalne samouprave kot zainteresiranimi institucijami za zdravo, varno in dostopno čezmejno območje. V središču tega sodelovanja je varstvo pred požari, ki vključuje komunikacijske protokole, protokole alarmiranja, izobraževanje gasilcev, vključevanje, ozaveščanje in izobraževanje ostalega prebivalstva, s poudarkom na vključevanju mladih, starejših in žensk, nabavo opreme in izvajanje skupnih vaj.</p>				

	<p>Uključivanje institucija u oblikovanje prekograničnih struktura Žumberka, Gorjancev i Bele Krajine</p>	<p>Glavni ishod projekta sukladan je sa Specifičnim ciljem programa (3.1.) koji se odnosi na Stvaranje partnerstva između javnih vlasti i dionika za zdravo, sigurno i pristupačno pogranično područje. U ovom slučaju riječ je o području Žumberka, Gorjancev i Bele krajine koje sa slovenske strane granice pokriva Općina Metlika, a sa hrvatske grad Ozalj. Projekt je usmjeren na formaliziranje i učvršćivanje partnerstva vatrogasnih jedinica sa jedne i druge strane i jedinica lokalne samouprave kao zainteresiranih institucija za zdravo, sigurno i dostupno prekogranično područje. Fokus ove suradnje je zaštita od požara, što uključuje komunikacijske protokole, protokole</p>	<p>11-1 - Institucije, ki sodelujejo v čezmejni strukturi/Institucije koje sudjeluju u prekograničnim strukturama</p>	<p>Number</p>	<p>10,00</p>	<p>04.2020</p>
--	---	---	---	---------------	--------------	----------------

		alarmiranja educiranih vatrogasaca, uključivanje obavještavanje i edukacija ostalog stanovništva, nabavu opreme i provedbu zajedničkih vježbi.				
--	--	--	--	--	--	--

Ciljne skupine glede na glavne kazalnike neposrednih učinkov / <i>Ciljane grupe prema glavnim ishodima</i>				
Kdo bo koristil glavne kazalnike neposrednih učinkov? / <i>Tko će koristiti glavne ishode?</i>		<ul style="list-style-type: none"> • local public authority • national public authority • interest groups including NGOs • General public • Other 		
Kako boste vključili ciljne skupine (in ostale deležnike) pri izvajanju tega delovnega sklopa? / <i>Kako ćete uključiti ciljane grupe (i druge dionike) u implementaciji ovog plana rada?</i>		<p>V izvajanje projekta bodo vključeni predstavniki čezmejnih institucij, lokalne samouprave in gasilska društva, predstavniki državnih organov odgovornih za mejna vprašanja, razvojne agencije, lokalno prebivalstvo in drugi deležniki, ki lahko vplivajo na doseganje načrtovanih ciljev. Ključni predstavniki ciljnih skupin, na katere bo največja pozornost usmerjena, so gasilske enote in lokalno prebivalstvo na eni in drugi strani meje. V tem projektu so na hrvaški strani vključeni Grad Ozalj, gasilska zveza občine Ozalj in Državna uprava za zaščito i spašavanje ter Občina Metlika, Gasilska zveza Metlika in Gasilska zveza Slovenije na slovenski strani. Aktivnosti gasilskih društev bodo osredotočene na ustvarjanje tehničnih pogojev za pravočasno odzivanje in komuniciranje s čezmejnimi partnerji, v kolikor intervencija za optimalen uspeh zahteva skupno posredovanje, ter v opremljanje in usposabljanje. Izobraževalne dejavnosti bodo vključevale lokalno prebivalstvo, ki lahko pomembno vpliva na pravočasen odziv pristojnih struktur v primeru potrebnih intervencij. Zelo pomembno podporo v takem programu lahko zagotovijo pristojne državne institucije, policija in druge službe, odgovorne za delo na obmejnem območju. Predstavniki nekaterih od teh storitev bodo vključeni v projekt kot pridruženi partnerji.</p> <p>U provedbu projekta bit će uključeni predstavnici prekograničnih institucija, jedinice lokalne samouprave i vatrogasnih društava sa njihovog područja, predstavnici državnih službi nadležnih za granična pitanja, razvojne agencije, lokalno stanovništvo, i druge relevantni subjekti koji mogu utjecati na realizaciju planiranih ciljeva. Ključni predstavnici ciljanih skupina na koje će biti usmjerena najveća pažnja su vatrogasna društva i lokalno stanovništvo sa jedne i druge strane granice. U ovaj projekt sa hrvatske strane uključena je Vatrogasna zajednica Grada Ozlja a sa slovenske Gasilska zveza Metlika. Aktivnosti vatrogasnih društava bit će usmjerene na stvaranje tehničkih pretpostavki za pravovremenu reakciju, komunikaciju sa prekograničnim partnerima, ako intervencija zahtjeva zajednički angažman, na opremanje i edukaciju. U edukacijske aktivnosti bit će uključeni stanovnici lokalne zajednice koji značajno mogu pomoći u pravovremenom obavještanju nadležnih službi o događajima koji zahtijevaju intervencije. Vrlo važna podršku u ovakvom programu mogu ponuditi nadležne državne institucije, policija i druge službe nadležne za poslove u graničnom području. Predstavnici nekih od tih službi uključit će se u projekt kao pridruženi partneri.</p>		
Aktivnost / <i>Aktivnost</i>				
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / <i>Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada</i>				
Št. aktivnosti / <i>Broj aktivnosti</i>	Naziv aktivnosti / <i>Naziv aktivnosti</i>	Začetek / <i>Datum početka aktivnosti</i>	Konec / <i>Datum završetka aktivnosti</i>	Indikativni stroškovni načrt / <i>Indikativni proračun aktivnosti</i>

A T1.1	Komunikacijski center bo omogočal učinkovito komunikacijo interventnih enot na terenu. Vzpostavljeni bodo protokoli komuniciranja in povezovanja interventnih enot z obeh strani meje. S pomočjo prenosnega radijskega repetitorja bo zagotovljena optimalna pokritost terena intervencije z radijskim signalom.	01.05.2018	30.06.2019	62.400,00
	Komunikacijski center bo omogočal učinkovito komunikacijo interventnih enot na terenu. Vzpostavljeni bodo protokoli komuniciranja in povezovanja interventnih enot z obeh strani meje. S pomočjo prenosnega radijskega repetitorja bo zagotovljena optimalna pokritost terena intervencije z radijskim signalom.			
Komunikacijski center bo omogočal učinkovito komunikacijo interventnih enot na terenu. Vzpostavljeni bodo protokoli komuniciranja in povezovanja interventnih enot z obeh strani meje. S pomočjo prenosnega radijskega repetitorja bo zagotovljena optimalna pokritost terena intervencije z radijskim signalom.		Komunikacijski center bo omogočal učinkovito komunikacijo interventnih enot na terenu. Vzpostavljeni bodo protokoli komuniciranja in povezovanja interventnih enot z obeh strani meje. S pomočjo prenosnega radijskega repetitorja bo zagotovljena optimalna pokritost terena intervencije z radijskim signalom.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Dosežek / Isporučevina T1.1.1	Komunikacijske naprave in oprema	GZM bo za vzpostavitev komunikacijskega centra nabavil naslednjo opremo: Prenosni repetitor (1kos), elektroagregat (1kos), prenosne radijske postaje (25kosov). VZGO bo za isti namen nabavil naslednjo opremo: prenosne radijske postaje (9kos), elektroagregat (1kos), kamere visoke ločljivosti s solarnimi paneli (2kos), osebni računalnik s programsko opremo (1kos), prenosni računalnik s pripadajočo programsko opremo		7,00
	Komunikacijski uredjaji i oprema	GZM će nabaviti sljedeću opremu za uspostavljanje komunikacijskog centra: prijenosni repetitor (1komad), elektroagregat (1 komad), prijenosna radio stanica (25 komada). U istu svrhu VZGO će nabaviti sljedeću opremo: prijenosne radio stanice (9komada), elektroagregat (1komad), kamera visoke rezolucije s solarnim pločama (2komada), osobno računalo s softverom (1komad), prijenosno računalo s pripadajućim softverom		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti

A T1.2	Izdelan bo sistem alarmiranja, ki bo vključeval sile zaščite in reševanja z obeh strani meje. Sistem vključuje tudi dvostranske strukturne sporazume in oblikovanje skupnih čezmejnih načrtov. S sistemom bodo urejeni standardni operativni postopki - SOP, obveščanje, alarmiranje in izvoz skupnih enot na intervencijo.	01.05.2018	30.04.2019	2.000,00
	Izradit će se alarmni sustav koji uključuje sve raspoložive zaštitne i spasilačke snage. Sustav uključuje i bilateralne sporazume o strukturama na obje strane granice i stvaranje zajedničkih prekograničnih planova. Kroz sustav će se regulirati standardni operativni postupci - SOP, obavješćivanje, uzbunjivanje i izlazak zajedničke interventne jedinice na mjesto događaja.			
Izdelan bo sistem alarmiranja, ki bo vključeval sile zaščite in reševanja z obeh strani meje. Sistem vključuje tudi dvostranske strukturne sporazume in oblikovanje skupnih čezmejnih načrtov. S sistemom bodo urejeni standardni operativni postopki - SOP, obveščanje, alarmiranje in izvoz skupnih enot na intervencijo.		Izradit će se alarmni sustav koji uključuje sve raspoložive zaštitne i spasilačke snage. Sustav uključuje i bilateralne sporazume o strukturama na obje strane granice i stvaranje zajedničkih prekograničnih planova. Kroz sustav će se regulirati standardni operativni postupci - SOP, obavješćivanje, uzbunjivanje i izlazak zajedničke interventne jedinice na mjesto događaja.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Dosežek / Isporučevina T1.2.1	Načrt alarmiranja	Načrt alarmiranja bo zajemal: Bilateralne sporazume, skupne načrte, postopke in svetovalne storitve.		1,00
	Sistem za alarmiranje	Plan alarmiranja je obuhvatiti: Bilateralne sporazume, zajedničke planove, procedure i savjetodavne usluge.		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti

A T1.3	Evidentiranje in kartiranje (določanje GPS koordinat) objektov za zagotavljanje požarne vode (izviri, vodnjaki, bazeni ...) in vodotokov (večjih potokov in rek). Integracija zbranih podatkov s sistemom GIS. Čiščenje objektov za zagotavljanje požarne vode in čiščenje že obstoječih in zapuščenih požarnih poti, kar bo omogočalo intervencijskim vozilom dostop na odročna področja, kot tudi vključevanje prebivalstva v zagotavljanje požarne vode.	01.05.2018	30.05.2019	43.250,00
	Evidentiranje i mapiranje (određivanje GPS koordinata) objekata za pružanje požarne vode (izvori, bušotine, bazeni ...) i vodo tokova (veći potoci i rijeke). Integracija prikupljenih podataka u GIS sistem. Čišćenje objekata za pružanje požarne vode i čišćenje postojećih i napuštenih požarnih putova, što će omogućiti intervencijskim vozilima pristup udaljenim područjima, kao i uključivanje stanovništva u pripremu požarne vode.			
Evidentiranje in kartiranje (določanje GPS koordinat) objektov za zagotavljanje požarne vode (izviri, vodnjaki, bazeni ...) in vodotokov (večjih potokov in rek). Integracija zbranih podatkov s sistemom GIS. Čiščenje objektov za zagotavljanje požarne vode in čiščenje že obstoječih in zapuščenih požarnih poti, kar bo omogočalo intervencijskim vozilom dostop na odročna področja, kot tudi vključevanje prebivalstva v zagotavljanje požarne vode.		Evidentiranje i mapiranje (određivanje GPS koordinata) objekata za pružanje požarne vode (izvori, bušotine, bazeni ...) i vodo tokova (veći potoci i rijeke). Integracija prikupljenih podataka u GIS sistem. Čišćenje objekata za pružanje požarne vode i čišćenje postojećih i napuštenih požarnih putova, što će omogućiti intervencijskim vozilima pristup udaljenim područjima, kao i uključivanje stanovništva u pripremu požarne vode.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Dosežek / Isporučevina T1.3.1	Evidenca virov za gašenje	Evidentirani, kartirani (GPS koordinate) viri za gašenje, ki bodo integrirani s sistemom GIS Grada Ozalj in bodo v pomoč pri izvajanju intervencij.		10,00
	Evidentiranje izvora za gašenje	Evidentirani, mapirani (GPS koordinate) izvori za gašenje požara koji će biti integrirani s Ozaljskim GIS sustavom i pomoći će u provedbi intervencija.		
	Urejeni/očišćeni dostopi do virov za gašenje	Občina Metlika bo na osnovi evidence očistila/uredila dostope do pomembnejših virov vode za gašenje in očistila pomembnejše požarne poti na območju občine Metlika. Občina Ozalj bo identično uredila na območju občine Ozlja.		

Dosežek / <i>Isporučevina</i> T1.3.2	Uređeni/očišćeni pristupi do izvora za gašenje	Na osnovi izrađene evidencije općina Metlika će očistiti / urediti pristup važnim izvorima vode za gašenje i čišćenje najvažnijih vatrogasnih puteva u općini Metlika. Grad Ozalj provest će identične aktivnosti na svom području. 10,00		
Št. aktivnosti / <i>Broj aktivnosti</i>	Naziv aktivnosti / <i>Naziv aktivnosti</i>	Začetak / <i>Datum početka aktivnosti</i>	Konec / <i>Datum završetka aktivnosti</i>	Indikativni stroškovni načrt / <i>Indikativni proračun aktivnosti</i>
	<p>Namen aktivnosti je spoznati se s tehnologijo in protokoli o uporabi radijskih zvez med člani operativnih gasilskih enot na obeh straneh meje med intervencijo. Delavnice se bodo izvedle s ciljem spoznavanja z radio komunikacijskimi protokoli na čezmejnem območju in praktičnim izvajanjem medsebojne komunikacije med odgovornimi osebami. Predvidena je delavnica na hrvaški in na slovenski strani z skupno udeležbo, kjer se podirajo tudi jezikovne ovire. Ocenjeno trajanje delavnice je 1 dan za vsako delavnico, v vsaki delavnici pa bo sodelovalo najmanj 30 gasilcev. Delavnice bodo vodili certificirani predavatelji, izbrani na osnovi večih ponudnikov. Izobraženi gasilci bodo prejeli potrdila o zaključenem izobraževanju.</p>			

A T1.4	Svrha aktivnosti je upoznavanje tehnologije i protokola o uporabi radijskih komunikacija između članova operativnih vatrogasnih brigada na obje strane granice tijekom intervencije. Radionice će se provoditi s ciljem upoznavanja radio komunikacijskih protokola u prekograničnom području i praktične provedbe međusobne komunikacije između odgovornih osoba. Radionica je planirana na hrvatskoj i na slovenskoj strani uz zajedničko sudjelovanje, gdje se također naglašavaju jezične prepreke. Procijenjeno trajanje radionice je 1 dan za svaku radionicu, s najmanje 30 vatrogasaca koji sudjeluju u svakoj radionici. Radionice će voditi ovlaštene predavači odabrani na temelju nekoliko pružatelja usluga. Obučeni vatrogasci dobivaju potvrde o završenom obrazovanju.	01.05.2018	30.05.2019	2.000,00
<p>Namen aktivnosti je spoznati se s tehnologijom i protokolima o uporabi radijskih zvez med člani operativnih gasilskih enot na obeh stranah meje med intervencijo. Delavnice se bodo izvedle s ciljem spoznavanja z radio komunikacijskimi protokoli na čezmejnem območju in praktičnim izvajanjem medsebojne komunikacije med odgovornimi osebami. Predvidena je delavnica na hrvaški in na slovenski strani z skupno udeležbo, kjer se podirajo tudi jezikovne ovire. Ocenjeno trajanje delavnice je 1 dan za vsako delavnico, v vsaki delavnici pa bo sodelovalo najmanj 30 gasilcev. Delavnice bodo vodili certificirani predavatelji, izbrani na osnovi večih ponudnikov. Izobraženi gasilci bodo prejeli potrdila o zaključenem izobraževanju.</p>		<p>Svrha aktivnosti je upoznavanje tehnologije i protokola o uporabi radijskih komunikacija između članova operativnih vatrogasnih brigada na obje strane granice tijekom intervencije. Radionice će se provoditi s ciljem upoznavanja radio komunikacijskih protokola u prekograničnom području i praktične provedbe međusobne komunikacije između odgovornih osoba. Radionica je planirana na hrvatskoj i na slovenskoj strani uz zajedničko sudjelovanje, gdje se također naglašavaju jezične prepreke. Procijenjeno trajanje radionice je 1 dan za svaku radionicu, s najmanje 30 vatrogasaca koji sudjeluju u svakoj radionici. Radionice će voditi ovlaštene predavači odabrani na temelju nekoliko pružatelja usluga. Obučeni vatrogasci dobivaju potvrde o završenom obrazovanju.</p>		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Dosežek / <i>Isporučevina</i> T1.4.1	Izobraženi gasilci o uporabi radijskih vez	Izvedeno bo skupno izobraževanje o uporabi radijskih zvez in optimalnem prekomejnem delom s prenosnim radijskim repetitorjem. Skupno bo na vsaki strani meje izobraženo po 30 gasilcev.		60,00
	Educirani vatrogasci o upotrebi radijskih veza	Organizirat će se zajednička edukacija o korištenju radijskih veza komunikacija i optimalnom prekograničnom radu s prijenosnim radijskim repetitorom. Ukupno 30 vatrogasaca će se obrazovati na svakoj strani granice.		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti

A T1.5	Namen te aktivnosti je poboljšanje opremljenosti gasilskih enot z obeh strani meje in uključivanje prebivalstva v operativne gasilske enote. V namen, da bi se gasilske enote z obeh strani meje opremile za izvedbo planiranih aktivnosti, se bo nabavila osebna zaščitna oprema gasilcev, kot tudi oprema nepogrešljiva za izvedbo intervencije. Oprema se bo nabavila po predpisanih procedurah za nabavo gasilske opreme.	01.05.2018	30.04.2020	848.800,00
	Svrha ove aktivnosti je poboljšanje opremljenosti vatrogasaca s obje strane granice i uključivanje većeg broja vatrogasaca u operativne vatrogasne strukture. U tu svrhu, a da bi vatrogasci sa jedne i druge strane granice pripremili za učinkovitu provedbu planiranih aktivnosti, nabavit će se oprema neophodna za intervencije. Oprema će se nabaviti po propisanim procedurama predviđenim za javnu nabavu.			
Namen te aktivnosti je poboljšanje opremljenosti gasilskih enot z obeh strani meje in uključivanje prebivalstva v operativne gasilske enote. V namen, da bi se gasilske enote z obeh strani meje opremile za izvedbo planiranih aktivnosti, se bo nabavila osebna zaščitna oprema gasilcev, kot tudi oprema nepogrešljiva za izvedbo intervencije. Oprema se bo nabavila po predpisanih procedurah za nabavo gasilske opreme.		Svrha ove aktivnosti je poboljšanje opremljenosti vatrogasaca s obje strane granice i uključivanje većeg broja vatrogasaca u operativne vatrogasne strukture. U tu svrhu, a da bi vatrogasci sa jedne i druge strane granice pripremili za učinkovitu provedbu planiranih aktivnosti, nabavit će se oprema neophodna za intervencije. Oprema će se nabaviti po propisanim procedurama predviđenim za javnu nabavu.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine

Dosežek / <i>Isporučevina</i> T1.5.1	Opremljene gasilske enote	GZM bo nabavila opremo za enote s 150 gasilci: - motorne brizgalne (4kos) - trojaki (15kos) - tlačne in sesalne cevi - čelade (150kos) - intervencijski kombinizomi (150kos) - rokavice (150kos) - škornji (150kos) - delovni pas (150kos) - podkapa (150kos) - motorne žage in protivrezne hlače (18kos) - naprtnjače (60kom) - razpihovalci (10kom) - drobna oprema za tehnično reševanje - ročne svetilke VZGO bo nabavil opremo za 100 gasilcev - motorna črpalka (2kos) - visokotlačni moduli (4kom) - tlačne in sesalne cevi - gasilske armature - set/komplet zaščitne opreme gasilca za gašenje požarov v naravi (50kos) - set/komplet zaščitne opreme gasilca za približevanje ognju (50kos) - izolirni dihalni aparati (8kos) - ročne svetilke (30kos) - avtociстerna (5000litrov vode) - čoln za evakuacije z motorom - oprema reševalca na vodi (6kos) - potopna črpalka (9kos) - motorne žage in zašč. hlače (9kom) - naprtnjače (50kom) - drobna oprema za tehnično reševanje	2,00
	Oprema za gašenje požara	GZM će nabaviti opremo za jedinice od 150 vatrogasaca: - motorne pumpe (4komada) - trojaki (15 komada) - tlačne i usisne cijevi - kacige (150 komada) - kombinezoni za intervencija (150 komada) - rukavice (150 komada) - čizme (150 komada) - radni pas (150 komada) - podkapa (150 komada) - motorne pile i protiv požarne hlače (18 komada) - naprtnjače (60 komada) - puhaljke (10 komada) - sitna tehnička oprema za spašavanje - ručne svjetiljke KZGO će nabaviti opremo za 100 vatrogasaca - motorna pumpa (2 komada) - visokotlačni moduli (4 kom) - tlačne i usisne cijevi - Vatrogasna armatura - set / komplet protupožarne opreme za gašenje požara u prirodi (50 komada) - set / komplet protupožarne opreme za približavanje vatri (50 komada) - izolirani aparati za disanje (8 komada) - ručne svjetiljke (30 komada) - autociстerna (5000 litara vode) - čamac sa motorom za evakuacije - oprema za spašavanje na vodi (6 komada) - potopna pumpa (9 komada) - motorne pile i zaštitne	

Tip: / Tip: Izvajanje (skupno največ 5 DS Izvajanje) / Provedba T (ukupno max 5 plana rada Provedba)

št. DS / Broj plana rada	Naziv DS / Naziv plana rada	Začetak DS / Početak plana rada	Konec DS / Završetak plana rada	Stroškovni načrt DS / Proračun za plan rada
T2	Razvijanje sposobnosti in kompetenc	11.2018	04.2020	88.952,00
	Razvijanje vještina i kompetencija			

Izbira odgovornega partnerja za DS / <i>Partner odgovoran za plan rada</i>	RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o.
Vključeni partnerji / <i>Sudjelovanje partnera</i>	
Vključenost partnerjev / <i>Sudjelovanje partnera</i>	Name: Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o. Role: PP
	Name: RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o. Role: LP
	Name: Gasilska zveza Metlika Role: PP
	Name: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja Role: PP
Povzetek izvajanja / <i>Sažetak provedbe</i>	
Opis ciljev tega delovnega sklopa, vključujoč pojasnila glede aktivnosti in doprinosa vsakega posameznega projektnega partnerja. / <i>Opis ciljeva ovog plana rada uključujući objašnjenje aktivnosti koje su izvršene i doprinos svakog pojedinačnog projektnog partnera.</i>	
<p>Skozi delovni paket "Razvijanje sposobnosti in kompetenc" je načrtovano izvajanje dejavnosti, ki bodo okrepile zmogljivosti operativnih gasilcev na obeh straneh meje za prihodnje intervencije. V ta namen se bodo izvajala usposabljanja gasilcev, skozi katera bodo gasilci pridobili teoretična znanja o ukrepanjih v različnih kriznih situacijah, in skupne gasilske vaje, na katerih bodo bile trenirane skupne akcije in posegi na intervencijah ter izvedene izmenjave dobrih praks za gašenje požarov in drugih intervencij, katerih cilj je varnost prebivalcev obmejnega območja. Posebna pozornost bo posvečena tehnikam reševanja in skrbi za varnost interventnih enot. Kot del tega delovnega paketa so načrtovane tudi kampanje za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o potrebi in načinu zaščite naravne in kulturne dediščine pred požarom. Ta dejavnost bo vključevala lovce, gozdarje, prebivalce lokalne skupnosti in širšo javnost. Za izvajanje teh aktivnosti bodo pripravljene promocijski materiali - brošure, slikanice za otroke, članki v lokalnih časopisih, tematske oddaje na lokalni televiziji s hrvaške in slovenske strani. V operativno izvajanje projektnih aktivnosti bosta vključena dva projektna partnerja: Gasilska zveza Metlika in Vatrogasna zajednica grada Ozlja. Vodilni partner bo koordinator aktivnosti.</p> <p>Kroz radni paket „Razvijanje vještina i kompetencija“ planirano je provođenje aktivnosti koje će pojačati kapaciteta vatrogasnih djelatnika sa jedne i druge strane granice za buduće intervencije. U tu svrhu na prekograničnom području provest će se edukacija vatrogasaca kroz koju će vatrogasci steći teorijska znanja o djelovanjima u različitim kriznim situacijama i zajedničke vatrogasne vježbe i događaji na kojima će se uvijek bavati suradnja na zajedničkim intervencijama i vršiti razmjena dobre prakse o gašenju požara i drugim intervencijama usmjerenim na sigurnost stanovnika graničnog područja. Posebna pažnja posvetit će se tehnikama spašavanja i osiguranja vatrogasnih djelatnika. U okviru ovog radnog paketa predviđena je i kampanja podizanja svijesti lokalnog stanovništva o potrebi i načinu zaštite prirodne i kulturne baštine pred požarom. U tu aktivnost bit će uključeni lovci, šumari, stanovnici lokane zajednice i opća javnost. Za provedbu ove aktivnosti pripremit će se promocijski materijali – letci, slikovnice za djecu, članci u lokanim novinama, tematske emisije na lokalnoj televiziji sa hrvatske i slovenske strane. U operativnu provedbu projektne aktivnosti bit će uključena 2 projektna partnera: Gasilska zveza Metlika i Vatrogasna zajednica grada Ozlja. Koordinator aktivnosti bit će vodeći partner.</p>	
Glavni neposredni učinki projekta / <i>Glavni ishodi projekta</i>	
Opišite glavne kazalnike neposrednih učinaka projekta, ki bodo doseženi z aktivnostmi v tem delovnem sklopu. Za vsak kazalnik neposrednega učinka projekta je potrebno izbrati programski kazalnik neposrednega učinka. Upoštevajte, da morata oba kazalnika imeti enako enoto. / <i>Opišite glavne ishode projekta koji će se izvršiti na temelju aktivnosti provedenih u ovom planu rada. Za svaki ishod projekta potrebno je odabrati pokazatelj programskog ishoda. Valja napomenuti da moraju imati istu mjernu jedinicu.</i>	

Glavni neposredni učinek projekta / <i>Glavni ishod projekta</i>	Opis glavnega neposrednega učinka projekta / <i>Opišite glavni ishod projekta</i>	Izberite programski kazalnik neposrednega učinka h kateremu prispeva vaš glavni kazalnik neposrednega učinka / <i>Odaberite pokazatelj programskog ishoda kome će se pridodati glavni ishod projekta.</i>	Enota / <i>Mjerna jedinica</i>	Datum izvedbe / <i>Datum Isporuke</i>	Količinsko opredelite vaš prispevek / <i>Količni odredite doprinos</i>
T2.1	Razvoj sposobnosti in kompetenc za izvajanje učinkovitih čezmejnih intervencij operativnih gasilcev.	Glavni rezultat projekta je povečana zmogljivost gasilcev z obeh strani meje za požarne in druge protipožarne intervencije, s ciljem zagotavljati zdravo, varno in dostopno obmejno območje Slovenije in Hrvaške na območju Žumberka Gorjancev in Bele Krajine, kar je v skladu s specifičnimi cilji programa. Nove veččine so pridobljene z usposabljanjem gasilcev za gašenje v naravnem okolju, reševanje na prostem in evakuacijo, pomoč pri reševanju s pomočjo helikopterja in usposabljanje za prvo pomoč in skupne gasilske vaje; evakuacija, požar v naravi velikih razsežnosti in skupna vaja za preverjanje vzpostavljenih protokolov skupnega delovanja gasilcev z obeh strani meje.	11-2 - Osebe, ki predstavljajo institucije in deležnike iz PO z izboljšanimi spretnostmi in kompetencami pri dobavi čezm. storitev/Osebe koje predstavljaju institucije i dionike PP s unaprijedenim vještinama i kompetencijama za pružanje prekogr. usluga	180,00	02.2020
			Number		

	<p>Razvoj vještina i kompetencija za pružanje prekograničnih intervencija na zaštiti od požara</p>	<p>Glavni ishod projekta usmjereni su na pojačane kapaciteta vatrogasnih djelatnika sa jedne i druge strane granice za buduće intervencije na zaštiti od požara i drugih opasnosti radi osiguranja zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja Slovenije i Hrvatske na području Žumberka i Bele Krajine što je sukladno sa specifičnim ciljevima programa. Nove vještine stečene su kroz edukaciju vatrogasaca o gašenju požara na otvorenom prostoru, spašavanje na otvorenom/evakuaciju, desantiranje s helikopterom, te edukacijom za bolničara (pružanje prve pomoći) i zajedničke vatrogasne vježbe; evakuacije, požar otvorenih prostora većih razmjera kao i zajedničku vježbu provjere uspostavljenih protokola zajedničkog djelovanja.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Ciljne skupine glede na glavne kazalnike neposrednih učinkov / <i>Ciljane grupe prema glavnim ishodima</i>				
Kdo bo koristil glavne kazalnike neposrednih učinkov? / <i>Tko će koristiti glavne ishode?</i>		<ul style="list-style-type: none"> • interest groups including NGOs • education/training centre and school • General public 		
Kako boste vključili ciljne skupine (in ostale deležnike) pri izvajanju tega delovnega sklopa? / <i>Kako ćete uključiti ciljane grupe (i druge dionike) u implementaciji ovog plana rada?</i>		<p>Predstavniki ciljnih skupin, v tem primeru člani operativnih gasilskih enot s slovenske in hrvaške strani, ki bodo vključeni v izobraževalne delavnice in vaje. V vajo "preveritev protokolov skupnega delovanja" se bodo aktivno vključili predstavniki operativnih enot tako iz obeh strani meje, koordinacijo pa bo izvajala skupna organizacijska komisija, sestavljena iz predstavnikov partnerjev projekta.</p> <p>Predstavniki ciljnih skupina su, u ovom slučaju, članovi operativnih vatrogasnih brigada sa slovenske i hrvatske strane, koji će biti uključeni u edukativne radionice i vježbe. Predstavnici operativnih jedinica s obje strane granice aktivno će sudjelovati u provedbi "provjere zajedničkih protokola", a koordinaciju će provesti zajednički organizacijski odbor sastavljen od predstavnika projektnih partnera.</p>		
Aktivnost / <i>Aktivnost</i>				
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / <i>Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada</i>				
Št. aktivnosti / <i>Broj aktivnosti</i>	Naziv aktivnosti / <i>Naziv aktivnosti</i>	Začetek / <i>Datum početka aktivnosti</i>	Konec / <i>Datum završetka aktivnosti</i>	Indikativni stroškovni načrt / <i>Indikativni proračun aktivnosti</i>

	<p>Namen aktivnosti je seznaniti člane gasilcev s tehnikami za gašenje požarov in reševanjem na prostem, pomagati pri delu s helikopterjem in nudenje prve pomoči poškodovancem v času požara. Delavnice so načrtovane kot spoznavanje s protokoli in praktičnimi vajami pripadnikov gasilskih enot. Delavnice prve pomoči so načrtovane kot praktične vaje pri zagotavljanju pomoči. Na hrvaški strani je predvideno, da se bodo izvedlo 5 izobraževalnih delavnic in na slovenski strani 4 delavnice. Trajanje posameznih delavnic bo različno in bo variralo od 1 do 10 dni, na vsaki delavnici pa bo sodelovalo najmanj 20 gasilcev. Delavnice bodo vodili certificirani predavatelji, izbrani iz več ponudnikov. Izobraženi gasilci bodo prejeli potrdila / potrdila o zaključenem izobraževanju. Izvedena bo tudi strokovna ekskurzija - obisk mednarodnega sejma na temo zaščite in reševanja.</p>			

A T2.1	<p>Svrha aktivnosti je bolje upoznavanje članova vatrogasnih jedinica sa tehnikama gašenja požara i spašavanje na otvorenom prostoru, pomoći pri radu sa helikopterom i pružanju prve pomoći povrijeđenim osobama za vrijeme požara. Radionice su planirane kao upoznavanje sa protokolima i praktične vježbe članova vatrogasnih društava. Radionice prve pomoći planirane su kao praktične vježbe o pružanju prve pomoći povrijeđenima. Na hrvatskoj strani planira se održavanje 5 radionica a na slovenskoj će se strani održati 4 radionice. Trajanje pojedinačnih radionica varira od 1 do 10 dana, a najmanje 20 vatrogasaca sudjeluje u svakoj radionici. Radionice će voditi ovlaštene predavači odabrani od nekoliko dobavljača. Educirani operativni vatrogasci dobit će certifikate/potvrde o završenoj edukaciji. Također će se organizirati i stručno putovanje – obilazak međunarodnog sajma na temu zaštite i spašavanja.</p>	30.11.2018	30.04.2020	61.000,00
<p>Namen aktivnosti je seznaniti člane gasilcev s tehnikama za gašenje požarova in reševanjem na prostem, pomagati pri delu s helikopterjem in nudenje prve pomoči poškodovancem v času požara. Delavnice so načrtovane kot spoznavanje s protokoli in praktičnimi vajami pripadnikov gasilskih enot. Delavnice prve pomoči so načrtovane kot praktične vaje pri zagotavljanju poškodb prve pomoči. Na hrvaški strani je predvideno, da se bodo izvedlo 5 izobraževalnih delavnic in na slovenski strani 4 delavnice. Trajanje posameznih delavnic bo različno in bo variralo od 1 do 10 dni, na vsaki delavnici pa bo sodelovalo najmanj 20 gasilcev. Delavnice bodo vodili certificirani predavatelji, izbrani iz več ponudnikov. Izobraženi gasilci bodo prejeli potrdila / potrdila o zaključenem izobraževanju. Izvedena bo tudi strokovna ekskurzija - obisk mednarodnega sejma na temo zaštite in reševanja.</p>		<p>Svrha aktivnosti je bolje upoznavanje članova vatrogasnih jedinica sa tehnikama gašenja požara i spašavanje na otvorenom prostoru, pomoći pri radu sa helikopterom i pružanju prve pomoći povrijeđenim osobama za vrijeme požara. Radionice su planirane kao upoznavanje sa protokolima i praktične vježbe članova vatrogasnih društava. Radionice prve pomoći planirane su kao praktične vježbe o pružanju prve pomoći povrijeđenima. Na hrvatskoj strani planira se održavanje 5 radionica a na slovenskoj će se strani održati 4 radionice. Trajanje pojedinačnih radionica varira od 1 do 10 dana, a najmanje 20 vatrogasaca sudjeluje u svakoj radionici. Radionice će voditi ovlaštene predavači odabrani od nekoliko dobavljača. Educirani operativni vatrogasci dobit će certifikate/potvrde o završenoj edukaciji. Također će se organizirati i stručno putovanje – obilazak međunarodnog sajma na temu zaštite i spašavanja.</p>		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine

Dosežek / <i>Isporučevina</i> T2.1.1	Izobraženi gasilci	Za primerno izobraženost gasilcev bodo izvedena naslednja izobraževanja: GZ Metlika bo izvedla izobraževanja: - požari v naravnem okolju - tehnično reševanje - prva pomoč - varno delo s helikopterjem VZG Ozalj bo izvedla izobraževanja naslednja izobraževanja: - izobraževanje za specialnost reševanje na vodi - izobraževanje za voditelja čolna - gašenje notranjih požarov - tehnično reševanje - prva pomoč GZ Metlika bo v ta namen nabavila torbe za nudenje prve pomoči s pripadajočo opremo in zajemalna nosila (10kom). V isti namen bo VZG Ozalj nabavila torbe za nudenje prve pomoči s pripadajočo opremo in zajemalna nosila (9 kom).		180,00
	Educirani vatrogasci	Za odgovarajučo obuku vatrogasaca bit izvedene slijedeća edukacija: GZ Metlika vodit će obuku: - požari u prirodnom okolišu - tehnička spašavanja - prva pomoć - siguran rad s helikopterom VZG Ozalj će provoditi sljedeće edukacijske radionice: - obuka za specijalnost spašavanje na vodi - obuka voditelja čamca - gašenje unutarnjih požara - tehnička spašavanja - prva pomoć U tu svrhu, GZ Metlika nabavit će torbe za prvu pomoć s pripadajućom opremom i policama za prtljagu (10 komada). U istu svrhu, VZG Ozalj će nabaviti torbe prve pomoći s pripadajućom opremom i nosila za unesrećene (9 komada).		
Dosežek / <i>Isporučevina</i> T2.1.2	Strokovna ekskurzija	Strokovna ekskurzija - obisk mednarodnega sejma ali kongresa.		1,00
	Stručno putovanje	Stručno putovanje – obilazak međunarodnog sajma ili kongresa		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
	Namen aktivnosti je seznaniti člane gasilske službe z evakuacijo in gašenje večjih požarov na odprtem prostoru. Člani društev z ene strani in druge strani meje bodo po običajnih protokolih vodili evakuacijske in gasilne vaje v večjem obsegu. Po izvedbi posameznih vaj bo pripravljena skupna vaja preveritve vzpostavljenih protokolov za skupno delovanje v požaru, ki bo vključevala društva s slovenske in hrvaške strani meje. Vajo bo usklajeval skupni organizacijski odbor, sestavljen iz predstavnikov društev, vključenih v projekt, in njegovih pridruženih partnerjev. Udeleženci vadbe bodo prejeli potrdila o vključenosti v navedene dejavnosti.			

A T2.3	Svrha aktivnosti je upoznavanje pripadnika vatrogasne službe s evakuacijom i gašenjem većih požara na otvorenom prostoru. Članovi društava s jedne i druge strana granice, prema uobičajenim protokolima, u većoj će mjeri voditi evakuaciju i vatrogasne vježbe u većih razmjera. Nakon izvođenja pojedinih vježbi, pripremit će se zajednička vježba provjere uspostavljenih protokola za zajedničko djelovanje u požaru, koji će uključivati društva sa slovenske i hrvatske strane granice. Vježbu će koordinirati zajednički organizacijski odbor sastavljen od predstavnika društava uključenih u projekt i njegovih povezanih partnera. Sudionici vježbi će dobiti potvrde o uključenosti u navedene aktivnosti.	30.04.2019	30.09.2019	17.000,00
<p>Namen aktivnosti je seznaniti člane gasilske službe z evakuaciju in gašenje večjih požarov na odprtem prostoru. Člani društev z ene strani in druge strani meje bodo po običajnih protokolih vodili evakuacijske in gasilne vaje v večjem obsegu. Po izvedbi posameznih vaj bo pripravljena skupna vaja preveritve vzpostavljenih protokolov za skupno delovanje v požaru, ki bo vključevala društva s slovenske in hrvaške strani meje. Vajo bo usklajeval skupni organizacijski odbor, sestavljen iz predstavnikov društev, vključenih v projekt, in njegovih pridruženih partnerjev. Udeleženci vadbe bodo prejeli potrdila o vključenosti v navedene dejavnosti.</p>		<p>Svrha aktivnosti je upoznavanje pripadnika vatrogasne službe s evakuacijom i gašenjem većih požara na otvorenom prostoru. Članovi društava s jedne i druge strana granice, prema uobičajenim protokolima, u većoj će mjeri voditi evakuaciju i vatrogasne vježbe u većih razmjera. Nakon izvođenja pojedinih vježbi, pripremit će se zajednička vježba provjere uspostavljenih protokola za zajedničko djelovanje u požaru, koji će uključivati društva sa slovenske i hrvatske strane granice. Vježbu će koordinirati zajednički organizacijski odbor sastavljen od predstavnika društava uključenih u projekt i njegovih povezanih partnera. Sudionici vježbi će dobiti potvrde o uključenosti u navedene aktivnosti.</p>		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Dosežek / Isporučevina T2.3.1	<p>Vaje za evakuaciju, požari na odprtem prostoru itd</p> <p>Vježbe evakuacija, požara otvorenih prostora i dr.</p>	<p>Izvedeni bosta 2 skupni vaji SLO in HR enot s poudarkom na: - preveritev vzpostavljenih protokolov čezmejnega operativnega sodelovanja - evakuacija Na SLO in HR strani bodo izvedene dodatne vaje (2) v prvem in tretjem obdobju poročanja, kjer bodo kot opazovalci sodelovali tudi partnerji iz sosednje države in bodo namenjene izmenjavi dobrih praks.</p> <p>Bit će izvedene 2 zajedničke vježbe SLO i HR jedinica s naglaskom na: - provjeru uspostavljenih protokola za prekograničnu operativnu suradnju - evakuaciju Na slovenskoj i hrvatskoj strani bit će izvedene dodatne vježbe (2) u prvom i trećem izvještajnom razdoblju, pri čemu će partneri iz susjedne zemlje također sudjelovati kao promatrači i razmjenjivati će se dobre prakse.</p>		2,00

Tip: / Tip: Izvajanje (skupno najveć 5 DS Izvajanje) / Provedba T (ukupno max 5 plana rada Provedba)

št. DS / Broj plana rada	Naziv DS / Naziv plana rada	Začetak DS / Početak plana rada	Konec DS / Završetak plana rada	Stroškovni načrt DS / Proračun za plan rada
T3	Vključevanje prebivalcev obmejnega področja v akcije preventivnega delovanja	05.2018	04.2020	65.541,17
	Uključivanje stanovnika graničnog područja u akcije preventivnog djelovanja			

Izbira odgovornega partnerja za DS / <i>Partner odgovoran za plan rada</i>	Občina Metlika
Vključeni partnerji / <i>Sudjelovanje partnera</i>	
Vključenost partnerjev / <i>Sudjelovanje partnera</i>	Name: RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o. Role: LP
	Name: GRAD OZALJ Role: PP
	Name: Občina Metlika Role: PP
	Name: Gasilska zveza Metlika Role: PP
	Name: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja Role: PP
Povzetek izvajanja / <i>Sažetak provedbe</i>	
Opis ciljev tega delovnega sklopa, vključujoč pojasnila glede aktivnosti in doprinosa vsakega posameznega projektnega partnerja. / <i>Opis ciljeva ovog plana rada uključujući objašnjenje aktivnosti koje su izvršene i doprinos svakog pojedinačnog projektnog partnera.</i>	
<p>Cilj partnerstva med lokalnimi oblastmi in gasilskih skupnosti v obmejnih regijah, kjer so Grad Ozalj na hrvaški strani in Občina Metlika na slovenski strani je oživitve obrobnih podeželskih območij na obeh straneh meje s funkcionalnem sodelovanjem pri zagotavljanju storitev za prebivalce in obiskovalce območja. Storitve, v katere so usmerjeni partnerji v projektu vključujejo požarno zaščito in intervencije pristojnih služb v drugih kriznih razmerah, ki lahko ogrozijo zdravje, varnost in dostopnost prebivalcev Žumberka, Gorjancev in Bele krajine. Kakovostno sodelovanje je možno le z vključitvijo prebivalstva obmejnega območja v delavnice preventivnega ukrepanja. Da bi dosegli ta cilj bomo v preventivne aktivnostih vključili različne družbene skupine (mladino, ženske, aktivne starejše ljudi), na obeh straneh meje, ki so v določenih okoliščinah lahko zelo koristni za pravočasen odziv, lociranje in sanacije nekaterih nevarnosti ali kriznih situacij. O pomembnosti njihove vloge bodo lokalni prebivalci seznanjeni z delavnicami za ženske, mlade in starejše ljudi. Cilj delavnice za ženske je tudi vključitev v strukture zaščite in reševanja. Vključitev žensk prispeva k zmanjšanju predsodkov, povezanih z enakostjo spolov, pomaga povečati zavedanje o potrebi za širše vključevanje, razvoj jezikovnih in medkulturnih spretnosti in podobno. V izobraževanje o preventivnih ukrepih bodo vključeni starejši prebivalci, mlajši prebivalci pa bodo povabljeni k članstvu v enotah mladih gasilcev. Za zainteresirane bodo organizirane delavnice za mlade gasilce (gasilec pripravnik, operativni gasilec, mladinski mentor) in sodelovanje na tekmovanjih. Operativno izvajanje projektnih aktivnosti bo vključevalo štiri projektne partnerje: Občina Metlika, Grad Ozalj, Gasilska zveza Metlika in Vatrogasna zajednica Ozalj. Vodilni partner bo koordinator aktivnosti.</p> <p>Cilj partnerstvo između jedinica lokalne samouprave i vatrogasnih zajednica u prekograničnom području na kojem se nalaze Grad Ozalj sa hrvatske strane i Općina Metlika sa slovenske strane je oporavak perifernih ruralnih područja sa jedne i druge strane granice kroz funkcionalnu suradnju u pružanju usluga stanovnicima i posjetiteljima područja. Usluge na koje su fokusirani partneri u projektu su zaštita od požara i intervencije nadležnih službi u drugim kriznim situacijama koje mogu ugroziti zdravlje, sigurnost i pristupačnost stanovnicima na području Žumberka, Gorjancev i Bele Krajine. Kvalitetna suradnja moguća je samo uz uključivanje stanovnika graničnog područja u akcije preventivnog djelovanja. Da bi se taj cilj realizirao u aktivnosti preventivnog djelovanja uključit će se predstavnici različitih socijalnih skupina (mladi, žene, aktivne osobe treće životne dobi) sa jedne i druge strane granice koji u određenim okolnostima mogu biti vrlo korisni u pravodobnom reagiranju, lociranju i saniranju određene opasnosti ili krizne situacije. O važnosti njihove uloge lokalni stanovnici bit će upoznati na radionicama za žene, mlade i starije stanovnike. Radionica za žene ima za cilj njihovo uključivanje u strukture zaštite i spašavanja. Uključivanje žena doprinosi smanjenju predrasuda povezanih sa ravnopravnosti spolova, pomaže povećanje svijesti o potrebi šireg uključivanja, razvoju jezičnih i interkulturnih vještina i sl. U edukaciju o preventivnom djelovanju uključit će se i stariji stanovnici a mladi stanovnici pozvat će se na članstvo u mladeži vatrogasnih jedinica. Za zainteresirane će se organizirati radionice za mlade članove (vatrogasac pripravnik, operativni vatrogasac, mentor za mlade) i sudjelovanje na natjecanjima. U operativnu provedbu projektne aktivnosti bit će uključena 4 projektna partnera: Općina Metlika, Grad Ozalj, Gasilska zveza Metlika i Vatrogasna zajednica grada Ozlja. Koordinator aktivnosti bit će vodeći partner.</p>	
Glavni neposredni učinki projekta / <i>Glavni ishodi projekta</i>	
Opišite glavne kazalnike neposrednih učinaka projekta, ki bodo doseženi z aktivnostmi v tem delovnem sklopu. Za vsak kazalnik neposrednega učinka projekta je potrebno izbrati programski kazalnik neposrednega učinka. Upoštevajte, da morata oba kazalnika imeti enako enoto. / <i>Opišite glavne ishode projekta koji će se izvršiti na temelju aktivnosti provedenih u ovom planu rada. Za svaki ishod projekta potrebno je odabrati pokazatelj programskog ishoda. Valja napomenuti da moraju imati istu mjernu jedinicu.</i>	

<p>Glavni neposredni učinek projekta / <i>Glavni ishod projekta</i></p>	<p>Opis glavnega neposrednega učinka projekta / <i>Opišite glavni ishod projekta</i></p>	<p>Izberite programski kazalnik neposrednega učinka h kateremu prispeva vaš glavni kazalnik neposrednega učinka / <i>Odaberite pokazatelj programskog ishoda kome će se pridodati glavni ishod projekta.</i></p>	<p>Enota / <i>Mjerna jedinica</i></p>	<p>Datum izvedbe / <i>Datum Isporuke</i></p>	<p>Količinsko opredelite vaš prispevek / <i>Količinski odredite doprinos</i></p>

T3.1	Prebivalci, vključeni v preventivne ukrepe pri zaščiti pred požarom in drugih kriznih situacijah	<p>Glavni cilj projekta je vključiti prebivalce obmejnega območja v preventivno dejanje požarne zaščite in posredovanje pristojnih služb v drugih kriznih situacijah, ki bi lahko ogrozile zdravje, varnost in dostopnost prebivalcev na območju Žumberka, Gorjancev in Bele Krajine. Njihovo vključevanje bo organizirano z informacijskimi delavnicami za različne skupine in s promocijskimi ukrepi za ozaveščanje o pomenu njihove udeležbe. Na slovenski strani so predvidene 2 delavnice in 1 delavnica na hrvaški strani. Izveden bo tudi skupen večdnevni tabor gasilske mladine. Ocenjeno trajanje delavnice je 1 dan, na vsaki delavnici pa bo prisotnih najmanj 40 ljudi. Delavnice bodo vodili predstavniki gasilcev, ki sodelujejo pri projektu, in predstavniki pridruženih partnerjev (MUP, Naravni park Žumberak itd.).</p>	11-2 - Osebe, ki predstavljajo institucije in deležnike iz PO z izboljšanimi spretnostmi in kompetencami pri dobavi čezm. storitev/Osebe koje predstavljaju institucije i dionike PP s unaprijeđenim vještinama i kompetencijama za pružanje prekogr. usluga			

	<p>Stanovnici uključeni u akcije preventivnog djelovanja zaštita od požara i drugih kriznih situacija</p>	<p>Glavni ishod projekta usmjeren je na uključivanje stanovnika graničnog područja u akcije preventivnog djelovanja zaštita od požara i intervencije nadležnih službi u drugim kriznim situacijama koje mogu ugroziti zdravlje, sigurnost i pristupačnost stanovnicima na području Žumberka, Gorjancev i Bele Krajine. Njihovo uključivanje organizirat će se kroz informativne radionice za različite skupine te kroz promotivne akcije osvješćivanja stanovnika o važnosti njihovog uključivanja. Na slovenskoj strani predviđene su 2 radionice i 1 radionica na hrvatskoj strani. Također će se provesti zajedničko višednevno logorovanje mladih vatrogasaca. Procijenjeno trajanje radionice je 1 dan, a najmanje 40 osoba prisutno je na svakoj radionici. Radionice će voditi predstavnici vatrogasaca koji sudjeluju u projektu i</p>		<p>Number</p>	<p>50,00</p>	<p>04.2020</p>
--	---	--	--	---------------	--------------	----------------

		predstavnici pridruženih partnera (MUP, Park prirode Žumberak, itd.).				
--	--	---	--	--	--	--

Ciljne skupine glede na glavne kazalnike neposrednih učinkov / <i>Ciljane grupe prema glavnim ishodima</i>				
Kdo bo koristil glavne kazalnike neposrednih učinkov? / <i>Tko će koristiti glavne ishode?</i>		<ul style="list-style-type: none"> • General public 		
Kako boste vključili ciljne skupine (in ostale deležnike) pri izvajanju tega delovnega sklopa? / <i>Kako ćete uključiti ciljane grupe (i druge dionike) u implementaciji ovog plana rada?</i>		<p>Ciljne skupine so prebivalci lokalnih skupnosti na obmejnem območju. Njihovo vključevanje bo organizirano tako, da bodo izobraževalne delavnice, zaradi lažje komunikacije, organizirane za posebne družbene sloje, ki imajo skupne značilnosti; mlade, ženske in starejše. Vključenost prebivalcev lokalnih skupnosti je pogosto problem šibke motivacije za dejavnosti, katere smatrajo kot obveznost posameznih institucij in služb. Zato se bo potrebno še posebej potruditi, da bi jih prepričali o pomembnost njihovega sodelovanja. Prebivalci lokalne skupnosti bodo povabljeni pisno, s plakati in preko socialnih omrežij ter neposredno preko članov gasilskih društev, ki imajo v družbi ugled, ko gre za vključevanje predstavnikov družbenih skupin v različne vaje in manifestacije.</p> <p>Predstavnici ciljanih skupina su stanovnici lokalnih zajednica u prekograničnom području. Njihovo uključivanje bit će organizirano na način da se edukacijske radionice, zbog lakše komunikacije, organiziraju za pojedine socijalne skupine koja imaju zajednička obilježja; mladi, žene i osobe treće životne dobi. U uključivanju stanovnika lokalne zajednice često je problem slaba motivacija za aktivnosti koje smatraju obavezom pojedinih institucija i službi. Zato će trebati uložiti poseban napor da se oni uvjere u važnost njihovog sudjelovanja. Stanovnici lokalne zajednice pozivat će se na uključivanje pisanim pozivima, plakatima i preko društvenih mreža, te neposrednom komunikacijom članova vatrogasnih društava koji imaju određeni pozitivni autoritet u zajednici kad je riječ o uključivanju predstavnika socijalnih skupina u razne vježbe ili manifestacije.</p>		
Aktivnost / <i>Aktivnost</i>				
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / <i>Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada</i>				
Št. aktivnosti / <i>Broj aktivnosti</i>	Naziv aktivnosti / <i>Naziv aktivnosti</i>	Začetek / <i>Datum početka aktivnosti</i>	Konec / <i>Datum završetka aktivnosti</i>	Indikativni stroškovni načrt / <i>Indikativni proračun aktivnosti</i>

	<p>Cilj delavnice za ženske je vključitev v strukture zaščite in reševanja. Za starejše bodo organizirane tudi delavnice o njihovi vlogi pri preventivnem delovanju na področju zaščite pred požari in drugih posegih pristojnih služb na področju izvajanja projekta. Delavnice bodo časovno in terminsko prilagojene posebnim družbenim skupinam, glede na možnosti njihove vključitve. Prizadevali si bomo organizirati skupine, ki bodo na voljo na lokalni ravni, brez večjih potovanj in odsotnosti iz kraja stalnega prebivališča. Vključenost mlajših prebivalcev lokalne skupnosti bo usmerjena v njihovo članstvo v mladinskih gasilskih enotah, kjer se bodo vključili v redno izobraževanje članov.</p>			
A T3.1	<p>Radionica za žene imajo za cilj njihovo vključevanje u strukture zaščite i spašavanja. Za starije stanovnike također će se organizirati radionice o njihovoj ulozi u preventivnom djelovanju na zaštitu od požara i drugim intervencijama nadležnih službi na području provedbe projekta. Radionice će vremenski i terminski biti prilagođene pojedinim socijalnim skupinama, s obzirom na njihove mogućnosti uključivanja. Nastojat će se organizirati grupe prostorno dostupne bez velikih angažmana na putovanju i odsutnosti iz mjesta stanovanja. Angažman mlađih stanovnika lokalne zajednice bit će usmjeren na njihovo članstvo u mladeži vatrogasnih jedinica, gdje će se uključiti u redovnu edukaciju za članove</p>	01.10.2018	30.04.2020	31.500,00

<p>Cilj delavnice za ženske je vključitev v strukture zaščite in reševanja. Za starejše bodo organizirane tudi delavnice o njihovi vlogi pri preventivnem delovanju na področju zaščite pred požari in drugih posegih pristojnih služb na področju izvajanja projekta. Delavnice bodo časovno in terminsko prilagojene posebnim družbenim skupinam, glede na možnosti njihove vključitve. Prizadevali si bomo organizirati skupine, ki bodo na voljo na lokalni ravni, brez večjih potovanj in odsotnosti iz kraja stalnega prebivališča. Vključenost mlajših prebivalcev lokalne skupnosti bo usmerjena v njihovo članstvo v mladinskih gasilskih enotah, kjer se bodo vključili v redno izobraževanje članov.</p>	<p>Radionica za žene imajo za cilj njihovo vključevanje u strukture zaščite i spašavanja. Za starije stanovnike također će se organizirati radionice o njihovoj ulozi u preventivnom djelovanju na zaštitu od požara i drugim intervencijama nadležnih službi na području provedbe projekta. Radionice će vremenski i terminski biti prilagođene pojedinim socijalnim skupinama, s obzirom na njihove mogućnosti uključivanja. Nastojat će se organizirati grupe prostorno dostupne bez velikih angažmana na putovanju i odsutnosti iz mjesta stanovanja. Angažman mlađih stanovnika lokalne zajednice bit će usmjeren na njihovo članstvo u mladeži vatrogasnih jedinica, gdje će se uključiti u redovnu edukaciju za članove</p>
---	--

Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Dosežek / Isporučevina T3.1.1	Delavnice za preventivno delovanje za ženske mladi	Izvedene bodo delavnice preventivnega delovanja na SLO in HR strani za pripadnike različnih socialnih skupin. GZ Metlika bo izvedla: - delavnico vključevanja žensk v strukture preventivnega in operativnega delovanja - delavnico/izobraževanje vključevanje mladih v strukture preventivnega in operativnega delovanja (izobraževanje za gasilca pripravnika) GZ Metlika bo v ta namen nabavila sledečo opremo: - delovne obleke za gasilsko mladino (50kos) VZG Ozalj bo z istim namenom izvedla: - delavnico za mlade VZG Ozalj bo v ta namen nabavila sledečo opremo: - delovne obleke za gasilsko mladino (50kos) Grad Ozalj bo izvedel: - delavnico vključevanja žensk v strukture preventivnega in operativnega delovanja		2,00
	Radionice preventivnog djelovanja za žene i mlade	Radionice preventivnih aktivnosti provodit će se na SLO i HR strani za članove različitih socijalnih skupina. GZ Metlika će provesti: - radionico o uključivanju žena u strukturu preventivnih i operativnih aktivnosti - radionica / obrazovanje, integracija mladih ljudi u strukture preventivnih i operativnih aktivnosti (obuka za vatrogasca pripravnika) U tu će svrhu GZ Metlika nabaviti sljedeću opremo: - radna odjeća za vatrogasce (50 komada) VZG Ozalj će sa istom svrhom organizirati: - radionicu za mlade ljude i nabaviti: - radnu odjeću za mlade vatrogasce (50 komada) Grad Ozalj će provesti: - radionico o uključivanju žena u strukturu preventivnih i operativnih aktivnosti		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
	GZM in VZO bosta v sklopu aktivnosti organizirala tabor mladih, kjer bo tej pomembni ciljni skupini predstvaljeno delovanje struktur zaščite in reševanja. Na ta način bomo mladino osvestili o pomenu tega področja in jih hkrati spodbudili k vključevanju v akcije preventivnega delovanja. Na taboru bodo sodelovali mladi iz obeh držav.			

A T3.2	GZM i VZGO u okviru svojih aktivnosti organizirat će logorovanje mladih gdje će se toj važnoj grupi prezentirati djelovanje struktura zaštite i spašavanja. Na taj način ćemo informirati mlade o važnosti ovog područja i istodobno ih poticati na sudjelovanje u preventivnim akcijama. Mladi iz obje zemlje sudjelovat će u kampu.	01.05.2018	30.04.2020	24.500,00
GZM in VZO bosta v sklopu aktivnosti organizirala tabor mladih, kjer bo tej pomembni ciljni skupini predstvaljeno delovanje struktur zaštite in reševanja. Na ta način bomo mladino osvestili o pomenu tega področja in jih hkrati spodbudili k vključevanju v akcije preventivnega delovanja. Na taboru bodo sodelovali mladi iz obeh držav.		GZM i VZGO u okviru svojih aktivnosti organizirat će logorovanje mladih gdje će se toj važnoj grupi prezentirati djelovanje struktura zaštite i spašavanja. Na taj način ćemo informirati mlade o važnosti ovog područja i istodobno ih poticati na sudjelovanje u preventivnim akcijama. Mladi iz obje zemlje sudjelovat će u kampu.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Dosežek / <i>Isporučevina</i> T3.2.1	Izveden tabor mladih gasilcev	Izveden bo tabor mladih, kot večdnevno druženje gasilske mladine obeh država. Podrobno bodo predstavljene strukture sil zaštite in reševanja, predstavljen pomen preventivnega delovanja in vključevanja v vrste gasilskih društev. Tabor bo izveden v poletnih mesecih na primerni lokaciji ob reki Kolpi ali na Jadranu. GZ Metlika bo v ta namen nabavila opremo: - vedrovke (15kos) - ovire in oznake za športno/gasilska tekmovanja mladine VZG Ozalj bo nabavila v ta namen naslednjo opremo: - ovire in oznake za športno/gasilska tekmovanja mladine		2,00
	Organizirano logorovanje mladih vatrogasaca	Bit će organizirano višednevno logorovanje sa svrhom druženja mladih vatrogasaca dviju država. Detaljno će biti predstavljene strukture zaštitnih snaga i spašavanja i predstavljen značaj preventivnog djelovanja i uključivanja u redove vatrogasnih društava. Kamp se provodi u ljetnim mjesecima na prikladnom mjestu uz rijeku Kupu ili na Jadranu. GZ Metlika će nabaviti opremu za tu svrhu: - kante (15 komada) - Prepreke i oznake za sportska natjecanja mladih vatrogasaca. VZG Ozalj će u tu svrhu nabaviti sljedeću opremu: - Prepreke i oznake za sportska natjecanja mladih vatrogasaca.		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti

	<p>Z namenom osveščanja o pomenu požarne varnosti v odnosu do varovanja bogate naravne in kulturne dediščine območja bo izvedena kampanja osveščanja in promocija požarne varnosti v naravi. Pri tem bomo preko delavnic povezali strokovne institucije in regionalne deležnike, predvsem lokalno prebivalstvo in šolsko mladino, katerim bomo na prijazen način podali osnovne informacije o pravilnem ravnanju v okolju. Pri tem ne bomo usmerjeni samo lokalno, temveč se bomo s kampanjo osveščanja obrnili na celotno obmejno območje Jugovzhodne Slovenije in Žumberaka na hrvaški strani. RC NM bo tako izvedel 1 delavnico na slovenski strani in RA Karla 1 delavnico na hrvaški strani. Izdelan bo tudi promocijski material, za lokalno prebivalstvo (zloženka) in mladino (slikanica za otroke) ki bo dostopen tudi v elektronski obliki.</p>			
--	---	--	--	--

A T3.3	S namjerom podizanja svijesti o važnosti zaštite od požara u odnosu na zaštitu bogate prirodne i kulturne baštine ovog kraja, provest će se kampanja osvještavanja i promicanja zaštite od požara u prirodi. S tim u vezi povezat ćemo profesionalne institucije i regionalne dionike putem lokalnih radionica, posebno lokalno stanovništvo i učenike osnovnih škola, kojima ćemo na razumljiv način pružiti osnovne informacije o pravilnom upravljanju okolišem. Ne samo da ćemo se fokusirati na lokalnu razinu, već ćemo se okrenuti čitavoj graničnoj regiji jugoistočne Slovenije i Žumberka na hrvatskoj strani s kampanjom podizanja svijesti. Tako će RC NM voditi 1 radionicu na slovenskoj strani i RA Karla 1 radionicu na hrvatskoj strani. Također će se izraditi promotivni materijal za lokalno stanovništvo (letak) i mlade (slikovnica za djecu), koja će također biti dostupna u elektronskom obliku.	01.05.2018	30.04.2020	1.000,00
Z namenom osveštavanja o pomenu požarne varnosti v odnosu do varovanja bogate naravne in kulturne dediščine območja bo izvedena kampanja osveštavanja in promocija požarne varnosti v naravi. Pri tem bomo preko delavnic povezali strokovne institucije in regionalne deležnike, predvsem lokalno prebivalstvo in šolsko mladino, katerim bomo na prijazen način podali osnovne informacije o pravilnem ravnanju v okolju. Pri tem ne bomo usmerijeni samo lokalno, temveč se bomo s kampanjo osveštavanja obrnili na celotno obmejno območje Jugovzhodne Slovenije in Žumberaka na hrvaški strani. RC NM bo tako izvedel 1 delavnico na slovenski strani in RA Karla 1 delavnico na hrvaški strani. Izdelan bo tudi promocijski material, za lokalno prebivalstvo (zloženka) in mladino (slikanica za otroke) ki bo dostopen tudi v elektronski obliki.		S namjerom podizanja svijesti o važnosti zaštite od požara u odnosu na zaštitu bogate prirodne i kulturne baštine ovog kraja, provest će se kampanja osvještavanja i promicanja zaštite od požara u prirodi. S tim u vezi povezat ćemo profesionalne institucije i regionalne dionike putem lokalnih radionica, posebno lokalno stanovništvo i učenike osnovnih škola, kojima ćemo na razumljiv način pružiti osnovne informacije o pravilnom upravljanju okolišem. Ne samo da ćemo se fokusirati na lokalnu razinu, već ćemo se okrenuti čitavoj graničnoj regiji jugoistočne Slovenije i Žumberka na hrvatskoj strani s kampanjom podizanja svijesti. Tako će RC NM voditi 1 radionicu na slovenskoj strani i RA Karla 1 radionicu na hrvatskoj strani. Također će se izraditi promotivni materijal za lokalno stanovništvo (letak) i mlade (slikovnica za djecu), koja će također biti dostupna u elektronskom obliku.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
	Delavnica za lokalno prebivalstvo	Na obeh straneh meje se izvede po 1 tematsko delavnico .V delavnice vključimo vse deležnike projekta (vključimo tudi segment varovanja naravne in kulturne dediščine pred požari, vključeni bodo lovci, gozdarji, splošna javnost). Delavnici izvedeta RC NM in RA Karla.		

Dosežek / <i>Isporučevina</i> T3.3.1	Radionica za lokalno stanovništvo	Na obje strane granice organizirat će se po 1 tematska radionica. U radionicu će biti uključeni svi projektni dionici, (uključit ćemo i segment zaštite prirodne i kulturne baštine od vatre, lovce, šumare, javnost). Radionice izvode RC NM i RA Karla.	2,00
Dosežek / <i>Isporučevina</i> T3.3.2	Promocijski material	Izdelata se zloženka za splošno javnost (1) v 2 jezikih in ena (1) slikanica za šolsko mladino (tudi v 2 jezikih), ki bo na prijazen način spodbujala k pazljivosti pri ravnanju v okolju. Pomembno je, da element osveščanja glede požarne varnosti vključimo že v šoli, saj na ta način ne bo potrebno spreminjati kasnejših vzorcev vedenja v naravi. Za izdelavo zloženke je zadolžen RA Karla, za izdelavo otroške slikanice pa RC NM.	2,00
	Promocijski materijali	Izradit će se brošura za širu javnost (1) na 2 jezika i jedna (1) slikovnica za školsku djecu (također na 2 jezika) koja će na afirmativan način poticati pažljivo ponašanje u okolišu. Važno je da se element povećanja svijesti o opasnosti od požara uključi u školske programe, jer na taj način neće biti potrebno mijenjati kasnije obrasce ponašanja u prirodi. RA Karla je odgovorna za izradu letka a za izradu dječje slikovnice RC NM.	

Aktivnosti / <i>Aktivnosti</i>				
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity M.1	Upravljanje in koordinacija projekta	01.05.2018	30.04.2020	221.691,46
	Upravljanje i koordinacija projekta			
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				
<p>Odgovornost za koordinacijo in vodenje projekta ima vodilni partner RC Novo mesto. Koordinacija in vodenje projekta vključuje vzpostavitev tridelne strukture upravljanja. Sestavljajo jo (1) vsi partnerji, vsak s svojimi nalogami in odgovornostmi, (2) projektna skupina, ki ima vlogo koordinatorja in akterja in je odgovorna za pretok informacij, (3) Projektni svet, ki spremlja uspešnost in učinkovitost dejavnosti in v kolikor je potrebno, če se partnerji se ne morejo uskladiti, sprejema odločitve. Vodilni partner skupaj s projektno skupino sestavi navodila za vodenje projekta in delovni načrt, ki bo partnerjem predstavljen na prvem sestanku. Delovni material bo pripravljen z opredeljenimi dejavnostmi, vlogami posameznih partnerjev, dogodki, časovnimi okviri in potrebnimi viri. Partnerji bodo redno medsebojno komunicirali s pomočjo e-pošte, telefona in spletnih komunikacijskih aplikacij. Podrobne izmenjave informacij in pregledi dejavnosti bodo potekali na sestankih partnerjev, ki bodo sklicani vsake tri ali štiri mesece (skupaj 8), izmenično na področju izvajanja projekta v Sloveniji in na Hrvaškem, v organizaciji različnih partnerjev.</p>		<p>Odgovornost za koordinacijo i upravljanje projektom ima vodeći partnera RC Novo Mesto. Upravljanje i koordinacija uključuje uspostavu trodelne upravljačke strukture. Sastavljen je od (1) svih partnera, svaki sa svojim zadacima i odgovornostima; (2) voditeljskog projektnog tima, koji ima ulogu koordinatora i aktera i odgovoran je za protok informacija; i (3) projektnog odbora, koji prati uspješnost i učinkovitost provedbe aktivnosti, ako je potrebno donosi odluke ukoliko su među partnerima razni interesi i neslaganja. Vodeći partner će zajedno sa voditeljskim timom izraditi upute za upravljanje projektom i plan rada, koji će biti predstavljeni partnerima na prvom sastanku. Izradit će se i radni materijal s definiranim aktivnostima, ulogama pojedinačnih partnera, događanjima, vremenskim okvirom i potrebnim resursima. Među partnerima redovito će se održavati komunikacija putem e-maila, telefona, web komunikacijskih aplikacija. Detaljna razmjena informacija i pregled aktivnosti provodit će se na sastancima partnera, koji će se održavati svakih tri ili četiri mjeseca (zajedno 8), naizmjenice u projektnom području u Sloveniji i Hrvatskoj, u organizaciji različitih partnera.</p>		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable M.1.1	Struktura vodenja projekta	Na začetku izvajanja projekta bo ustanovljena projektna skupina, ki jo bodo sestavljali štiri člani: Vodja projekta, finančni direktor, projektni asistent in vodja komunikacijskih dejavnosti. Skupina bo odgovorna za dober pretok informacij in usklajevanje dejavnosti med partnerji. Člani projektne skupine bodo redno komunicirali s pomočjo e-pošte, telefona in spletnih aplikacij. Ustanovljen bo tudi projektni svet, ki bo sestavljen iz enega predstavnika vsakega partnerja. Projektni svet bo vzpostavljen za spremljanje izvajanja projekta. Svet bo odločal o dinamiki izvajanja in vključenosti partnerjev v dejavnosti. Projektni svet se bo sestajal vsake 3 mesece ali osemkrat v celotnem projektu, če bo potrebno pa tudi večkrat.		1,00
	Projektna upravljačka struktura	Na početku provedbe projekta utvrdit će se projektni tim za upravljanje, koji će biti sastavljen od četiri člana, i to: voditelja projekta, financijskog voditelja, asistenta projekta i voditelja komunikacijskih aktivnosti. Tim će biti odgovoran za dobar protok informacija i koordinaciju aktivnosti među partnerima. Oni će između sebe održavati redovitu komunikaciju putem e-mail-a, telefona i web komunikacijskih aplikacija. Također će se uspostaviti Projektni odbor koji će činiti po jedan predstavnik svakog partnera. Projektni odbor će se uspostaviti kako bi pratio provedbu projekta. Odbor će odlučivati o dinamici provedbe i uključivanju partnera u aktivnosti. Projektni odbor će se sastati svake 3 mjeseca odnosno 8 puta tijekom trajanja projekta, a ako bude potrebno i više puta.		

Aktivnosti / <i>Aktivnosti</i>				
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity T1.1	Vzpostavitev komunikacijskega centra	01.05.2018	30.06.2019	62.400,00
	Uspostava komunikacijskog centra			
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				
Komunikacijski center bo omogočal učinkovito komunikacijo interventnih enot na terenu. Vzpostavljeni bodo protokoli komuniciranja in povezovanja interventnih enot z obeh strani meje. S pomočjo prenosnega radijskega repetitorja bo zagotovljena optimalna pokritost terena intervencije z radijskim signalom.		Komunikacijski center će omogućiti učinkovito komunikaciju interventnih jedinica na terenu. Uspostaviti će se protokoli komuniciranja i povezivanja interventnih jedinica sa obje strane granice. Uz pomoć odašiljača ostvariti će se optimalna pokrivenost terena intervencije sa radijskim signalom		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable T1.1.1	Komunikacijske naprave in oprema	GZM bo za vzpostavitev komunikacijskega centra nabavil naslednjo opremo: Prenosni repetitor (1kos), elektroagregat (1kos), prenosne radijske postaje (25kosov). VZGO bo za isti namen nabavil naslednjo opremo: prenosne radijske postaje (9kos), elektroagregat (1kos), kamere visoke ločljivosti s solarnimi paneli (2kos), osebni računalnik s programsko opremo (1kos), prenosni računalnik s pripadajočo programsko opremo		7,00
	Komunikacijski uređaji i oprema	GZM će nabaviti sljedeću opremu za uspostavljanje komunikacijskog centra: prijenosni repetitor (1komad), elektroagregat (1 komad), prijenosna radio stanica (25 komada). U istu svrhu VZGO će nabaviti sljedeću opremu: prijenosne radio stanice (9komada), elektroagregat (1komad), kamera visoke rezolucije s solarnim pločama (2komada), osobno računalo s softverom (1komad), prijenosno računalo s pripadajućim softverom		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity T1.2	Izdelava načrta alarmiranja	01.05.2018	30.04.2019	2.000,00
	Izrada sistema za alarmiranje			
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				
Izdelan bo sistem alarmiranja, ki bo vključeval sile zaščite in reševanja z obeh strani meje. Sistem vključuje tudi dvostranske strukturne sporazume in oblikovanje skupnih čezmejnih načrtov. S sistemom bodo urejeni standardni operativni postopki - SOP, obveščanje, alarmiranje in izvoz skupnih enot na intervencijo.		Izradit će se alarmni sustav koji uključuje sve raspoložive zaštitne i spasilačke snage. Sustav uključuje i bilateralne sporazume o strukturama na obje strane granice i stvaranje zajedničkih prekograničnih planova. Kroz sustav će se regulirati standardni operativni postupci - SOP, obavješćivanje, uzbunjivanje i izlazak zajedničke interventne jedinice na mjesto događaja.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
	Načrt alarmiranja	Načrt alarmiranja bo zajemal: Bilateralne sporazume, skupne načrte, postopke in svetovalne storitve.		

Deliverable T1.2.1	Sistem za alarmiranje	Plan alarmiranja je obuhvatiti: Bilateralne sporazume, zajedničke planove, procedure i savjetodavne usluge.		1,00
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity T1.3	Kartiranje in čiščenje virov za gašenje Kartiranje i čišćenje izvora za gašenje	01.05.2018	30.05.2019	43.250,00
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				
Evidentiranje in kartiranje (določanje GPS koordinat) objektov za zagotavljanje požarne vode (izviri, vodnjaki, bazeni ...) in vodotokov (večjih potokov in rek). Integracija zbranih podatkov s sistemom GIS. Čiščenje objektov za zagotavljanje požarne vode in čiščenje že obstoječih in zapuščenih požarnih poti, kar bo omogočalo intervencijskim vozilom dostop na odročna področja, kot tudi vključevanje prebivalstva v zagotavljanje požarne vode.		Evidentiranje i mapiranje (određivanje GPS koordinata) objekata za pružanje požarne vode (izvori, bušotine, bazeni ...) i vodo tokova (veći potoci i rijeke). Integracija prikupljenih podataka u GIS sistem. Čišćenje objekata za pružanje požarne vode i čišćenje postojećih i napuštenih požarnih putova, što će omogućiti intervencijskim vozilima pristup udaljenim područjima, kao i uključivanje stanovništva u pripremu požarne vode.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable T1.3.1	Evidenca virov za gašenje Evidentiranje izvora za gašenje	Evidentirani, kartirani (GPS koordinate) viri za gašenje, ki bodo integrirani s sistemom GIS Grada Ozalj in bodo v pomoč pri izvajanju intervencij. Evidentirani, mapirani (GPS koordinate) izvori za gašenje požara koji će biti integrirani s Ozaljskim GIS sustavom i pomoći će u provedbi intervencija.		10,00
Deliverable T1.3.2	Urejeno/očišćeni dostopi do virov za gašenje Uređeni/očišćeni pristupi do izvora za gašenje	Občina Metlika bo na osnovi evidence očistila/uredila dostope do pomembnejših virov vode za gašenje in očistila pomembnejše požarne poti na območju občine Metlika. Občina Ozalj bo identično uredila na območju občine Ozlja. Na osnovi izrađene evidencije općina Metlika će očistiti / urediti pristup važnim izvorima vode za gašenje i čišćenje najvažnijih vatrogasnih puteva u općini Metlika. Grad Ozalj provest će identične aktivnosti na svom području.		10,00
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity T1.4	Izobraževanje operativnih gasilcev Edukacija operativnih vatrogasaca	01.05.2018	30.05.2019	2.000,00
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				

<p>Namen aktivnosti je spoznati se s tehnologijom i protokolima o uporabi radijskih zvez med člani operativnih gasilskih enot na oboj strani meje med intervencijom. Delavnice se bodo izvedle s ciljem spoznavanja z radio komunikacijskimi protokolima na čezmejnem območju in praktičnim izvajanjem medsebojne komunikacije med odgovornimi osebami. Predvidena je delavnica na hrvaški in na slovenski strani z skupno udeležbo, kjer se podirajo tudi jezikovne ovire. Ocenjeno trajanje delavnice je 1 dan za vsako delavnico, v vsaki delavnici pa bo sodelovalo najmanj 30 gasilcev. Delavnice bodo vodili certificirani predavatelji, izbrani na osnovi večih ponudnikov. Izobraženi gasilci bodo prejeli potrdila o zaključenem izobraževanju.</p>		<p>Svrha aktivnosti je upoznavanje tehnologije i protokola o uporabi radijskih komunikacija između članova operativnih vatrogasnih brigada na obje strane granice tijekom intervencije. Radionice će se provoditi s ciljem upoznavanja radio komunikacijskih protokola u prekograničnom području i praktične provedbe međusobne komunikacije između odgovornih osoba. Radionica je planirana na hrvatskoj i na slovenskoj strani uz zajedničko sudjelovanje, gdje se također naglašavaju jezične prepreke. Procijenjeno trajanje radionice je 1 dan za svaku radionicu, s najmanje 30 vatrogasaca koji sudjeluju u svakoj radionici. Radionice će voditi ovlaštene predavači odabrani na temelju nekoliko pružatelja usluga. Obučeni vatrogasci dobivaju potvrde o završenom obrazovanju.</p>		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable T1.4.1	Izobraženi gasilci o uporabi radijskih vez	Izvedeno bo skupno izobraževanje o uporabi radijskih zvez in optimalnem prekomejnem delom s prenosnim radijskim repetitorjem. Skupno bo na vsaki strani meje izobraženo po 30 gasilcev.		60,00
	Educirani vatrogasci o upotrebi radijskih veza	Organizirat će se zajednička edukacija o korištenju radijskih veza komunikacija i optimalnom prekograničnom radu s prijenosnim radijskim repetitorom. Ukupno 30 vatrogasaca će se obrazovati na svakoj strani granice.		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity T1.5	Opremljanje gasilskih enot	01.05.2018	30.04.2020	848.800,00
	Opremanje vatrogasnih jedinica			
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				
<p>Namen te aktivnosti je poboljšanje opremljenosti gasilskih enot z oboj strani meje in uključevanje prebivalstva v operativne gasilske enote. V namen, da bi se gasilske enote z oboj strani meje opremile za izvedbo planiranih aktivnosti, se bo nabavila osebna zaščitna oprema gasilcev, kot tudi oprema nepogrešljiva za izvedbo intervencije. Oprema se bo nabavila po predpisanih procedurah za nabavo gasilske opreme.</p>		<p>Svrha ove aktivnosti je poboljšanje opremljenosti vatrogasaca s obje strane granice i uključivanje većeg broja vatrogasaca u operativne vatrogasne strukture. U tu svrhu, a da bi vatrogasci sa jedne i druge strane granice pripremili za učinkovitu provedbu planiranih aktivnosti, nabavit će se oprema neophodna za intervencije. Oprema će se nabaviti po propisanim procedurama predviđenim za javnu nabavu.</p>		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable T1.5.1	Opremljene gasilske enote	<p>GZM bo nabavila opremo za enote s 150 gasilci: - motorne brizgalne (4kos) - trojaki (15kos) - tlačne in sesalne cevi - čelade (150kos) - intervencijski kombinizomi (150kos) - rokavice (150kos) - škornji (150kos) - delovni pas (150kos) - podkapa (150kos) - motorne žage in protivrezne hlače (18kos) - naprtnjače (60kom) - razpihivalci (10kom) - drobna oprema za tehnično reševanje - ročne svetilke VZGO bo nabavil opremo za 100 gasilcev - motorna črpalka (2kos) - visokotlačni moduli (4kom) - tlačne in sesalne cevi - gasilske armature - set/komplet zaščitne opreme gasilca za gašenje požarov v naravi (50kos) - set/komplet zaščitne opreme gasilca za približevanje ognju (50kos) - izolirni dihalni aparati (8kos) - ročne svetilke (30kos) - avtociстerna (5000litrov vode) - čoln za evakuacije z motorom - oprema reševalca na vodi (6kos) - potopna črpalka (9kos) - motorne žage in zašč. hlače (9kom) - naprtnjače (50kom) - drobna oprema za tehnično reševanje</p>		2,00

	Oprema za gašenje požara	GZM će nabaviti opremu za jedinice od 150 vatrogasaca: - motorne pumpe (4komada) - trojaki (15 komada) - tlačne i usisne cijevi - kacige (150 komada) - kombinezoni za intervencija (150 komada) - rukavice (150 komada) - čizme (150 komada) - radni pas (150 komada) - podkapa (150 komada) - motorne pile i protiv požarne hlače (18 komada) - naprtnjače (60 komada) - puhaljke (10 komada) - sitna tehnička oprema za spašavanje - ručne svjetiljke KZGO će nabaviti opremu za 100 vatrogasaca - motorna pumpa (2 komada) - visokotlačni moduli (4 kom) - tlačne i usisne cijevi - Vatrogasna armatura - set / komplet protupožarne opreme za gašenje požara u prirodi (50 komada) - set / komplet protupožarne opreme za približavanje vatri (50 komada) - izolirani aparati za disanje (8 komada) - ručne svjetiljke (30 komada) - autocisterna (5000 litara vode) - čamac sa motorom za evakuacije - oprema za spašavanje na vodi (6 komada) - potopna pumpa (9 komada) - motorne pile i zaštitne	
--	--------------------------	---	--

Aktivnosti / *Aktivnosti*

Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity T2.1	Izobražavanje članov operativnih enot Edukacija članova vatrogasnih društava	30.11.2018	30.04.2020	61.000,00

Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada

<p>Namen aktivnosti je seznaniti člane gasilcev s tehnikami za gašenje požarov in reševanjem na prostem, pomagati pri delu s helikopterjem in nudenje prve pomoči poškodovancem v času požara. Delavnice so načrtovane kot spoznavanje s protokoli in praktičnimi vajami pripadnikov gasilskih enot. Delavnice prve pomoči so načrtovane kot praktične vaje pri zagotavljanju poškodb prve pomoči. Na hrvaški strani je predvideno, da se bodo izvedlo 5 izobraževalnih delavnic in na slovenski strani 4 delavnice. Trajanje posameznih delavnic bo različno in bo variralo od 1 do 10 dni, na vsaki delavnici pa bo sodelovalo najmanj 20 gasilcev. Delavnice bodo vodili certificirani predavatelji, izbrani iz več ponudnikov. Izobraženi gasilci bodo prejeli potrdila / potrdila o zaključenem izobraževanju. Izvedena bo tudi strokovna ekskurzija - obisk mednarodnega sejma na temo zaštite in reševanja.</p>	<p>Svrha aktivnosti je bolje upoznavanje članova vatrogasnih jedinica sa tehnikama gašenja požara i spašavanje na otvorenom prostoru, pomoći pri radu sa helikopterom i pružanju prve pomoći povrijeđenim osobama za vrijeme požara. Radionice su planirane kao upoznavanje sa protokolima i praktične vježbe članova vatrogasnih društava. Radionice prve pomoći planirane su kao praktične vježbe o pružanju prve pomoći povrijeđenima. Na hrvatskoj strani planira se održavanje 5 radionica a na slovenskoj će se strani održati 4 radionice. Trajanje pojedinačnih radionica varira od 1 do 10 dana, a najmanje 20 vatrogasaca sudjeluje u svakoj radionici. Radionice će voditi ovlašteni predavači odabrani od nekoliko dobavljača. Educirani operativni vatrogasci dobit će certifikate/potvrde o završenoj edukaciji. Također će se organizirati i stručno putovanje – obilazak međunarodnog sajma na temu zaštite i spašavanja.</p>
--	---

Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / Opis isporučevine	Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable T2.1.1	Izobraženi gasilci	Za primerno izobraženost gasilcev bodo izvedena naslednja izobraževanja: GZ Metlika bo izvedla izobraževanja: - požari v naravnem okolju - tehnično reševanje - prva pomoč - varno delo s helikopterjem VZG Ozalj bo izvedla izobraževanja naslednja izobraževanja: - izobraževanje za specialnost reševanje na vodi - izobraževanje za voditelja čolna - gašenje notranjih požarov - tehnično reševanje - prva pomoč GZ Metlika bo v ta namen nabavila torbe za nudenje prve pomoči s pripadajočo opremo in zajemalna nosila (10kom). V isti namen bo VZG Ozalj nabavila torbe za nudenje prve pomoči s pripadajočo opremo in zajemalna nosila (9 kom).	180,00

	Educirani vatrogasci	Za odgovarajuću obuku vatrogasaca bit izvedene slijedeća edukacija: GZ Metlika vodit će obuku: - požari u prirodnom okolišu - tehnička spašavanja - prva pomoć - siguran rad s helikopterom VZG Ozalj će provoditi sljedeće edukacijske radionice: - obuka za specijalnost spašavanje na vodi - obuka vođitelja čamca - gašenje unutarnjih požara - tehnička spašavanja - prva pomoć U tu svrhu, GZ Metlika nabavit će torbe za prvu pomoć s pripadajućom opremom i policama za prtljagu (10 komada). U istu svrhu, VZG Ozalj će nabaviti torbe prve pomoći s pripadajućom opremom i nosila za unesrećene (9 komada).			
Deliverable T2.1.2	Strokovna ekskurzija	Strokovna ekskurzija - obisk međunarodnega sejma ali kongresa.			1,00
	Stručno putovanje	Stručno putovanje – obilazak međunarodnog sajma ili kongresa			
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti	
Activity T2.3	Vaje gasilskih enot	30.04.2019	30.09.2019	17.000,00	
	Vježbe vatrogasnih društava				
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada					
Namen aktivnosti je seznaniti člane gasilske službe z evakuacijom in gašenje većjih požarov na odprtem prostoru. Člani društva z ene strani in druge strani meje bodo po običajnih protokolih vodili evakuacijske in gasilne vaje v većjem obsegu. Po izvedbi posameznih vaj bo pripravljena skupna vaja preveritve vzpostavljenih protokolov za skupno delovanje v požaru, ki bo vključevala društva s slovenske in hrvatske strani meje. Vajo bo usklajeval skupni organizacijski odbor, sestavljen iz predstavnikov društev, vključenih v projekt, in njegovih pridruženih partnerjev. Udeleženci vadbe bodo prejeli potrdila o vključenosti v navedene dejavnosti.			Svrha aktivnosti je upoznavanje pripadnika vatrogasne službe s evakuacijom i gašenjem većjih požara na otvorenom prostoru. Članovi društava s jedne i druge strana granice, prema uobičajenim protokolima, u većoj će mjeri voditi evakuaciju i vatrogasne vježbe u većih razmjera. Nakon izvođenja pojedinih vježbi, pripremit će se zajednička vježba provjere uspostavljenih protokola za zajedničko djelovanje u požaru, koji će uključivati društva sa slovenske i hrvatske strane granice. Vježbu će koordinirati zajednički organizacijski odbor sastavljen od predstavnika društava uključenih u projekt i njegovih povezanih partnera. Sudionici vježbi će dobiti potvrde o uključenosti u navedene aktivnosti.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine			Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable T2.3.1	Vaje za evakuaciju, požari na odprtem prostoru itd	Izvedeni bosta 2 skupni vaji SLO in HR enot s poudarkom na: - preveritev vzpostavljenih protokolov čezmejnega operativnega sodelovanja - evakuacija Na SLO in HR strani bodo izvedene dodatne vaje (2) v prvem in tretjem obdobju poročanja, kjer bodo kot opazovalci sodelovali tudi partnerji iz sosednje države in bodo namenjene izmenjavi dobrih praks.			2,00
	Vježbe evakuacija, požara otvorenih prostora i dr.	Bit će izvedene 2 zajedničke vježbe SLO i HR jedinica s naglaskom na: - provjeru uspostavljenih protokola za prekograničnu operativnu suradnju - evakuaciju Na slovenskoj i hrvatskoj strani bit će izvedene dodatne vježbe (2) u prvom i trećem izvještajnom razdoblju, pri čemu će partneri iz susjedne zemlje također sudjelovati kao promatrači i razmjenjivati će se dobre prakse.			
Aktivnosti / <i>Aktivnosti</i>					
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti	

Activity T3.1	Izobraževanje prebivalcev lokal. skupnos	01.10.2018	30.04.2020	31.500,00
	Edukacija stanovnika lokalne zajednice			

Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada

Cilj delavnice za ženske je vključitev v strukture zaščite in reševanja. Za starejše bodo organizirane tudi delavnice o njihovi vlogi pri preventivnem delovanju na področju zaščite pred požari in drugih posegih pristojnih služb na področju izvajanja projekta. Delavnice bodo časovno in terminsko prilagojene posebnim družbenim skupinam, glede na možnosti njihove vključitve. Prizadevali si bomo organizirati skupine, ki bodo na voljo na lokalni ravni, brez večjih potovanj in odsotnosti iz kraja stalnega prebivališča. Vključenost mlajših prebivalcev lokalne skupnosti bo usmerjena v njihovo članstvo v mladinskih gasilskih enotah, kjer se bodo vključili v redno izobraževanje članov.

Radionica za žene imajo za cilj njihovo vključevanje u strukture zaščite i spašavanja. Za starije stanovnike također će se organizirati radionice o njihovoj ulozi u preventivnom djelovanju na zaštitu od požara i drugim intervencijama nadležnih službi na području provedbe projekta. Radionice će vremenski i terminski biti prilagođene pojedinim socijalnim skupinama, s obzirom na njihove mogućnosti uključivanja. Nastojat će se organizirati grupe prostorno dostupne bez velikih angažmana na putovanju i odsutnosti iz mjesta stanovanja. Angažman mladih stanovnika lokalne zajednice bit će usmjeren na njihovo članstvo u mladeži vatrogasnih jedinica, gdje će se uključiti u redovnu edukaciju za članove

Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine	Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable T3.1.1	Delavnice za preventivno delovanje za ženske mladi	Izvedene bodo delavnice preventivnega delovanja na SLO in HR strani za pripadnike različnih socialnih skupin. GZ Metlika bo izvedla: - delavnico vključevanja žensk v strukture preventivnega in operativnega delovanja - delavnico/izobraževanje vključevanje mladih v strukture preventivnega in operativnega delovanja (izobraževanje za gasilca pripravnika) GZ Metlika bo v ta namen nabavila sledečo opremo: - delovne obleke za gasilsko mladino (50kos) VZG Ozalj bo z istim namenom izvedla: - delavnico za mlade VZG Ozalj bo v ta namen nabavila sledečo opremo: - delovne obleke za gasilsko mladino (50kos) Grad Ozalj bo izvedel: - delavnico vključevanja žensk v strukture preventivnega in operativnega delovanja	2,00
	Radionice preventivnog djelovanja za žene i mlade	Radionice preventivnih aktivnosti provodit će se na SLO i HR strani za članove različitih socijalnih skupina. GZ Metlika će provesti: - radionicu o uključivanju žena u strukturu preventivnih i operativnih aktivnosti - radionica / obrazovanje, integracija mladih ljudi u strukture preventivnih i operativnih aktivnosti (obuka za vatrogasca pripravnika) U tu će svrhu GZ Metlika nabaviti sljedeću opremo: - radna odjeća za vatrogasce (50 komada) VZG Ozalj će sa istom svrhom organizirati: - radionicu za mlade ljude i nabaviti: - radnu odjeću za mlade vatrogasce (50 komada) Grad Ozalj će provesti: - radionicu o uključivanju žena u strukturu preventivnih i operativnih aktivnosti	

Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity T3.2	Vključevanje mladih v akc. prev. delova.	01.05.2018	30.04.2020	24.500,00
	Uključ. mladih u aktiv. prev. djelovanja			

Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada

GZM in VZO bosta v sklopu aktivnosti organizirala tabor mladih, kjer bo tej pomembni ciljni skupini predstavljen delovanje struktur zaščite in reševanja. Na ta način bomo mladino osvestili o pomenu tega področja in jih hkrati spodbudili k vključevanju v akcije preventivnega delovanja. Na taboru bodo sodelovali mladi iz obeh držav.		GZM i VZGO u okviru svojih aktivnosti organizirat će logorovanje mladih gdje će se toj važnoj grupi prezentirati djelovanje struktura zaštite i spašavanja. Na taj način ćemo informirati mlade o važnosti ovog područja i istodobno ih poticati na sudjelovanje u preventivnim akcijama. Mladi iz obje zemlje sudjelovat će u kampu.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable T3.2.1	Izveden tabor mladih gasilcev	Izveden bo tabor mladih, kot večdnevno druženje gasilske mladine obeh držav. Podrobno bodo predstavljene strukture sil zaščite in reševanja, predstavljen pomen preventivnega delovanja in vključevanja v vrste gasilskih društev. Tabor bo izveden v poletnih mesecih na primerni lokaciji ob reki Kolpi ali na Jadranu. GZ Metlika bo v ta namen nabavila opremo: - vedrovke (15kos) - ovire in oznake za športno/gasilska tekmovanja mladine VZG Ozalj bo nabavila v ta namen naslednjo opremo: - ovire in oznake za športno/gasilska tekmovanja mladine		2,00
	Organizirano logorovanje mladih vatrogasaca	Bit će organizirano višednevno logorovanje sa svrhom druženja mladih vatrogasaca dviju država. Detaljno će biti predstavljene strukture zaštitnih snaga i spašavanja i predstavljen značaj preventivnog djelovanja i uključivanja u redove vatrogasnih društava. Kamp se provodi u ljetnim mjesecima na prikladnom mjestu uz rijeku Kupu ili na Jadranu. GZ Metlika će nabaviti opremu za tu svrhu: - kante (15 komada) - Prepreke i oznake za sportska natjecanja mladih vatrogasaca. VZG Ozalj će u tu svrhu nabaviti sljedeću opremu: - Prepreke i oznake za sportska natjecanja mladih vatrogasaca.		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity T3.3	Ozaveščanje in promocija	01.05.2018	30.04.2020	1.000,00
	Podizanje svjesti i promocija			
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				
Z namenom osveščanja o pomenu požarne varnosti v odnosu do varovanja bogate naravne in kulturne dediščine območja bo izvedena kampanja osveščanja in promocija požarne varnosti v naravi. Pri tem bomo preko delavnic povezali strokovne institucije in regionalne deležnike, predvsem lokalno prebivalstvo in šolsko mladino, katerim bomo na prijazen način podali osnovne informacije o pravilnem ravnanju v okolju. Pri tem ne bomo usmerjeni samo lokalno, temveč se bomo s kampanjo osveščanja obrnili na celotno obmejno območje Jugovzhodne Slovenije in Žumberaka na hrvaški strani. RC NM bo tako izvedel 1 delavnico na slovenski strani in RA Karla 1 delavnico na hrvaški strani. Izdelan bo tudi promocijski material, za lokalno prebivalstvo (zloženka) in mladino (slikanica za otroke) ki bo dostopen tudi v elektronski obliki.		S namjerom podizanja svijesti o važnosti zaštite od požara u odnosu na zaštitu bogate prirodne i kulturne baštine ovog kraja, provest će se kampanja osvješćivanja i promicanja zaštite od požara u prirodi. S tim u vezi povezat ćemo profesionalne institucije i regionalne dionike putem lokalnih radionica, posebno lokalno stanovništvo i učenike osnovnih škola, kojima ćemo na razumljiv način pružiti osnovne informacije o pravilnom upravljanju okolišem. Ne samo da ćemo se fokusirati na lokalnu razinu, već ćemo se okrenuti čitavoj graničnoj regiji jugoistočne Slovenije i Žumberka na hrvatskoj strani s kampanjom podizanja svijesti. Tako će RC NM voditi 1 radionicu na slovenskoj strani i RA Karla 1 radionicu na hrvatskoj strani. Također će se izraditi promotivni materijal za lokalno stanovništvo (letak) i mlade (slikovnica za djecu), koja će također biti dostupna u elektronskom obliku.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine

Deliverable T3.3.1	Delavnica za lokalno prebivalstvo	Na obeh straneh meje se izvede po 1 tematsko delavnico .V delavnice vključimo vse deležnike projekta (vključimo tudi segment varovanja naravne in kulturne dediščine pred požari, vključeni bodo lovci, gozdarji, splošna javnost). Delavnici izvedeta RC NM in RA Karla.		2,00
	Radionica za lokalno stanovništvo	Na obje strane granice organizirat će se po 1 tematska radionica. U radionicu će biti uključeni svi projektni dionici, (uključit ćemo i segment zaštite prirodne i kulturne baštine od vatre, lovce, šumare, javnost). Radionice izvode RC NM i RA Karla.		
Deliverable T3.3.2	Promocijski material	Izdelata se zloženka za splošno javnost (1) v 2 jezikih in ena (1) slikanica za šolsko mladino (tudi v 2 jezikih), ki bo na prijazen način spodbujala k pazljivosti pri ravnanju v okolju. Pomembno je, da element osveščanja glede požarne varnosti vključimo že v šoli, saj na ta način ne bo potrebno spreminjati kasnejših vzorcev vedenja v naravi. Za izdelavo zloženke je zadolžen RA Karla, za izdelavo otroške slikanice pa RC NM.		2,00
	Promocijski materijali	Izradit će se brošura za širu javnost (1) na 2 jezika i jedna (1) slikovnica za školsku djecu (također na 2 jezika) koja će na afirmativan način poticati pažljivo ponašanje u okolišu. Važno je da se element povećanja svijesti o opasnosti od požara uključi u školske programe, jer na taj način neće biti potrebno mijenjati kasnije obrasce ponašanja u prirodi. RA Karla je odgovorna za izradu letka a za izradu dječje slikovnice RC NM.		
Aktivnosti / <i>Aktivnosti</i>				
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity C.1		01.05.2018	01.05.2018	800,00
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				
Kot prvi javni predstavitveni dogodek projekta bo organizirana uvodna konferenca, na kateri bo projekt predstavljen javnosti. Skupaj s partnerji in sodelavci bodo na konferenco povabljeni tudi predstavniki pristojnih državnih služb, predstavniki lokalnih in regionalnih izvršnih oblasti ter predstavniki lokalnih in državnih medijev. Po protokolarnem delu predstavitev projekta bo za vse udeležence pripravljena zakuska. Uvodno konferenco s predstavitev projekta javnosti bosta organizirali RC Novo mesto in občina Metlika.		Uvodna konferencija na kojoj će se projekt predstaviti javnosti organizirat će se kao prvi javni događaj predstavljanja projekta. Na konferenciju će, uz partnere i suradnike, biti pozvani predstavnici nadležnih državnih službi, predstavnici izvršne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini i predstavnici lokalnih i državnih medija. Nakon protokolarnog dijela predstavljanja projekta za sve učesnike će biti pripremljeno osvježenje. Konferencija predstavljanja projekta javnosti u nadležnosti je RC Novo Mesto i Općine Metlika.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable C.1.1	Uvodna konferenca	Izvedba uvodne konferencie		1,00
	Uvodna konferencija	Organizacija uvodne konferencije		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity C.2		01.05.2018	01.05.2018	27.500,00
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				

Prva dejavnost tega paketa je priprava akcijskega načrta, ki bo vodilo partnerjem za učinkovito izvajanje komunikacijskih dejavnosti in podporo pri doseganju konkretnih ciljev projekta. Akcijski načrt, kot skrajšano komunikacijsko strategijo, bo pripravila projektna skupina za upravljanje in jo bo potrdil projektni svet. Strategija bo predstavljena partnerstvu na prvem srečanju partnerjev. V okviru te dejavnosti bo pripravljena grafična identiteta projekta in pripravljene bodo postopki izvajanja naročil za zunanje storitve. V dokumentih, na spletni strani, v publikacijah in v sporočilih v povezavi s projektom bodo poudarjeni grafični simboli programa.	Prva aktivnost ovog paketa je izrada plana djelovanja, koja će partnerima služiti kao vodič za učinkovitu provedbu komunikacijskih aktivnosti i potporu u ostvarenju specifičnih ciljeva projekta. Plan djelovanja kao skraćenu komunikacijsku strategiju pripremit će upravljački projektni tim i potvrditi Projekt odbor. Strategija će partnerstvu biti predstavljen na prvom sastanku partnera. U okviru ove aktivnosti pripremit će se grafički identitet projekta i procedure nabave za vanjske usluge. U dokumentima, na web stranicama, publikacijama i komunikaciji u vezi s projektom, bit će istaknuti grafički simboli programa.
---	--

Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine	Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable C.2.1	Načrt komunikacijskih aktivnosti	Izvedbeni načrt komunikacijskih dejavnosti je pomožno orodje, ki omogoča partnerjem, usklajevanje dejavnosti, s ciljem doseči zeleno spremembo v skladu z zastavljenimi cilji. Načrt bo vseboval podroben opis komunikacijskih ciljev, ciljnih skupin in kako ti cilji prispevajo k specifičnim ciljem projekta. Cilji komunikacije bodo jasno opredeljeni, konkretni, izvedljivi in merljivi. Vključevali bodo tudi opredelitev komunikacijskih dejavnosti, časovnih okvirov in potrebnih finančnih in človeških virov.	1,00
	Plan komunikacijskih aktivnosti	Plan provedbe komunikacijskih aktivnosti je pomočno sredstvo koje partnerima omogućuje koordinirano provođenje aktivnosti s ciljem postizanja željene promjene u skladu sa postavljenim ciljevima. Plan će sadržavati detaljan opis komunikacijskih ciljeva, ciljanih skupina i načina na koji ti ciljevi pridonose specifičnim ciljevima projekta. Komunikacijski ciljevi su jasno definirani, točne, izvedivi i mjerljivi. Oni također uključuju definiranje komunikacijskih aktivnosti, vremenskog okvira i potrebne financijske i ljudske resurse.	
Deliverable C.2.2	Grafična podoba projekta	Grafična podoba projekta je pomembna, ker spodbuja zanimanje predstavnikov ciljnih skupin in širše javnosti ter jih motivira, da sodelujejo. Razvojna agencija Karla d.o.o. bo sodelovala z zunanjimi ponudniki storitev in v posvetovanju s partnerji razvila več različic grafične podobe projekta (logotip, oblikovanje spletnega portala, postavitev brošure, letake itd.), ki bodo primerne za različne uporabe pri razvoju promocijskih materialov za vse partnerje. Najboljša različica, ki jo bodo izbrali projektni partnerji, bo izbrana za logotip projekta. Logotip projekta mora odražati vrsto dejavnosti in simbolično sporočilo, ki se nanaša na sodelovanje čezmejnih deležnikov.	1,00
	Grafični identitet projekta	Grafični identitet projekta je važan jer potiče zanimanje predstavnika ciljanih skupina i šire javnosti i motivira ih sudjelovanje. Razvojna agencija Karla d.o.o. angažirat će vanjske pružatelje usluga i uz konzultacije sa partnerima razviti više verzija grafičkog identiteta projekta (logo, baza za oblikovanje web portala, izgleda brošure, letaka, i sl), koji će biti prikladan za različite primjene u pripremi promocijskih materijala za sve partnere. Najbolja verzija za koju će se odlučiti partneri u projektu bit će izabrana za logo projekta. Logo projekta treba odražavati vrstu aktivnosti i simboličku poruku koju upućuje na suradnju prekograničnih dionika.	

Deliverable C.2.3	Brošura o projektnih aktivnostih	Brošura o projektnih aktivnostih preventivnega delovanja bo izdelana v slovenskem in hrvaškem jeziku, povzetek pa tudi v angleščini. Brošuro bomo delili na konferencah za novinarje, izobraževalnih delavnicah, vajah in drugih predstavitev projekta v javnosti ali na dogodkih, povezanih s projektom. Odgovorni projektni partner za izdelavo brošur bo RA Karla v sodelovanju z drugimi partnerji, ki bodo zagotovili potrebno gradivo, fotografije in informacije.		1.000,00
	Brošura o projektnih aktivnostima	O projektnim aktivnostima preventivnog djelovanja izradit će se brošura na slovenskom, hrvatskom i sažetak na engleskom jeziku. Brošura će se dijeliti na konferencijama za novinare, edukacijskim radionicama, vježbama, i drugim predstavljajima projekta u javnosti ili na skupovima povezanim sa projektom. Odgovorni PP za izradu brošura će biti RA Karla uz suradnju sa drugim partnerima koji će dostaviti potrebne informacije, fotografije i sl..		
Deliverable C.2.4	Spletna stran projekta/partnerjev	Vzpostavljena bo spletna stran projekta (odgovoren partner RC NM) GZM bo prenovil lastno spletno stran, z namenom boljšega obveščanja prebivalstva. Grad Ozalj bo v isti namen izdelal spletne strani.		2,00
	Web stranica projekta/partnera	Izradit će se web stranica projekta (odgovoran partner RC NM) GZ Metlika će obnoviti vlastitu web stranicu kako bi bolje informirali stanovništvo. Grad Ozalj će izraditi web stranice za istu svrhu.		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity C.3		01.05.2018	30.04.2020	5.000,00
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				
V projektnem obdobju bo organiziranih 8 tiskovnih konferenc, ki bodo potekale kot uvod partnerskih srečanj. Tiskovne konference bodo namenjene predstavnikom medijev in zainteresiranim stranem, vključenim v projekt. Na prvi tiskovni konferenci, za katero bo zadolžen PP RA Karla, bodo predstavljene osnovne informacije o projektu in predstavljene projektne aktivnosti. V nadaljevanju projekta bodo novinarske konference organizirali posamezni projektni partnerji individualno. Končna konferenca projekta je predvidena kot del končne konference, na kateri bodo vključeni projektni in pridruženi partnerji, zunanji strokovnjaki in sodelavci na projektu.		U projektnom razdoblju bit će organizirano 8 konferencija za novinare koje će se održavati kao uvod u partnerske sastanke. Konferencije za novinare bit će namijenjene predstavnicima medija i dionicima uključenim u projekt. Na prvoj konferenciji za novinare, za koju će biti zadužen PP RA Karla, dati će se osnovne informacije o projektu i predstaviti projektne aktivnosti. U nastavku projekta konferencije za novinare će pojedinačno organizirati jedan od PP. Završna projektna konferencija je predviđena kao dio završne konferencije na kojoj će se okupiti projektni i pridruženi partneri, vanjski stručnjaci i suradnici na projektu.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
	Novinarska konferenca	Predstavnik lokalnih in državnih medijev (radijski, televizijski, časopisni, e-portali) iz področja izvajanja projekta so vabljeni na novinarske konference. Vabila pošlje vsak organizator partnerskega sestanka ali javnega dogodka, povezanega s projektom. Prva tiskovna konferenca je predvidena za uvodno partnersko srečanje. Skupaj bo organiziranih 8 tiskovnih konferenc. Na konferenci bodo predstavljene osnovne informacije o projektu ter načrtovane aktivnosti in pričakovani učinki. V nadaljevanju projekta bo tiskovne konference individualno organiziran eden od projektnih partnerjev.		

Deliverable C.3.1	Konferencije za novinare	Na konferencije za novinare se pozivaju predstavnici lokalnih i državnih medija (radio, tv, tjednici, portali) koji izvještavaju sa područja provedbe projekta. Pozive šalje svaki organizator sastanka partnera ili javnog događaja u vezi sa projektom. Prva tiskovna konferencija zakazana je na uvodnom partnerskom sastanku. Organizirat će se ukupno 8 konferencija za novinare. Na konferenciji će se prezentirati osnovne informacije o projektu te predstaviti planirane aktivnosti i očekivani učinci. U nastavku projekta konferencije za novinare će pojedinačno organizirati jedan od PP.		8,00
Deliverable C.3.2	Zaključna konferenca	Zaključna konferenca je predviđena kot zadnji dogodek v projektu, kjer bodo zbrani vsi projektni in pridruženi partnerji ter zunanji strokovnjaki in sodelavci. Povabljeni bodo predstavniki gasilskih organizacij in društvenih skupin, vključenih v izobraževanja s područja izvajanja projekta. Dogodek bo potekal v prostorih mesta Ozalj. Projektni partner, odgovoren za izvedbo zaključne konference, bo Grad Ozalj in RA Karla.		1,00
	Završna konferencija	Završna konferencija predviđena je kao zadnji događaj u projektu kada će se okupiti svi projektni i pridruženi partneri te vanjski stručnjaci i suradnici na projektu, na događaj će biti pozvani predstavnici vatrogasnih društava i socijalnih skupina uključenih u edukaciju sa područja provedbe projekta. Događaj će se održati u prostorijama Grada Ozlja. PP odgovoran za provedbu završne konferencije bit će Grad Ozalj i RA Karla.		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetak / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity C.4		01.09.2018	30.01.2019	8.500,00
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				
Pomemben del promocijskih aktivnosti je izdelava različnih promocijskih gradiv, ki se bodo uporabljali med izvajanjem projekta. To je predvsem projektni letak, ki bo vseboval osnovne informacije o projektu in se bo natisnil v dveh jezikih (SI-HR). Projektni partnerji bodo uporabljali letake na javnih prireditvah, povezanih s predstavitvijo projekta. Poleg letaka bodo pripravljene tudi drugi promocijski materiali, ki so tematsko povezani s projektnimi dejavnostmi. Uvod v izdelavo materialov je oblikovanje grafične podobe ter nakup različnih praktičnih predmetov, na katerih bo natisnjen logotip projekta. Promocijski materiali bodo dosegli boljšo vidnost/razpoznavnost projektne partnerstva in prispevali k ozaveščanju glavnih ciljnih skupin in širše javnosti.		Važan dio promocijskih aktivnosti je izrada različitih promocijskih materijala koji će se koristiti tijekom provedbe projekta. To je prije svega letak o projektu koji će sadržavati osnovne informacije o projektu, i tiskat će se na dva jezika (SI-HR). PP će koristiti letke na javnim događajima koji se odnose na predstavljanje projekta. Uz letak pripremit će se i drugi promocijski materijali tematski povezani sa projektnim aktivnostima. Uvod u izradu materijala je izrada dizajna promotivnih letaka i priprema sadržaja letaka i brošura o projektu kao i nabavka različitih praktičnih uporabnih predmeta na kojima je otisnut logo projekta. Sa promocijskim materijalima postići će se bolja vidljivost projektne partnerstva i doprinijeti podizanju svijesti glavnih ciljanih grupa i šire javnosti.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable C.4.1	Promocijski materiali	Izdelali bomo naslednje promocijske materiale: letake, brošure, obeske, dežnike, kemične svinčnike, pisalne bloke, transparente / roll ups / delovni materiali za izvedbo izobraževalnih delavnic za operativne gasilce in prebivalstvo, vključene v projektne dejavnosti / oblikovanje promocijskih filmov / projektne spletne strani. Oglaševanje bo, kot sestavni del priprave promocijskih materialov, izvedeno v medijih in promocijskih programih na lokalnih radijskih in televizijskih postajah.		9,00

	Promocijski materijali	Pripremiti će se slijedeći promocijski materijali: leci, brošure, privjesci, kišobrani, kemijske olovke, blokovi za pisanje, baneri / roll up-ovi / radni materijali za organizaciju edukacijskih radionica za operativne vatrogasce i stanovništvo uključeno u projektne aktivnosti/ izrada promotivnih filmova/izrada web stranice projekta/ Kao sastavni dio pripreme promocijskih materijala bit će objava oglasa u medijima i promotivne emisije na lokalnom radiju i televiziji.		
Št. aktivnosti / Broj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Naziv aktivnosti	Začetek / Datum početka aktivnosti	Konec / Datum završetka aktivnosti	Indikativni stroškovni načrt / Indikativni proračun aktivnosti
Activity C.5		01.05.2018	30.04.2019	10.000,00
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke znotraj delovnega sklopa / Opišite aktivnosti i isporučevine u okviru plana rada				
Občina Metlika bo izdala publikacijo/monografijo o zgodovini začetka gasilstva na Slovenskem, saj je GD Metlika nastajerše gasilsko društvo v Sloveniji. Publikacija bo izdana ob 150-letnici društva PGD Metlika, namenjena pa bo zapisu pomembnih začetkov in hkrati osveščanju deležnikov, ki vplivajo na požarno varnost.		Općina Metlika će objaviti publikaciju / monografiju o povijesti vatrogastva u Sloveniji, budući da je Metlika najstarije vatrogasno društvo u Sloveniji. Publikacija će biti izdana povodom 50. obljetnice društva PGD Metlika, namjena joj je evidencija važnih događaja s početka djelovanja društva i osvještavanju dionika koji imaju utjecaja na zaštitu od požara.		
Št. dosežka / Broj isporučevine	Naziv dosežka / Naziv isporučevine	Opis Dosežka / / Opis isporučevine		Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost isporučevine
Deliverable C.5.1	Izdana publikacija o zgodovini začetka gasilstva	Občina Metlika bo izdana publikacija/monografijo o zgodovini gasilstva na tem prostoru. Skupni stroški bodo vsebovali stroške priprave gradiva, oblikovanja in tiska)		2.000,00
	Izdana publikacija o povijesti početka vatrogastva	Općina Metlika će objaviti publikaciju / monografiju o povijesti vatrogastva na tom prostoru. Ukupni troškovi uključuju troškove pripreme materijala, dizajna i tiska.		

D.2 Ciljne skupine / Ciljane grupe

Ciljne skupine / Ciljane grupe	Načrtovana vrednost / Ciljana vrijednost Identificirajte približno veličinu ciljne skupine. / Navedite veličinu ciljane grupe koju namjeravate doseći.	Definirajte ciljne skupine (npr. dvojezične osnovne škole, strokovnjaci o okolju itd.). / Odredite ciljane grupe (npr. dvojezične osnovne škole, stručnjaci za okoliš itd.).
		Obstajaju številna prostovoljna gasilska društva, ki delujejo na slovenski in hrvaški strani, organizirana v Vatrogasni savez Grada Ozalj in Gasilsko zvezo Matlika. S partnerstvom v tem projektu ena in druga organizacija predstavlja več organizacij, ki bodo vključene v načrtovane aktivnosti. GZ Metlika predstavlja 18 prostovoljnih gasilcev ter je članica Belokranjske regije in Gasilske zveze Slovenije. V Vatrogasnem savezu grada Ozlja je 9 gasilskih društev.

interest groups including NGOs	27,00	<p><i>Sa slovenske i hrvatske strane djeluje veliki broj dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su organizirana u Vatrogasni savez Grada Ozlja i Gasilsku zvezu Matlika. Kroz partnerstvo u ovom projektu jedna i druga organizacija predstavljaju više organizacija koje će biti uključene u planirane aktivnosti. Gasilna zveza Metlika okuplja 18 dobrovoljnih vatrogasnih društava i član je regije Bela Krajina i Udruženja vatrogasaca Slovenije. Unutar Vatrogasnog saveza grada Ozlja djeluje 9 vatrogasnih društava.</i></p>
education/training centre and school	4,00	<p><i>Vrtec, osnovna šola, srednja šola: predšolski otroci, šolarji, dijaki, ki bodo učinke lahko koristili v izobraževalne namene.</i></p> <p><i>Vrtič, osnovna škola, srednja škola: Predškolci, đaci, studenti, s poslednicama koje će biti od koristi u edukativne svrhe.</i></p>
General public	14.976,00	<p><i>Čeprav je območje Žumberka na območju izvajanja projekta slabo poseljeno, je za načrtovane dejavnosti dovolj prebivalcev. Po zadnjih uradnih podatkih ima občina Metlika 8.159 prebivalcev in Ozalj 6.817 prebivalcev. Od tega zneska se na podeželju nahaja manjši odstotek. Po prosti oceni se na območju Žumberka in Gorjancev nahaja približno 20% celotne populacije dveh enot lokalne samouprave.</i></p> <p><i>Iako je pogranično područje Žumberka slabo naseljeno na području provedbe projekta živi dovoljno stanovnika zbog kojih je potrebno poduzeti planirane aktivnosti. Prema posljednjim službenim podacima Općina Metlika ima 8 159 stanovnika a Grad Ozalj 6 817 stanovnika. Od navedenog iznosa manji postotak se nalazi na ruralnom području. Prema slobodnoj procjeni oko 20% od ukupnog broja stanovnika dvije jedinice lokalne samouprave nalazi se na području Žumberka i Gorjancev.</i></p>
		<p><i>V projektu bodo aktivnosti, povezane z Žumberkom, vključene v javni zavod "Naravni park Žumberak", ki je dejaven na području varstva narave. Naravni park Žumberak - Samoborsko gorje zajema približno 333 km². Njegov glavni cilj je zaščititi in spodbujati naravne in kulturne lepote in vrednote te regije. Zaščiteno območje Naravnega parka Žumberak-Samobor in več kot 30 zaščiteneh območij naravnih vrednot iz geologije, hidrogeologije in geomorfologije ter več kot 70% toka reke Kolpe ob meji pripada zaščiteneh območjem Natura 2000.</i></p>

Other	1,00	<p><i>U projektne aktivnosti koje se odnose na područje Žumberka bit će uključena Javna ustanova „Park prirode Žumberak“ koja djeluje na zaštiti prirode. Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje obuhvaća oko 333 km². Osnovni mu je cilj zaštititi i promovirati prirodne i kulturne ljepote i vrijednosti toga kraja. Zaštićeno područje Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje i više od 30 zaštićenih lokaliteta prirodnih vrednota iz geologije, hidrogeologije i geomorfologije i preko 70% toka rijeke Kupe uz granicu spada u zaštićena područja Natura 2000.</i></p>
local public authority	2,00	<p><i>Območje izvajanja projekta sta občina Metlika in Grad Ozalj. Občina Metlika ima 8.159 prebivalcev in mesto Ozalj 6.817 prebivalcev. Sodelujejo pri različnih vidikih infrastrukture, prometa, varnosti in drugih vprašanj, povezanih z zgodovinskimi in družinskimi vezmi lokalnega prebivalstva na obmejnem območju. V občini Metlika je 59 naselij, na območju Ozalj pa 98 naselij.</i></p> <p><i>Na području provedbe projekta djeluju dvije jedinice lokalne samouprave, Općina Metlika i Grad Ozalj. Općina Metlika ima 8 159 stanovnika a Grad Ozalj 6 817 stanovnika. One surađuju u različitim aspektima rješavanja infrastrukturnih, prometnih, sigurnosnih i drugih pitanja s obzirom na povijesne i obiteljske veze lokanog stanovništva u graničnom području. Na području Općine Metlika nalazi se 59 naselja a na području Ozlja nalazi se 98 naselja.</i></p>
national public authority	2,00	<p><i>Obstaja veliko pristojnih vladnih službi na eni in drugi strani meje, vključenih v različne protokole na obmejnem področju. To je predvsem Ministrstvo za notranje zadeve na eni strani in drugi strani meje, varnostne in reševalne službe, zdravstvene službe, carinske službe in podobno. Vsi imajo določene pristojnosti, ko gre za prehod meje. Za olajšanje usklajevanja različnih protokolov in oblikovanje skupnih akcijskih načrtov bodo kot partnerji v projektu vključeni predstavniki Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Hrvatske službe za zaščito in reševanje.</i></p> <p><i>Dosta je nadležnih državnih službi sa jedne i druge strane granice uključeno u razne protokole na graničnom području. To je prije svega Ministarstva unutrašnjih poslova sa jedne i druge strane granice, službe za zaštitu i spašavanje, zdravstvene službe, carinske službe i slično. Sve one imaju određene nadležnosti kada je riječ prijelazu preko granice. Zbog lakšeg usklađivanja raznih protokola i izrade planova zajedničkog djelovanja u projekt će kao pridruženi partneri biti uključeni predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovenije i Državne službe za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske.</i></p>

D.3 Definiraj obdobja poročanja/ *Određivanje razdoblja*

Št. obdobja poročanja / <i>Broj razdoblja</i>	Trajanje (v mesecih) / <i>Trajanje (mjeseci)</i>	(samodejni) Datum začetka / <i>Datum početka</i>	Datum konca / <i>Datum završetka</i>	Datum poročanja / <i>Datum izvješćivanja</i>
1	6	01.05.2018	31.10.2018	31.03.2019
2	6	01.11.2018	30.04.2019	30.09.2019
3	6	01.05.2019	31.10.2019	31.03.2020
4	6	01.11.2019	30.04.2020	30.09.2020

DEL E: Stroškovni načrt partnerja - stroškovni načrt posameznega projektnega partnerja (izpolni vsak projektni partner) / DIO E: Proračun partnera - proračun za pojedinačne partnere (mora ga izpuniti svaki projektni partner)

E. 1 Seznam partnerjev: / Popis partnera:

Številka / Broj	1
Ime / Naziv	RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o.
Država / Država	SI, SLOVENIJA
Kratika / Kratica	RC NM
Vloga / Uloga	LP

E.1.1a Stroški osebja (dejanski stroški): / Troškovi za osebje (stvarni troškovi):

	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1			
	Funkcija zaposlenega / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja	Vodja projekta/ Voditelj projekta	Delni delovni čas s fiksnim odstotkom		obdobje	Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	12.989,77	12.989,77
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	12.989,77	12.989,77
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	12.989,77	12.989,77
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	12.989,77	12.989,77
	Koordinator projekta / Koordinator projekta				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	5.132,45	5.132,45

					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	5.132,45	5.132,45
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	5.132,45	5.132,45
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	5.132,45	5.132,45
	Finance / Finance				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	1.998,75	1.998,75
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	1.998,75	1.998,75
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	1.998,75	1.998,75
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	1.998,75	1.998,75
Skupaj / Ukupno								80.483,88
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 2			
	Funkcija zaposlene / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Vodja projekta / Voditelj projekta				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3			
	Funkcija zaposlene / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Vodja projekta / Voditelj projekta				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
	Funkcija zaposlene / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Vodja projekta / Voditelj projekta				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	0,00	0,00
		Delni delovni čas s fiksnim odstotkom		obdobje	Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	1.443,31	1.443,31

					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	0,00	0,00
	Koordinator projekta / Koordinator projekta				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	1.466,41	1.466,41
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								2.909,72
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
	Funkcija zaposlene / Funkcija osoblja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Vodja projekta / Voditelj projekta				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
	Koordinator projekta / Koordinator projekta	Delni delovni čas s fiksnim odstotkom		obdobje	Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	733,21	733,21
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	0,00	0,00
	Finance / Finance				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / Ukupno							

E.2.2 Pisarniški in administrativni izdatki (Administrativni izdatki) (pavšal): / Uredski i administrativni troškovi (paušalna (flat) stopa):

Administrativni stroški / Uredski i administrativni troškovi	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Obdobje poročanja 1 / Razdoblje 1	3.018,15	0,00	0,00	0,00	109,98	3128.127000000 0
Obdobje poročanja 2 / Razdoblje 2	3.018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3018.145500000 0
Obdobje poročanja 3 / Razdoblje 3	3.018,15	0,00	0,00	436,46	0,00	3454.603500000 0
Obdobje poročanja 4 / Razdoblje 4	3.018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3018.145500000 0
Skupaj / Ukupno	12072.58200000 00	0E-10	0E-10	436.4580000000	109.9815000000	12.619,02

E1.1.3 Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj

	Opis / Opis	Enota / Jed inica	DS / Plan rada 1			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cij ena po jedinici	Skupaj / U kupno
Potni in namestitveni stroški			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	375,00	375,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	375,00	375,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	375,00	375,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	375,00	375,00
	Skupaj / Ukupno					
	Opis / Opis	Enota / Jed inica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cij ena po jedinici	Skupaj / U kupno
Potni in namestitveni stroški			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	300,00	300,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / Ukupno					
	Opis / Opis	Enota / Jed inica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cij ena po jedinici	Skupaj / U kupno
Potni in namestitveni stroški			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	100,00	100,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / Ukupno					

E1.1.4 Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / *Vanjske stručne usluge*

	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4				
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno	
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	500,00	500,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	6.500,00	6.500,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
	Skupaj / Ukupno						7.000,00
		Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
Obdobje poročanja / Razdoblje				Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno	
Stroški zunanjih strokovnih			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	800,00	800,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	

izvajalcev in storitev			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	1.500,00	1.500,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						2.300,00

E1.1.5 Izdatki za opremo / Oprema

Izdatki za opremo	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	4.700,00	4.700,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						4.700,00

Izdatki za opremo	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00

E1.1.6 Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi

E1.1.7 Prihodki / Neto prihod

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	80.483,88	0,00	0,00	2.909,72	733,21	84.126,81
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	12.072,58	0,00	0,00	436,46	109,98	12.619,02
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	1.500,00	0,00	0,00	300,00	100,00	1.900,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.300,00	9.300,00
Izdatki za opremo / Oprema	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	98.756,46	0,00	0,00	10.646,18	3.243,19	112.645,83

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	20.854,18	20.120,97	23.030,69	20.120,97	84.126,81
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	3.128,13	3.018,15	3.454,60	3.018,15	12.619,02
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	475,00	375,00	675,00	375,00	1.900,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	2.300,00	0,00	7.000,00	0,00	9.300,00
Izdatki za opremo / Oprema	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	31.457,31	23.514,12	34.160,29	23.514,12	112.645,83

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanja / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / <i>Kost enkatégorie</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>	DS / <i>Plan rada 3</i>	DS / <i>Plan rada 4</i>	DS / <i>Plan rada 5</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	28.214,12	0,00	0,00	0,00	3.243,19	31.457,31
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	23.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.514,12
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	23.514,12	0,00	0,00	10.646,18	0,00	34.160,29
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	23.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.514,12
Skupaj / <i>Ukupno</i>	98.756,46	0,00	0,00	10.646,18	3.243,19	112.645,83

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / *Određivanje doprinosa partnera*

Prispevek partnerja / *Partnerov doprinos*

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / *Stopa doprinosa partnera*

	Znesek / <i>Iznos</i>	Stopnja sofinanciranja / <i>Stopa sufinanciranja</i>
Sofinanciranje programa / <i>Sufinanciranje programa</i>	95.748,95	85,00
Prispevek partnerja / <i>Doprinos partnera</i>	16.896,87	
Skupni upravičeni stroški partnerja / <i>Ukupni prihvatljivi troškovi partnera</i>	112.645,82	

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / *Izvor sredstava projektnog partnera*

Vir sofinanciranja / <i>Izvor sredstava</i>	Pravni status / <i>Pravni status</i>	% sofinanciranja partnerja / <i>% sufinanciranja partnera</i>	Znesek / <i>Iznos</i>
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o.	public	100,00%	16.896,88
Vmesna vsota javno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj javnih sredstava</i>		100.0000 %	16.896,88
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj privatnih sredstava</i>		0 %	0,00
Skupaj sofinanciranje partnerja / <i>Ukupno sufinanciranje partnera</i>			16.896,88
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / <i>Sufinanciranje partnera (ciljana vrijednost)</i>			16.896,88
Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava			112.645,83

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / *Aktivnosti izvan programskog područja*

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / <i>Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.</i>	
Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / <i>Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / <i>EFRR izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / <i>% ukupnog EFRR-a (okvirno)</i>	0,00

E. 1 Seznam partnerjev: / Popis partnera:

Številka / Broj	2
Ime / Naziv	Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o.
Država / Država	HR, HRVATSKA
Kratice / Kratica	RA Karla
Vloga / Uloga	PP
Povezano z / Povezano s	

E.1.1a Stroški osebja (dejanski stroški): / Troškovi za osoblje (stvarni troškovi):

Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1			
	Funkcija zaposlene ga / Funkcija osoblja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
		Delni delovni čas s fiksnim odstotkom		obdobje	Obdobje / Berichtszeitraum 1	6,00	520,00	3.120,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	6,00	520,00	3.120,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	6,00	520,00	3.120,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	6,00	520,00	3.120,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 1	6,00	1.000,00	6.000,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	6,00	1.000,00	6.000,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	6,00	1.000,00	6.000,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	6,00	1.000,00	6.000,00
Skupaj / Ukupno								36.480,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 2			
	Funkcija zaposlene ga / Funkcija osoblja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
					Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3			
	Funkcija zaposlene ga / Funkcija osoblja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
					Obdobje / B			

					erichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
	Funkcija zaposlene ga / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
					Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
	Funkcija zaposlene ga / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
					Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00

E.2.2 Pisarniški in administrativni izdatki (Administrativni izdatki) (pavšal): / Uredski i administrativni troškovi (paušalna (flat) stopa):

Administrativni stroški / Uredski i administrativni troškovi	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Obdobje poročanja 1 / Razdoblje 1	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1368.0000000000
Obdobje poročanja 2 / Razdoblje 1	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1368.0000000000

<i>doblje 2</i>						0
Obdobje poročanja 3 / <i>Razdoblje 3</i>	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1368.0000000000 0
Obdobje poročanja 4 / <i>Razdoblje 4</i>	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1368.0000000000 0
Skupaj / <i>Ukupno</i>	5472.0000000000 0	0E-10	0E-10	0E-10	0E-10	5.472,00

E1.1.3 Potni in nastanitveni stroški / *Putovanja i smještaj*

	Opis / <i>Opis</i>	Enota / <i>Jed inica</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / <i>Broj jedinica</i>	Cena na enoto / <i>Cijena po jedinici</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Potni in namestitveni stroški			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	2,00	100,00	200,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	2,00	100,00	200,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	2,00	100,00	200,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	2,00	100,00	200,00
	Skupaj / <i>Ukupno</i>					800,00
	Opis / <i>Opis</i>	Enota / <i>Jed inica</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / <i>Broj jedinica</i>	Cena na enoto / <i>Cijena po jedinici</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Potni in namestitveni stroški			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>					0,00	
	Opis / <i>Opis</i>	Enota / <i>Jed inica</i>	DS / <i>Plan rada 3</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / <i>Broj jedinica</i>	Cena na enoto / <i>Cijena po jedinici</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Potni in namestitveni stroški			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>					0,00	
	Opis / <i>Opis</i>	Enota / <i>Jed inica</i>	DS / <i>Plan rada 4</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / <i>Broj jedinica</i>	Cena na enoto / <i>Cijena po jedinici</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>

Potni in namestitveni stroški			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00
Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	100,00	100,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	100,00	100,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	100,00	100,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	100,00	100,00
	Skupaj / Ukupno					

E1.1.4 Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge

Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00

Skupaj / Ukupno						0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 2			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	500,00	500,00
	Skupaj / Ukupno					
	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno

Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev		Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	2.500,00	2.500,00
		Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	4.000,00	4.000,00
		Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	2.000,00	2.000,00
		Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
		Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
		Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
		Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
		Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno					8.500,00

E1.1.5 Izdatki za opremo / *Oprema*

	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
Izdatki za opremo			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	2,00	1.000,00	2.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	2,00	75,00	150,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	550,00	550,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00

			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	1.000,00	1.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						3.700,00
Izdatki za opremo	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00
	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje			

Izdatki za opremo			poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00

E1.1.6 Izdatki za infrastrukturo in gradnje / *Infrastruktura i radovi*

E1.1.7 Prihodki / *Neto prihod*

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	36.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.480,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	500,00	8.500,00	9.000,00
Izdatki za opremo / Oprema	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	46.452,00	0,00	0,00	500,00	8.900,00	55.852,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	36.480,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	5.472,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	2.500,00	4.000,00	2.000,00	500,00	9.000,00
Izdatki za opremo / Oprema	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	16.988,00	14.788,00	12.788,00	11.288,00	55.852,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanja / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / <i>Kost enkategorije</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>	DS / <i>Plan rada 3</i>	DS / <i>Plan rada 4</i>	DS / <i>Plan rada 5</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	14.388,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	16.988,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	10.688,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	14.788,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	10.688,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	12.788,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	10.688,00	0,00	0,00	500,00	100,00	11.288,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>	46.452,00	0,00	0,00	500,00	8.900,00	55.852,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / *Određivanje doprinosa partnera*

Prispevek partnerja / *Partnerov doprinos*

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / *Stopa doprinosa partnera*

	Znesek / <i>Iznos</i>	Stopnja sofinanciranja / <i>Stopa sufinanciranja</i>
Sofinanciranje programa / <i>Sufinanciranje programa</i>	47.474,20	85,00
Prispevek partnerja / <i>Doprinos partnera</i>	8.377,80	
Skupni upravičeni stroški partnerja / <i>Ukupni prihvatljivi troškovi partnera</i>	55.852,00	

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / *Izvor sredstava projektnog partnera*

Vir sofinanciranja / <i>Izvor sredstava</i>	Pravni status / <i>Pravni status</i>	% sofinanciranja partnerja / <i>% sufinanciranja partnera</i>	Znesek / <i>Iznos</i>
Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o.	public	100,00%	8.377,80
Vmesna vsota javno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj javnih sredstava</i>		100.0000 %	8.377,80
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj privatnih sredstava</i>		0 %	0,00
Skupaj sofinanciranje partnerja / <i>Ukupno sufinanciranje partnera</i>			8.377,80
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / <i>Sufinanciranje partnera (ciljana vrijednost)</i>			8.377,80
Skupna javna sredstva / <i>Ukupni zbroj javnih sredstava</i>			55.852,00

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / *Aktivnosti izvan programskog područja*

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / <i>Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.</i>	
Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / <i>Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / <i>EFRR izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / <i>% ukupnog EFRR-a (okvirno)</i>	0,00

E. 1 Seznam partnerjev: / *Popis partnera:*

Številka / <i>Broj</i>	
3	

Ime / Naziv	GRAD OZALJ
Država / Država	HR, HRVATSKA
Kratice / Kratica	GRAD OZALJ
Vloga / Uloga	PP
Povezano z / Povezano s	

E.1.1a Stroški osebja (dejanski stroški): / Troškovi za osebje (stvarni troškovi):

Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1			
	Funkcija zaposlene / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Koordinator	Polni delovni čas		obdobje	Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	8.955,00	8.955,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	8.955,00	8.955,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	8.955,00	8.955,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	8.955,00	8.955,00
Skupaj / Ukupno								35.820,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 2			
	Funkcija zaposlene / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Koordinator				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3			
	Funkcija zaposlene / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Koordinator				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
	Funkcija zaposlene / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cena po jedinici	Skupaj / Ukupno

Stroški osebja	ija osebja	zaposlitve	ari		e	jedinica	jedinici	
	Koordinator					Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
	Funkcija zaposlene ga / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Koordinator				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00

E.2.2 Pisarniški in administrativni izdatki (Administrativni izdatki) (pavšal): / Uredski i administrativni troškovi (paušalna (flat) stopa):

Administrativni stroški / Uredski i administrativni troškovi	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Obdobje poročanja 1 / Razdoblje 1	1.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1343.2500000000
Obdobje poročanja 2 / Razdoblje 2	1.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1343.2500000000
Obdobje poročanja 3 / Razdoblje 3	1.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1343.2500000000
Obdobje poročanja 4 / Razdoblje 4	1.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1343.2500000000
Skupaj / Ukupno	5373.0000000000	0E-10	0E-10	0E-10	0E-10	5.373,00

E1.1.3 Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj

Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	150,00	150,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00

			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						150,00
Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 2			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	150,00	150,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						150,00
Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	150,00	150,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						150,00
Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	150,00	150,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00

Skupaj / <i>Ukupno</i>					150,00	
Potni in namestitveni stroški	Opis / <i>Opis</i>	Enota / <i>Jed inica</i>	DS / <i>Plan rada 5</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / <i>Broj jedinica</i>	Cena na enoto / <i>Cij ena po jedinici</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>					0,00	

E1.1.4 Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / *Vanjske stručne usluge*

Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / <i>Opis</i>	Enota / <i>Jed inica</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / <i>Broj jedinica</i>	Cena na enoto / <i>Cij ena po jedinici</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	3.000,00	3.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	3.000,00	3.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	1.500,00	1.500,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	1.500,00	1.500,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
		Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00	
		Obdobje				

			poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						9.000,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jed inica	DS / Plan rada 2			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cij ena po jedinici	Skupaj / U kupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	2.000,00	2.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	5.000,00	5.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	6.500,00	6.500,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	4.000,00	4.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje			

			poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00	
Skupaj / Ukupno						17.500,00	
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3				
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00	
	Skupaj / Ukupno						0,00
	Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja /	1,00	0,00	0,00	

storitev			Razdoblje 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	3.000,00	3.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						3.000,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	5.000,00	5.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	5.000,00	5.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	5.000,00	5.000,00
			Obdobje poročanja /	1,00	5.000,00	5.000,00

			Razdoblje 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						20.000,00

E1.1.5 Izdatki za opremo / Oprema

	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1				
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno	
Izdatki za opremo			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	1.500,00	1.500,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	1.000,00	1.000,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
	Skupaj / Ukupno						2.500,00
		Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 2			
				Obdobje	Število	Cena na enoto / Cij	Skupaj / U

Izdatki za opremo			poročanja / Razdoblje	enot / Broj jedinica	ena po jedinici	kupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	1.000,00	1.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / Ukupno					
Izdatki za opremo	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00
Izdatki za opremo	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja /	1,00	0,00	0,00

Izdatki za opremo			Razdoblje 2			
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00
Izdatki za opremo	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / Ukupno					

E1.1.6 Izdatki za infrastrukturo in gradnje / *Infrastruktura i radovi*

E1.1.7 Prihodki / *Neto prihod*

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	35.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.820,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	5.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	600,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	9.000,00	17.500,00	0,00	3.000,00	20.000,00	49.500,00
Izdatki za opremo / Oprema	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	52.843,00	18.650,00	150,00	3.150,00	20.000,00	94.793,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00	35.820,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	1.343,25	1.343,25	1.343,25	1.343,25	5.373,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	10.000,00	16.000,00	13.000,00	10.500,00	49.500,00
Izdatki za opremo / Oprema	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	22.898,25	27.798,25	23.298,25	20.798,25	94.793,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanju / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / Kost enkategorije	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Obdobje poročanja / Razdoblje 1	14.448,25	3.150,00	150,00	150,00	5.000,00	22.898,25
Obdobje poročanja / Razdoblje 2	14.798,25	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	27.798,25
Obdobje poročanja / Razdoblje 3	11.798,25	6.500,00	0,00	0,00	5.000,00	23.298,25
Obdobje poročanja / Razdoblje 4	11.798,25	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.798,25
Skupaj / Ukupno	52.843,00	18.650,00	150,00	3.150,00	20.000,00	94.793,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / Određivanje doprinosa partnera

Prispevek partnerja / Partnerov doprinos

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / Stopa doprinosa partnera

	Znesek / Iznos	Stopnja sofinanciranja / Stopa sufinanciranja
Sofinanciranje programa / Sofinanciranje programa	80.574,05	85,00
Prispevek partnerja / Doprinos partnera	14.218,95	
Skupni upravičeni stroški partnerja / Ukupni prihvatljivi troškovi partnera	94.793,00	

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / Izvor sredstava projektnog partnera

Vir sofinanciranja / Izvor sredstava	Pravni status / Pravni status	% sofinanciranja partnerja / % sufinanciranja partnera	Znesek / IznosIznos
GRAD OZALJ	public	0,00%	14.218,95
Vmesna vsota javno sofinanciranje / Međuzbroj zbroj javnih sredstava		100.0000 %	14.218,95
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / Međuzbroj zbroj privatnih sredstava		0 %	0,00
Skupaj sofinanciranje partnerja / Ukupno sufinanciranje partnera			14.218,95
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / Sofinanciranje partnera (ciljana vrijednost)			14.218,95
Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava			94.793,00

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / Aktivnosti izvan programskog područja

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.

Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / EFRR izvan programskog područja (okvirno)	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / % ukupnog EFRR-a (okvirno)	0,00

E. 1 Seznam partnerjev: / Popis partnera:

Številka / Broj	
	4

Ime / Naziv	Občina Metlika
Država / Država	SI, SLOVENIJA
Kratika / Kratica	OM
Vloga / Uloga	PP
Povezano z / Povezano s	

E.1.1b Stroški osebja (pavšal) / Troškovi za osebje (paušalna (flat) stopa)

Pavšal za stroške osebja / <i>Paušal za osebje</i>	20.0000 %
--	-----------

Stroški osebja / Troškovi za osebje (paušalna (flat) stopa)	DS 1 / Plan rada 1	DS 2 / Plan rada 2	DS 3 / Plan rada 3	DS 4 / Plan rada 4	DS 5 / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Obdobje poročanja 1 / Razdoblje 1	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2000.0000000000
Obdobje poročanja 2 / Razdoblje 2	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2000.0000000000
Obdobje poročanja 3 / Razdoblje 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2000.0000000000
Obdobje poročanja 4 / Razdoblje 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0E-10
Skupaj / Ukupno	0E-10	4000.0000000000	0E-10	0E-10	2000.0000000000	6.000,00

E.2.2 Pisarniški in administrativni izdatki (Administrativni izdatki) (pavšal): / *Uredski i administrativni troškovi (paušalna (flat) stopa):*

Administrativni stroški / Uredski i administrativni troškovi	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Obdobje poročanja 1 / Razdoblje 1	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300.0000000000
Obdobje poročanja 2 / Razdoblje 2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300.0000000000
Obdobje poročanja 3 / Razdoblje 3	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300.0000000000
Obdobje poročanja 4 / Razdoblje 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0E-10
Skupaj / Ukupno	0E-10	600.0000000000	0E-10	0E-10	300.0000000000	900,00

E1.1.3 Potni in nastanitveni stroški / *Putovanja i smještaj*

E1.1.4 Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / *Vanjske stručne usluge*

	Opis / Opis	Enota / Jed inica	DS / Plan rada 1				
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cij ena po jedinici	Skupaj / U kupno	
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
	Skupaj / Ukupno						0,00
	Opis / Opis	Enota / Jed inica	DS / Plan rada 2				
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cij ena po jedinici	Skupaj / U kupno	
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	10.000,00	10.000,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	10.000,00	10.000,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
	Skupaj / Ukupno						20.000,00
		Opis / Opis	Enota / Jed inica	DS / Plan rada 3			
Obdobje poročanja / Razdoblje				Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cij ena po jedinici	Skupaj / U kupno	
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje				

storitev			poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>						0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / <i>Ukupno</i>					
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	10.000,00	10.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / <i>Ukupno</i>					

E1.1.5 Izdatki za opremo / *Oprema*

E1.1.6 Izdatki za infrastrukturo in gradnje / *Infrastruktura i radovi*

E1.1.7 Prihodki / *Neto prihod*

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	600,00	0,00	0,00	300,00	900,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	24.600,00	0,00	0,00	12.300,00	36.900,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	300,00	300,00	300,00	0,00	900,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	36.900,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanja / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / <i>Kost enkategorije</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>	DS / <i>Plan rada 3</i>	DS / <i>Plan rada 4</i>	DS / <i>Plan rada 5</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>	0,00	24.600,00	0,00	0,00	12.300,00	36.900,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / *Određivanje doprinosa partnera*

Prispevek partnerja / *Partnerov doprinos*

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / *Stopa doprinosa partnera*

	Znesek / <i>Iznos</i>	Stopnja sofinanciranja / <i>Stopa sufinanciranja</i>
Sofinanciranje programa / <i>Sufinanciranje programa</i>	31.365,00	85,00
Prispevek partnerja / <i>Doprinos partnera</i>	5.535,00	
Skupni upravičeni stroški partnerja / <i>Ukupni prihvatljivi troškovi partnera</i>	36.900,00	

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / *Izvor sredstava projektnog partnera*

Vir sofinanciranja / <i>Izvor sredstava</i>	Pravni status / <i>Pravni status</i>	% sofinanciranja partnerja / <i>% sufinanciranja partnera</i>	Znesek / <i>Iznos</i>
Občina Metlika	public	0,00%	5.535,00
Vmesna vsota javno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj javnih sredstava</i>		100.0000 %	5.535,00
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj privatnih sredstava</i>		0 %	0,00
Skupaj sofinanciranje partnerja / <i>Ukupno sufinanciranje partnera</i>			5.535,00
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / <i>Sufinanciranje partnera (ciljana vrijednost)</i>			5.535,00
Skupna javna sredstva / <i>Ukupni zbroj javnih sredstava</i>			36.900,00

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / *Aktivnosti izvan programskog područja*

Po potrebi naštejte aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / <i>Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.</i>	
Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / <i>Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / <i>EFRR izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / <i>% ukupnog EFRR-a (okvirno)</i>	0,00

E. 1 Seznam partnerjev: / *Popis partnera:*

Številka / <i>Broj</i>	
5	

Ime / Naziv	Gasilska zveza Metlika
Država / Država	SI, SLOVENIJA
Kratika / Kratica	GZ Metlika
Vloga / Uloga	PP
Povezano z / Povezano s	

E.1.1b Stroški osebja (pavšal) / Troškovi za osebje (paušalna (flat) stopa)

Pavšal za stroške osebja / <i>Paušal za osebje</i>	20.0000 %
--	-----------

Stroški osebja / Troškovi za osebje (paušalna (flat) stopa)	DS 1 / Plan rada 1	DS 2 / Plan rada 2	DS 3 / Plan rada 3	DS 4 / Plan rada 4	DS 5 / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Obdobje poročanja 1 / Razdoblje 1	0,00	27.460,00	420,00	0,00	0,00	27880.0000000000
Obdobje poročanja 2 / Razdoblje 2	0,00	20.900,00	2.020,00	420,00	0,00	23340.0000000000
Obdobje poročanja 3 / Razdoblje 3	0,00	20.000,00	1.820,00	5.440,00	0,00	27260.0000000000
Obdobje poročanja 4 / Razdoblje 4	0,00	0,00	5.220,00	440,00	2.000,00	7660.0000000000
Skupaj / Ukupno	0E-10	68360.0000000000	9480.0000000000	6300.0000000000	2000.0000000000	86.140,00

E.2.2 Pisarniški in administrativni izdatki (Administrativni izdatki) (pavšal): / *Uredski i administrativni troškovi (paušalna (flat) stopa):*

Administrativni stroški / Uredski i administrativni troškovi	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Obdobje poročanja 1 / Razdoblje 1	0,00	4.119,00	63,00	0,00	0,00	4182.0000000000
Obdobje poročanja 2 / Razdoblje 2	0,00	3.135,00	303,00	63,00	0,00	3501.0000000000
Obdobje poročanja 3 / Razdoblje 3	0,00	3.000,00	273,00	816,00	0,00	4089.0000000000
Obdobje poročanja 4 / Razdoblje 4	0,00	0,00	783,00	66,00	300,00	1149.0000000000
Skupaj / Ukupno	0E-10	10254.0000000000	1422.0000000000	945.0000000000	300.0000000000	12.921,00

E1.1.3 Potni in nastanitveni stroški / *Putovanja i smještaj*

	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 2			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
Potni in			Obdobje poročanja /	1,00	300,00	300,00

namestitveni stroški			Razdoblje 1			
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						300,00
Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	100,00	100,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	100,00	100,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	100,00	100,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	100,00	100,00
	Skupaj / Ukupno					
Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	100,00	100,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	200,00	200,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	200,00	200,00
	Skupaj / Ukupno					

E1.1.4 Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge

Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00

	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 2				
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno	
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	2.000,00	2.000,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	2.000,00	2.000,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
	Skupaj / Ukupno						4.000,00
	Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	7.000,00	7.000,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	7.000,00	7.000,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	15.000,00	15.000,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	3.000,00	3.000,00	

			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	2.000,00	2.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	3.000,00	3.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	2.000,00	2.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	3.000,00	3.000,00
Skupaj / Ukupno						42.000,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	2.000,00	2.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	2.000,00	2.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	2.000,00	2.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	10.000,00	10.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / Ukupno					
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
		Obdobje				

		poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
		Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	10.000,00	10.000,00
Skupaj / Ukupno					10.000,00

E1.1.5 Izdatki za opremo / *Oprema*

	Opis / <i>Opis</i>	Enota / <i>Jedinica</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / <i>Broj jedinica</i>	Cena na enoto / <i>Cijena po jedinici</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Izdatki za opremo			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / Ukupno					0,00

	Opis / <i>Opis</i>	Enota / <i>Jedinica</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / <i>Broj jedinica</i>	Cena na enoto / <i>Cijena po jedinici</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Izdatki za opremo			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	33.000,00	33.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	100.000,00	100.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	104.500,00	104.500,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	100.000,00	100.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / Ukupno					337.500,00
			Enota / <i>Jed</i>			

	Opis / Opis	inica	DS / Plan rada 3				
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno	
Izdatki za opremo			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	5.000,00	5.000,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00	
	Skupaj / Ukupno						5.000,00
	Izdatki za opremo	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	5.000,00	5.000,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00	
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00	

			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	10.000,00	10.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						15.000,00
Izdatki za opremo	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00

E1.1.6 Izdatki za infrastrukturo in gradnje / *Infrastruktura i radovi*

E1.1.7 Prihodki / *Neto prihod*

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	68.360,00	9.480,00	6.300,00	2.000,00	86.140,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	10.254,00	1.422,00	945,00	300,00	12.921,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	300,00	400,00	500,00	0,00	1.200,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	4.000,00	42.000,00	16.000,00	10.000,00	72.000,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	337.500,00	5.000,00	15.000,00	0,00	357.500,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	420.414,00	58.302,00	38.745,00	12.300,00	529.761,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	27.880,00	23.340,00	27.260,00	7.660,00	86.140,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	4.182,00	3.501,00	4.089,00	1.149,00	12.921,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	400,00	200,00	300,00	300,00	1.200,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	6.000,00	12.000,00	21.000,00	33.000,00	72.000,00
Izdatki za opremo / Oprema	133.000,00	104.500,00	115.000,00	5.000,00	357.500,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	171.462,00	143.541,00	167.649,00	47.109,00	529.761,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanju / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / Kost enkategorije	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Obdobje poročanja / Razdoblje 1	0,00	168.879,00	2.583,00	0,00	0,00	171.462,00
Obdobje poročanja / Razdoblje 2	0,00	128.535,00	12.423,00	2.583,00	0,00	143.541,00
Obdobje poročanja / Razdoblje 3	0,00	123.000,00	11.193,00	33.456,00	0,00	167.649,00
Obdobje poročanja / Razdoblje 4	0,00	0,00	32.103,00	2.706,00	12.300,00	47.109,00
Skupaj / Ukupno	0,00	420.414,00	58.302,00	38.745,00	12.300,00	529.761,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / Određivanje doprinosa partnera

Prispevek partnerja / Partnerov doprinos

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / Stopa doprinosa partnera

	Znesek / Iznos	Stopnja sofinanciranja / Stopa sufinanciranja
Sofinanciranje programa / Sofinanciranje programa	450.296,85	85,00
Prispevek partnerja / Doprinos partnera	79.464,15	
Skupni upravičeni stroški partnerja / Ukupni prihvatljivi troškovi partnera	529.761,00	

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / Izvor sredstava projektnog partnera

Vir sofinanciranja / Izvor sredstava	Pravni status / Pravni status	% sofinanciranja partnerja / % sufinanciranja partnera	Znesek / Iznos
Gasilska zveza Metlika	public	0,00%	79.464,15
Vmesna vsota javno sofinanciranje / Međuzbroj zbroj javnih sredstava		100.0000 %	79.464,15
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / Međuzbroj zbroj privatnih sredstava		0 %	0,00
Skupaj sofinanciranje partnerja / Ukupno sufinanciranje partnera			79.464,15
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / Sofinanciranje partnera (ciljana vrijednost)			79.464,15
Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava			529.761,00

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / Aktivnosti izvan programskog područja

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.	
Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / EFRR izvan programskog područja (okvirno)	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / % ukupnog EFRR-a (okvirno)	0,00

E. 1 Seznam partnerjev: / Popis partnera:

Številka / Broj	6
-----------------	---

Ime / Naziv	Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Država / Država	HR, HRVATSKA
Kratice / Kratica	VZG Ozalj
Vloga / Uloga	PP
Povezano z / Povezano s	

E.1.1a Stroški osebja (dejanski stroški): / Troškovi za osebje (stvarni troškovi):

Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1			
	Funkcija zaposlene ga / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Koordinator projekta	Delni delovni čas s fiksnim odstotkom		obdobje	Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	5.000,00	5.000,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	5.000,00	5.000,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	5.000,00	5.000,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	5.000,00	5.000,00
Skupaj / Ukupno								20.000,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 2			
	Funkcija zaposlene ga / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Koordinator projekta				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3			
	Funkcija zaposlene ga / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Koordinator projekta				Obdobje / Berichtszeitraum 2	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 4	1,00	0,00	0,00

Skupaj / Ukupno								0,00
Stroški osebja	Opis / Opis			Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
	Funkcija zaposlene / Funkcija osebja	Vrsta zaposlitve / Vrsta zaposlitve	Komentarji / Komentarji		Obdobje poročanja / Razdoblje	Št. enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
	Koordinator projekta				Obdobje / Berichtszeitraum 1	1,00	0,00	0,00
					Obdobje / Berichtszeitraum 3	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno								0,00

E.2.2 Pisarniški in administrativni izdatki (Administrativni izdatki) (pavšal): / Uredski i administrativni troškovi (paušalna (flat) stopa):

Administrativni stroški / Uredski i administrativni troškovi	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Obdobje poročanja 1 / Razdoblje 1	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.0000000000
Obdobje poročanja 2 / Razdoblje 2	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.0000000000
Obdobje poročanja 3 / Razdoblje 3	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.0000000000
Obdobje poročanja 4 / Razdoblje 4	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.0000000000
Skupaj / Ukupno	3000.0000000000	0E-10	0E-10	0E-10	0E-10	3.000,00

E1.1.3 Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj

Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	2,00	80,00	160,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	2,00	80,00	160,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	2,00	80,00	160,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	2,00	80,00	160,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje			

			poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						640,00
Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jed inica	DS / Plan rada 2			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cij ena po jedinici	Skupaj / U kupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	0,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	3,00	90,00	270,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / Ukupno					
Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jed inica	DS / Plan rada 3			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cij ena po jedinici	Skupaj / U kupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i> 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja /	1,00	3.500,00	3.500,00

			Razdoblje 4			
Skupaj / Ukupno						3.500,00
Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00
Potni in namestitveni stroški	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00

E1.1.4 Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / *Vanjske stručne usluge*

	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 1			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00

			<i>Razdoblje 3</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 2			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	2.000,00	2.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja /	1,00	0,00	0,00

			<i>Razdoblje 3</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						2.000,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	3.500,00	3.500,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	2.000,00	2.000,00
			Obdobje poročanja /	1,00	0,00	0,00

			<i>Razdoblje 1</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	7.000,00	7.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	3.000,00	3.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	3.000,00	3.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	2.000,00	2.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	2.000,00	2.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						22.500,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja /	1,00	0,00	0,00

			<i>Razdoblje 1</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	3.000,00	3.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						3.000,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / Ukupno					

E1.1.5 Izdatki za opremo / *Oprema*

	Opis / <i>Opis</i>	Enota / <i>Jedinica</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje</i>	Število enot / <i>Broj jedinica</i>	Cena na enoto / <i>Cijena po jedinici</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Izdatki za opremo			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00

			<i>Razdoblje 3</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						0,00
	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 2			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	29.400,00	29.400,00
			Obdobje poročanja /	1,00	0,00	0,00

Izdatki za opremo			<i>Razdoblje 2</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	45.000,00	45.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	27.800,00	27.800,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	115.000,00	115.000,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	102.500,00	102.500,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00

			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	200.000,00	200.000,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	27.250,00	27.250,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						546.950,00
	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 3			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	0,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00

Izdatki za opremo			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 2	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 3	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 4	1,00	4.500,00	4.500,00
			Obdobje poročanja / Razdoblje 1	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja /	1,00	0,00	0,00

			<i>Razdoblje 2</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						4.500,00
Izdatki za opremo	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 4			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja /	1,00	9.500,00	9.500,00

			<i>Razdoblje 3</i>			
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno						9.500,00
Izdatki za opremo	Opis / Opis	Enota / Jedinica	DS / Plan rada 5			
			Obdobje poročanja / Razdoblje	Število enot / Broj jedinica	Cena na enoto / Cijena po jedinici	Skupaj / Ukupno
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	1,00	0,00	0,00
			Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	1,00	0,00	0,00
	Skupaj / Ukupno					

E1.1.6 Izdatki za infrastrukturo in gradnje / *Infrastruktura i radovi*

E1.1.7 Prihodki / *Neto prihod*

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	640,00	270,00	3.500,00	0,00	0,00	4.410,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	2.000,00	22.500,00	3.000,00	0,00	27.500,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	546.950,00	4.500,00	9.500,00	0,00	560.950,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	23.640,00	549.220,00	30.500,00	12.500,00	0,00	615.860,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	160,00	430,00	160,00	3.660,00	4.410,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	5.000,00	5.000,00	8.500,00	9.000,00	27.500,00
Izdatki za opremo / Oprema	302.200,00	115.000,00	139.250,00	4.500,00	560.950,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	313.110,00	126.180,00	153.660,00	22.910,00	615.860,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanju / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / Kost enkategorije	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Obdobje poročanja / Razdoblje 1	5.910,00	304.200,00	3.000,00	0,00	0,00	313.110,00
Obdobje poročanja / Razdoblje 2	5.910,00	115.270,00	5.000,00	0,00	0,00	126.180,00
Obdobje poročanja / Razdoblje 3	5.910,00	129.750,00	5.500,00	12.500,00	0,00	153.660,00
Obdobje poročanja / Razdoblje 4	5.910,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	22.910,00
Skupaj / Ukupno	23.640,00	549.220,00	30.500,00	12.500,00	0,00	615.860,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / Određivanje doprinosa partnera

Prispevek partnerja / Partnerov doprinos

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / Stopa doprinosa partnera

	Znesek / Iznos	Stopnja sofinanciranja / Stopa sufinanciranja
Sofinanciranje programa / Sofinanciranje programa	523.481,00	85,00
Prispevek partnerja / Doprinos partnera	92.379,00	
Skupni upravičeni stroški partnerja / Ukupni prihvatljivi troškovi partnera	615.860,00	

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / Izvor sredstava projektnog partnera

Vir sofinanciranja / Izvor sredstava	Pravni status / Pravni status	% sofinanciranja partnerja / % sufinanciranja partnera	Znesek / IznosIznos
Vatrogasna zajednica Grada Ozlja	public	0,00%	92.379,00
Vmesna vsota javno sofinanciranje / Međuzbroj zbroj javnih sredstava		100.0000 %	92.379,00
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / Međuzbroj zbroj privatnih sredstava		0 %	0,00
Skupaj sofinanciranje partnerja / Ukupno sufinanciranje partnera			92.379,00
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / Sofinanciranje partnera (ciljana vrijednost)			92.379,00
Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava			615.860,00

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / Aktivnosti izvan programskog područja

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.	
Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / EFRR izvan programskog područja (okvirno)	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / % ukupnog EFRR-a (okvirno)	0,00

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanju / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / <i>Kost enkatégorie</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>	DS / <i>Plan rada 3</i>	DS / <i>Plan rada 4</i>	DS / <i>Plan rada 5</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / *Određivanje doprinosa partnera*

Prispevek partnerja / *Partnerov doprinos*

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / *Stopa doprinosa partnera*

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / *Izvor sredstava projektnog partnera*

Vir sofinanciranja / <i>Izvor sredstava</i>	Pravni status / <i>Pravni status</i>	% sofinanciranja partnerja / % sufinanciranja partnera	Znesek / <i>Iznos</i>
Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«	public		0,00
Vmesna vsota javno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj javnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("publicContributionPercentage") \%$	
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj privatnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("privateContributionPercentage") \%$	
Skupaj sofinanciranje partnerja / <i>Ukupno sufinanciranje partnera</i>			
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / <i>Sufinanciranje partnera (ciljana vrijednost)</i>			
Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava			

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / *Aktivnosti izvan programskog područja*

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / <i>Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.</i>	
Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / <i>Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / <i>EFRR izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / <i>% ukupnog EFRR-a (okvirno)</i>	0,00

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanju / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / <i>Kost enkatégorie</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>	DS / <i>Plan rada 3</i>	DS / <i>Plan rada 4</i>	DS / <i>Plan rada 5</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / *Određivanje doprinosa partnera*

Prispevek partnerja / *Partnerov doprinos*

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / *Stopa doprinosa partnera*

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / *Izvor sredstava projektnog partnera*

Vir sofinanciranja / <i>Izvor sredstava</i>	Pravni status / <i>Pravni status</i>	% sofinanciranja partnerja / <i>% sufinanciranja partnera</i>	Znesek / <i>Iznos iznos</i>
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS), Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac	public		0,00
Vmesna vsota javno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj javnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("publicContributionPercentage") \%$	
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj privatnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("privateContributionPercentage") \%$	
Skupaj sofinanciranje partnerja / <i>Ukupno sufinanciranje partnera</i>			
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / <i>Sufinanciranje partnera (ciljana vrijednost)</i>			
Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava			

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / *Aktivnosti izvan programskog područja*

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / <i>Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.</i>	
Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / <i>Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / <i>EFRR izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / <i>% ukupnog EFRR-a (okvirno)</i>	0,00

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanju / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / <i>Kost enkatégorie</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>	DS / <i>Plan rada 3</i>	DS / <i>Plan rada 4</i>	DS / <i>Plan rada 5</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / *Određivanje doprinosa partnera*

Prispevek partnerja / *Partnerov doprinos*

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / *Stopa doprinosa partnera*

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / *Izvor sredstava projektnog partnera*

Vir sofinanciranja / <i>Izvor sredstava</i>	Pravni status / <i>Pravni status</i>	% sofinanciranja partnerja / % sofinanciranja partnera	Znesek / <i>Iznos iznos</i>
Gasilska zveza Slovenije	public		0,00
Vmesna vsota javno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj javnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("publicContributionPercentage")\%$	
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj privatnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("privateContributionPercentage")\%$	
Skupaj sofinanciranje partnerja / <i>Ukupno sofinanciranje partnera</i>			
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / <i>Sufinanciranje partnera (ciljana vrijednost)</i>			
Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava			

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / *Aktivnosti izvan programskog područja*

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / <i>Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.</i>	
Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / <i>Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / <i>EFRR izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / <i>% ukupnog EFRR-a (okvirno)</i>	0,00

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanju / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / <i>Kost enkatégorie</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>	DS / <i>Plan rada 3</i>	DS / <i>Plan rada 4</i>	DS / <i>Plan rada 5</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / *Određivanje doprinosa partnera*

Prispevek partnerja / *Partnerov doprinos*

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / *Stopa doprinosa partnera*

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / *Izvor sredstava projektnog partnera*

Vir sofinanciranja / <i>Izvor sredstava</i>	Pravni status / <i>Pravni status</i>	% sofinanciranja partnerja / % sofinanciranja partnera	Znesek / <i>Iznos iznos</i>
Gasilska zveza Novo mesto	public		0,00
Vmesna vsota javno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj javnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("publicContributionPercentage")\%$	
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj privatnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("privateContributionPercentage")\%$	
Skupaj sofinanciranje partnerja / <i>Ukupno sofinanciranje partnera</i>			
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / <i>Sufinanciranje partnera (ciljana vrijednost)</i>			
Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava			

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / *Aktivnosti izvan programskog područja*

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / *Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.*

Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / <i>Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / <i>EFRR izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / <i>% ukupnog EFRR-a (okvirno)</i>	0,00

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanja / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / <i>Kost enkatégorie</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>	DS / <i>Plan rada 3</i>	DS / <i>Plan rada 4</i>	DS / <i>Plan rada 5</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / *Određivanje doprinosa partnera*

Prispevek partnerja / *Partnerov doprinos*

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / *Stopa doprinosa partnera*

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / *Izvor sredstava projektnog partnera*

Vir sofinanciranja / <i>Izvor sredstava</i>	Pravni status / <i>Pravni status</i>	% sofinanciranja partnerja / <i>% sufinanciranja partnera</i>	Znesek / <i>Iznos iznos</i>
Gasilska zveza Šentjernej	public		0,00
Vmesna vsota javno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj javnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("publicContributionPercentage")\%$	
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj privatnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("privateContributionPercentage")\%$	
Skupaj sofinanciranje partnerja / <i>Ukupno sufinanciranje partnera</i>			
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / <i>Sufinanciranje partnera (ciljana vrijednost)</i>			
Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava			

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / *Aktivnosti izvan programskog područja*

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / *Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.*

Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / <i>Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / <i>EFRR izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / <i>% ukupnog EFRR-a (okvirno)</i>	0,00

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektne partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanju / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / <i>Kost enkatégorie</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>	DS / <i>Plan rada 3</i>	DS / <i>Plan rada 4</i>	DS / <i>Plan rada 5</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / *Određivanje doprinosa partnera*

Prispevek partnerja / *Partnerov doprinos*

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / *Stopa doprinosa partnera*

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / *Izvor sredstava projektnog partnera*

Vir sofinanciranja / <i>Izvor sredstava</i>	Pravni status / <i>Pravni status</i>	% sofinanciranja partnerja / % sofinanciranja partnera	Znesek / <i>Iznos iznos</i>
OPĆINA ŽUMBERAK	public		0,00
Vmesna vsota javno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj javnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("publicContributionPercentage")\%$	
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj privatnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("privateContributionPercentage")\%$	
Skupaj sofinanciranje partnerja / <i>Ukupno sofinanciranje partnera</i>			
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / <i>Sufinanciranje partnera (ciljana vrijednost)</i>			
Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava			

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / *Aktivnosti izvan programskog područja*

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / *Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.*

Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / <i>Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / <i>EFRR izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / <i>% ukupnog EFRR-a (okvirno)</i>	0,00

E.1.1.8 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po stroškovni kategoriji / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po planu rada

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	DS / Plan rada 1	DS / Plan rada 2	DS / Plan rada 3	DS / Plan rada 4	DS / Plan rada 5	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.9 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po stroškovni kategoriji / po obdobju poročanja / Pregled proračuna partnera - po proračunski liniji / po razdoblju

Stroškovna kategorija / Proračunska linija	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno
Stroški osebja / Troškovi za osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pisarniški in administrativni izdatki / Uredski i administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potni in nastanitveni stroški / Putovanja i smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve / Vanjske stručne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za opremo / Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdatki za infrastrukturo in gradnje / Infrastruktura i radovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki / Neto prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1.1.10 Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja - po obdobju poročanja / po delovnem sklopu / Pregled proračuna partnera - po razdoblju / po planu rada

Stroškovna kategorija / <i>Kost enkategorije</i>	DS / <i>Plan rada 1</i>	DS / <i>Plan rada 2</i>	DS / <i>Plan rada 3</i>	DS / <i>Plan rada 4</i>	DS / <i>Plan rada 5</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / <i>Ukupno</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. 1.2 Definiraj prispevek partnerja / *Određivanje doprinosa partnera*

Prispevek partnerja / *Partnerov doprinos*

E.1.2.1 Stopnja prispevka partnerja / *Stopa doprinosa partnera*

E.1.2.2 Finančni viri projektnega partnerja / *Izvor sredstava projektnog partnera*

Vir sofinanciranja / <i>Izvor sredstava</i>	Pravni status / <i>Pravni status</i>	% sofinanciranja partnerja / % <i>sufinanciranja partnera</i>	Znesek / <i>Iznos iznos</i>
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO POLICIJE, UPRAVA ZA GRANICU	public		0,00
Vmesna vsota javno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj javnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("publicContributionPercentage") \%$	
Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / <i>Međuzbroj zbroj privatnih sredstava</i>		$\$contribMap.get("privateContributionPercentage") \%$	
Skupaj sofinanciranje partnerja / <i>Ukupno sufinanciranje partnera</i>			
Sofinanciranje partnerja (načrtovana vrednost) / <i>Sufinanciranje partnera (ciljana vrijednost)</i>			
Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava			

E. 2 Aktivnosti izven programskega območja / *Aktivnosti izvan programskog područja*

Po potrebi naštejite aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja. Opišite korist teh aktivnosti za programsko območje. / <i>Po potrebi navedite aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja. Opišite kako će te aktivnosti koristiti programskom području.</i>	
Skupni stroški za aktivnosti izven programskega območja (okvirno) / <i>Ukupni proračun aktivnosti koje će se provesti izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
ESRR izven programskega območja (okvirno) / <i>EFRR izvan programskog područja (okvirno)</i>	0,00
% od skupnih ESRR sredstev (okvirno) / <i>% ukupnog EFRR-a (okvirno)</i>	0,00

DEL F: Pregled stroškovnega načrta projekta (avtomatično se generira glede na del E) / DIO F: Pregled projektnog proračuna (avtomatski se generira u odnosu na dio E)

F.1 Stroškovni načrt projekta po virih financiranja – razdelitev po partnerjih / Proračun projekta prema izvoru sufinanciranja – raspodjela prema partneru:

PARTNER / PARTNER		PROGRAMSKO SOFINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA			PRISPEVEK (SOFINANCIRANJE) / DOPRINOS (SUFINANCIRANJE)			Skupni upravičeni stroški / Ukupno prihvatljivo
Kratika partnerja / Partner Kratica	Država / Država	ERDF	ERDF sofinanciranje (%) / ERDF sufinanciranje (%)	% Postotak od ukupnog ERDF	Javno sofinanciranje / javno sufinanciranje	Zasebno sofinanciranje / Privatno sufinanciranje	Skupna javna sredstva / Ukupni zbroj javnih sredstava	
RC NM	SLOVENIJA	95.748,95	85,00 %	7,79 %	16.896,88	0,00	16.896,88	112.645,83
RA Karla	HRVATSKA	47.474,20	85,00 %	3,86 %	8.377,80	0,00	8.377,80	55.852,00
GRAD OZALJ	HRVATSKA	80.574,05	85,00 %	6,56 %	14.218,95	0,00	14.218,95	94.793,00
OM	SLOVENIJA	31.365,00	85,00 %	2,55 %	5.535,00	0,00	5.535,00	36.900,00
GZ Metlika	SLOVENIJA	450.296,85	85,00 %	36,64 %	79.464,15	0,00	79.464,15	529.761,00
VZG Ozalj	HRVATSKA	523.481,00	85,00 %	42,60 %	92.379,00	0,00	92.379,00	615.860,00
Vmesna vsota partnerjev znotraj programskega območja / Ukupni broj za partnere unutar programskog područja		1.228.940,05	--	100,00 %	216.871,78	0,00	216.871,78	1.445.811,83
Vmesna vsota partnerjev zunaj programskega območja / Ukupni broj za partnere izvan programskog područja		0,00	--	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj / Ukupno		1.228.940,05	--	100,00 %	216.871,78	0,00	216.871,78	1.445.811,83

F.2 Pregled stroškovnega načrta projekta – partner / stroškovna kategorija / Pregled proračuna projekta – partner / proračunska linija

Kratika VP/PP / Partner Kratica	Vir sofinanciranja / Izvor sufinanciranja	Stroški osebja / Troškovi za osoblje	Administrativni izdatki / Uredski i administrativni	Stroški potovanja / Putovanje i smještaj	Stroški zunanjih izvajalcev / Vanjske stručne usluge	Oprema / Oprema	Infrastruktura in gradnje / Infrastr. i radovi	Skupaj / Ukupno	Prihodki / Neto prihod	Skupaj upravičeni / Ukupno prihvatljivo
RC NM	ERDF	84.126,81	12.619,02	1.900,00	9.300,00	4.700,00	0,00	112.645,83	0,00	112.645,83
RA Karla	ERDF	36.480,00	5.472,00	1.200,00	9.000,00	3.700,00	0,00	55.852,00	0,00	55.852,00
GRAD OZALJ	ERDF	35.820,00	5.373,00	600,00	49.500,00	3.500,00	0,00	94.793,00	0,00	94.793,00
OM	ERDF	6.000,00	900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
GZ Metlika	ERDF	86.140,00	12.921,00	1.200,00	72.000,00	357.500,00	0,00	529.761,00	0,00	529.761,00
VZG Ozalj	ERDF	20.000,00	3.000,00	4.410,00	27.500,00	560.950,00	0,00	615.860,00	0,00	615.860,00
Skupaj / Ukupno		268.566,81	40.285,02	9.310,00	197.300,00	930.350,00	0,00	1.445.811,83	0,00	1.445.811,83
% od skupnega stroškovnega načrta / % od ukupnog proračuna		18,58 %	2,79 %	0,64 %	13,65 %	64,35 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
ERDF		268.566,81	40.285,02	9.310,00	197.300,00	930.350,00	0,00	1.445.811,83	0,00	1.445.811,83

F.3 Pregled stroškovnega načrta projekta – partner / obdobje poročanja / Pregled proračuna projekta – partner / razdoblje

Partner / Partner	Vir sofinanciranja / Izvor sofinanciranja	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj / Ukupno	Prihodki / Neto prihod	Skupaj upravičeni / Ukupno prihodljivo
RC NM	ERDF	31.457,30	23.514,11	34.160,29	23.514,11	112.645,83	0,00	112.645,83
RA Karla	ERDF	16.988,00	14.788,00	12.788,00	11.288,00	55.852,00	0,00	55.852,00
GRAD OZALJ	ERDF	22.898,25	27.798,25	23.298,25	20.798,25	94.793,00	0,00	94.793,00
OM	ERDF	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
GZ Metlika	ERDF	171.462,00	143.541,00	167.649,00	47.109,00	529.761,00	0,00	529.761,00
VZG Ozalj	ERDF	313.110,00	126.180,00	153.660,00	22.910,00	615.860,00	0,00	615.860,00
Skupaj / Ukupno		568.215,55	348.121,36	403.855,54	125.619,36	1.445.811,83	0,00	1.445.811,83
% od skupnega stroškovnega načrta / % od ukupnog proračuna		39,30 %	24,08 %	27,93 %	8,69 %	100,00 %	0,00% od skupnega stroškovnega načrta / % od ukupnog proračuna	100,00 % od skupnega stroškovnega načrta / % od ukupnog proračuna

Vir sofinanciranja / Izvor sofinanciranja	Obdobje poročanja / Razdoblje 1	Obdobje poročanja / Razdoblje 2	Obdobje poročanja / Razdoblje 3	Obdobje poročanja / Razdoblje 4	Skupaj upravičeno / Ukupno prihodljivo
ERDF	568.215,55	348.121,36	403.855,54	125.619,36	1.445.811,83

F.4 Pregled stroškovnega načrta projekta – partner / delovni sklop / Pregled proračuna projekta – partner / plan rada

Kratika VP/PP / Partner Kratika	Vir sofinanciranja / Izvor sofinanciranja	Delovni sklop / Plan rada M	Delovni sklop / Plan rada T1	Delovni sklop / Plan rada T2	Delovni sklop / Plan rada T3	Delovni sklop / Plan rada C	Skupaj / Ukupno	Prihodki / Neto prihod	Skupaj upravičeni / Ukupno prihodljivo
RC NM	ERDF	98.756,46	0,00	0,00	10.646,17	3.243,19	112.645,83	0,00	112.645,83
RA Karla	ERDF	46.452,00	0,00	0,00	500,00	8.900,00	55.852,00	0,00	55.852,00
GRAD OZALJ	ERDF	52.843,00	18.650,00	150,00	3.150,00	20.000,00	94.793,00	0,00	94.793,00
OM	ERDF	0,00	24.600,00	0,00	0,00	12.300,00	36.900,00	0,00	36.900,00
GZ Metlika	ERDF	0,00	420.414,00	58.302,00	38.745,00	12.300,00	529.761,00	0,00	529.761,00
VZG Ozalj	ERDF	23.640,00	549.220,00	30.500,00	12.500,00	0,00	615.860,00	0,00	615.860,00
Skupaj / Ukupno		221.691,46	1.012.884,00	88.952,00	65.541,17	56.743,19	1.445.811,83	0,00	1.445.811,83
% od skupnega stroškovnega načrta / % od ukupnog proračuna		15,33 %	70,06 %	6,15 %	4,53 %	3,92 %	100,00 %	0,00 % od ukupnog proračuna	100,00 % od ukupnog proračuna

F.5 Pregled stroškovnega načrta projekta – delovni sklop / stroškovna kategorija / Pregled proračuna projekta – plan rada / proračunska linija

Št. DS / Broj plana rada	Stroški osebja / Troškovi za osoblje	Administrativni izdatki / Uredski i administrativni	Stroški potovanja / Putovanje i smještaj	Stroški zunanjih izvajalcev / Vanjske stručne usluge	Oprema / Oprema	Infrastruktura in gradnje / Infrastr. i radovi	Skupaj / Ukupno	Prihodki / Neto prihod	Skupaj upravičeni / Ukupno prihodljivo
Delovni sklop / Plan rada M	172.783,88	25.917,58	3.090,00	9.000,00	10.900,00	0,00	221.691,46	0,00	221.691,46
Delovni							1.012.884,0		1.012.884,0

sklop / <i>Plan rada</i> T1	72.360,00	10.854,00	720,00	43.500,00	885.450,00	0,00	0	0,00	0
Delovni sklop / <i>Plan rada</i> T2	9.480,00	1.422,00	4.050,00	64.500,00	9.500,00	0,00	88.952,00	0,00	88.952,00
Delovni sklop / <i>Plan rada</i> T3	9.209,72	1.381,46	950,00	29.500,00	24.500,00	0,00	65.541,17	0,00	65.541,17
Delovni sklop / <i>Plan rada</i> C	4.733,21	709,98	500,00	50.800,00	0,00	0,00	56.743,19	0,00	56.743,19
Skupaj / <i>Ukupno</i>	268.566,81	40.285,02	9.310,00	197.300,00	930.350,00	0,00	1.445.811,83	0,00	1.445.811,83
% od skupnega stroškovnega načrta / % od <i>ukupnog proračuna</i>	18,58 %	2,79 %	0,64 %	13,65 %	64,35 %	0,00 %	100,00 %	0,00 % od skupnega stroškovnega načrta / % <i>ukupnog proračuna</i>	100,00 % od skupnega stroškovnega načrta / % <i>ukupnog proračuna</i>

F.6 Pregled stroškovnega načrta projekta - delovni sklop / obdobje poročanja / *Pregled proračuna projekta - plan rada / razdoblje*

Št. DS / <i>Broj plana rada</i>	Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 1</i>	Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 2</i>	Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 3</i>	Obdobje poročanja / <i>Razdoblje 4</i>	Skupaj / <i>Ukupno</i>	Prihodki / <i>Neto prihod</i>	Skupaj upravičeni / <i>Ukupno prihvatljivo</i>
Delovni sklop / <i>Plan rada</i> M	62.960,36	54.910,36	51.910,36	51.910,36	221.691,46	0,00	221.691,46
Delovni sklop / <i>Plan rada</i> T1	488.529,00	261.105,00	259.250,00	4.000,00	1.012.884,00	0,00	1.012.884,00
Delovni sklop / <i>Plan rada</i> T2	5.733,00	17.423,00	16.693,00	49.103,00	88.952,00	0,00	88.952,00
Delovni sklop / <i>Plan rada</i> T3	150,00	5.583,00	56.602,17	3.206,00	65.541,17	0,00	65.541,17
Delovni sklop / <i>Plan rada</i> C	10.843,19	9.100,00	19.400,00	17.400,00	56.743,19	0,00	56.743,19